

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Abruzzo	Chieti	Ari	69003	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Arielli	69004	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Atessa	69005	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Chieti	Bomba	69006	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Borrello	69007	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Canosa Sannita	69010	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Carpineto Sinello	69011	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Carunchio	69012	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Casalanguida	69014	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Casalbordino	69015	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Casoli	69017	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Castelguidone	69019	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Celenza sul Trigno	69021	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Chieti	69022	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Civitaluparella	69023	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Civitella Messer Raimondo	69024	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Colledimacine	69025	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Colledimezzo	69026	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Dogliola	69029	In esecuzione	NO
Abruzzo	Chieti	Fallo	69104	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Filetto	69032	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Fossacesia	69033	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Fraine	69034	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Francavilla al Mare	69035	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Fresagrandinaria	69036	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Furci	69038	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	Chieti	Gamberale	69039	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Chieti	Giuliano Teatino	69042	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Guardiagrele	69043	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Guilmi	69044	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Lanciano	69046	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Lentella	69047	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Lettopalena	69048	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Liscia	69049	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Montazzoli	69051	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Montebello sul Sangro	69009	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Monteferrante	69052	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Montelapiano	69053	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Montenerodomo	69054	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Ortona	69058	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Palmoli	69061	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Palombaro	69062	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pennadomo	69063	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Pennapiedimonte	69064	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pietraferrazzana	69103	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Pizzoferrato	69066	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Poggiofiorito	69067	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Pretoro	69069	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Quadri	69070	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Roio del Sangro	69077	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Rosello	69078	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Buono	69079	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Lipioni	69080	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Giovanni Teatino	69081	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Martino sulla Marrucina	69082	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	San Salvo	69083	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Chieti	San Vito Chietino	69086	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Santa Maria Imbaro	69084	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Chieti	Schiavi di Abruzzo	69088	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Taranta Peligna	69089	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Chieti	Torrebruna	69093	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Torrevecchia Teatina	69094	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Treglio	69096	Approvato progetto definitivo	NO
Abruzzo	Chieti	Tufillo	69097	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Vacri	69098	In esecuzione	SI
Abruzzo	Chieti	Vasto	69099	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Chieti	Villalfonsina	69100	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Acciano	66001	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Aielli	66002	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Alfedena	66003	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Anversa degli Abruzzi	66004	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Avezzano	66006	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Barete	66008	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Abruzzo	L'Aquila	Barrea	66010	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Bisegna	66011	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Calascio	66014	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Campo di Giove	66015	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Campotosto	66016	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cansano	66018	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Capestrano	66019	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Capitignano	66021	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Caporciano	66022	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cappadocia	66023	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Carapelle Calvisio	66024	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Carsoli	66025	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel del Monte	66026	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Ieri	66027	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castel di Sangro	66028	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Castelvecchio Calvisio	66030	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Celano	66032	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cerchio	66033	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	L'Aquila	Civita d'Antino	66034	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Civitella Alfedena	66035	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Cocullo	66037	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Collarmele	66038	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Collepietro	66040	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Corfinio	66041	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fagnano Alto	66042	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fontecchio	66043	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Fossa	66044	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Gagliano Aterno	66045	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Goriano Sicoli	66047	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	L'Aquila	66049	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Lucoli	66052	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Molina Aterno	66055	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Montereale	66056	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Navelli	66058	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ocre	66059	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Ofena	66060	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Opi	66061	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ortona dei Marsi	66063	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ortucchio	66064	In approvazione progetto esecutivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Ovindoli	66065	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pereto	66067	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pescasseroli	66068	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pescina	66069	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	L'Aquila	Poggio Picenze	66073	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Prata d'Ansidonia	66074	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Pratola Peligna	66075	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rivisondoli	66078	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Botte	66080	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Cambio	66081	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca di Mezzo	66082	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Rocca Pia	66083	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Roccacasale	66079	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	San Benedetto in Perillis	66086	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	San Pio delle Camere	66088	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Sant'Eusanio Forconese	66090	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Santo Stefano di Sessanio	66091	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Scontrone	66094	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Secinaro	66097	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Sulmona	66098	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	L'Aquila	Tagliacozzo	66099	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	L'Aquila	Tione degli Abruzzi	66100	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villa Sant'Angelo	66105	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	66104	In esecuzione	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villalago	66103	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villavallalonga	66106	Lavori Completati	SI
Abruzzo	L'Aquila	Villetta Barrea	66107	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	L'Aquila	Vittorito	66108	Approvato progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Abbatteggio	68001	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Pescara	Brittoli	68004	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Carpinetto della Nora	68008	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Castiglione a Casauria	68009	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Catignano	68010	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Cepagatti	68011	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Abruzzo	Pescara	Città Sant'Angelo	68012	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Civitaquana	68013	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Corvara	68016	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Pescara	Elice	68018	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Loreto Aprutino	68021	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Pescara	Montebello di Bertona	68023	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Pescara	Montesilvano	68024	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Pescara	68028	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Pescosansonesco	68029	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Pianella	68030	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Picciano	68031	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Pescara	Pietranico	68032	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Popoli	68033	In progettazione definitiva	SI
Abruzzo	Pescara	Roccamorice	68034	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Salle	68036	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Pescara	Sant'Eufemia a Maiella	68037	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Pescara	Serramonacesca	68040	In esecuzione	SI
Abruzzo	Pescara	Spoltore	68041	In approvazione progetto definitivo	NO
Abruzzo	Pescara	Turrialignani	68044	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Pescara	Vicoli	68045	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Pescara	Villa Celiera	68046	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Alba Adriatica	67001	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Arsita	67003	Lavori Completati	SI
Abruzzo	Teramo	Atri	67004	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Bellante	67006	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Campoli	67008	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castel Castagna	67010	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castellalto	67011	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Castelli	67012	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Castilenti	67014	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Civitella del Tronto	67017	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Cortino	67022	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Fano Adriano	67024	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Giulianova	67025	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	67026	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Martinsicuro	67047	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Montefino	67027	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Montorio al Vomano	67028	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Mosciano Sant'Angelo	67030	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Nereto	67031	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Pietracamela	67034	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Pineto	67035	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Rocca Santa Maria	67036	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Roseto degli Abruzzi	67037	In approvazione progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	67038	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Silvi	67040	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Teramo	67041	In esecuzione	SI
Abruzzo	Teramo	Torano Nuovo	67042	In attesa autorizzazioni	SI
Abruzzo	Teramo	Tortoreto	67044	Approvato progetto definitivo	SI
Abruzzo	Teramo	Valle Castellana	67046	In approvazione progetto definitivo	NO
Basilicata	Matera	Accettura	77001	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Aliano	77002	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Bernalda	77003	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Calciano	77004	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Cirigliano	77005	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Colobraro	77006	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Matera	Craco	77007	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Ferrandina	77008	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Garaguso	77009	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Gorgoglione	77010	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Grassano	77011	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Grottole	77012	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Irsina	77013	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Matera	77014	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Miglionico	77015	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Montalbano Jonico	77016	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Montescaglioso	77017	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Nova Siri	77018	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Oliveto Lucano	77019	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	Pisticci	77020	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Matera	Policoro	77021	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Pomarico	77022	In approvazione progetto definitivo	NO
Basilicata	Matera	Rotondella	77023	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Basilicata	Matera	Salandra	77024	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	San Giorgio Lucano	77025	Lavori Completati	SI
Basilicata	Matera	San Mauro Forte	77026	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Scanzano Jonico	77031	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Stigliano	77027	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Tricarico	77028	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Matera	Tursi	77029	In esecuzione	SI
Basilicata	Matera	Valsinni	77030	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Abriola	76001	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Acerenza	76002	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Albano di Lucania	76003	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Anzi	76004	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Armento	76005	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Atella	76006	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Avigliano	76007	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Balvano	76008	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Banzi	76009	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Baragiano	76010	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Barile	76011	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Bella	76012	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Brienza	76013	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Brindisi Montagna	76014	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Calvello	76015	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Calvera	76016	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Campomaggiore	76017	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Cancellara	76018	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Carbone	76019	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelgrande	76021	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelluccio Inferiore	76022	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelluccio Superiore	76023	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelmezzano	76024	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Castelsaraceno	76025	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Castronuovo di Sant'Andrea	76026	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Cersosimo	76027	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Chiaromonte	76028	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Corleto Perticara	76029	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Episcopia	76030	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Fardella	76031	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Filiano	76032	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Forenza	76033	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	FrancaVilla in Sinni	76034	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Gallichio	76035	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Genzano di Lucania	76036	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Ginestra	76099	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Grumeto Nova	76037	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Guardia Perticara	76038	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Lagonegro	76039	In attesa autorizzazioni	NO
Basilicata	Potenza	Latronico	76040	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Laurenzana	76041	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Lauria	76042	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Lavello	76043	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Maratea	76044	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Marsico Nuovo	76045	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Marsicovetere	76046	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Maschito	76047	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Melfi	76048	Approvato progetto definitivo	NO
Basilicata	Potenza	Missanello	76049	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Moliterno	76050	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Montemilone	76051	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Montemurro	76052	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Muro Lucano	76053	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Nemoli	76054	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Noepoli	76055	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Oppido Lucano	76056	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Palazzo San Gervasio	76057	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Paterno	76100	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pescopagano	76058	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Picerno	76059	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Pietragalla	76060	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Pietrapertosa	76061	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	Pignola	76062	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Potenza	76063	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Rapolla	76064	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Basilicata	Potenza	Rapone	76065	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Rionero in Vulture	76066	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Ripacandida	76067	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Rivello	76068	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Roccanova	76069	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Rotonda	76070	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Ruoti	76071	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	Ruvo del Monte	76072	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Chirico Nuovo	76073	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	San Chirico Raparo	76074	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	San Costantino Albanese	76075	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	San Fele	76076	In attesa autorizzazioni	SI
Basilicata	Potenza	San Martino d'Agri	76077	In approvazione progetto esecutivo	SI
Basilicata	Potenza	San Paolo Albanese	76020	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	San Severino Lucano	76078	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sant'Angelo Le Fratte	76079	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sant'Arcangelo	76080	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Sarconi	76081	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Sasso di Castalda	76082	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Satriano di Lucania	76083	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Savoia di Lucania	76084	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Senise	76085	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Spinoso	76086	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Teana	76087	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Terranova di Pollino	76088	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tito	76089	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Tolve	76090	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Tramutola	76091	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Trecchina	76092	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Trivigno	76093	Lavori Completati	SI
Basilicata	Potenza	Vaglio Basilicata	76094	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Venosa	76095	Approvato progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Vietri di Potenza	76096	In approvazione progetto definitivo	SI
Basilicata	Potenza	Viggiannello	76097	In esecuzione	SI
Basilicata	Potenza	Viggiano	76098	In esecuzione	SI
Calabria	Catanzaro	Amaroni	79003	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Badolato	79008	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Borgia	79011	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Botricello	79012	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Carlopoli	79020	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Catanzaro	79023	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Chiaravalle Centrale	79029	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Cicala	79030	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Cortale	79034	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Cropani	79036	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Curinga	79039	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Davoli	79042	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Decollatura	79043	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Falerna	79047	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Feroletto Antico	79048	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Gasperina	79056	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Gimigliano	79058	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Girifalco	79059	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Gizzeria	79060	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Guardavalle	79061	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Isca sullo Ionio	79063	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Lamezia Terme	79160	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Maida	79069	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Marcellinara	79072	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Montauro	79080	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Montepaone	79081	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Nocera Terinese	79087	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Pentone	79092	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Petronà	79095	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Pianopoli	79096	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Platania	79099	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	San Floro	79108	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	San Mango d'Aquino	79110	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	San Pietro a Maida	79114	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	San Pietro Apostolo	79115	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	San Vito sullo Ionio	79122	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Sant'Andrea Apostolo dello Ionio	79118	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Santa Caterina dello Ionio	79117	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Calabria	Catanzaro	Satriano	79123	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Sellia Marina	79127	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Serrastretta	79129	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Sersale	79130	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Settingiano	79131	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Simeri Crichi	79133	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Soverato	79137	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Soveria Mannelli	79138	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Soveria Simeri	79139	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Catanzaro	Squillace	79142	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Staletti	79143	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Taverna	79146	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Catanzaro	Tiriolo	79147	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Acquappesa	78002	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Acri	78003	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Altomonte	78009	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Amantea	78010	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Amendolara	78011	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Aprigliano	78012	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Belmonte Calabro	78013	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Belvedere Marittimo	78015	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Bisignano	78017	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Bonifati	78019	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Calopezzati	78021	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Campana	78023	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Cariati	78025	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Carolei	78026	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Casole Bruzio	78028	Approvato progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Cassano all'Ionio	78029	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Castiglione Cosentino	78030	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Castrolibero	78031	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Castroregio	78032	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Castrovillari	78033	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Cellara	78035	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Cerchiara di Calabria	78036	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Cerisano	78037	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Cetraro	78040	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Civita	78041	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Corigliano Calabro	78044	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Cosenza	78045	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Crosia	78047	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Diamante	78048	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Dipignano	78049	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Fagnano Castello	78051	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Falconara Albanese	78052	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Figline Vegliaturo	78053	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Firmo	78054	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Fiumefreddo Bruzio	78055	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Francavilla Marittima	78056	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Frasinetto	78057	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Fuscaldo	78058	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Grisolia	78060	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Guardia Piemontese	78061	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Lago	78062	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Lattarico	78066	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Longobardi	78067	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Longobucco	78068	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Lungro	78069	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Luzzi	78070	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Malvito	78073	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Mandatoriccio	78074	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Mangone	78075	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Marano Marchesato	78076	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Marano Principato	78077	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Marzi	78078	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Mendicino	78079	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Montalto Uffugo	78081	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Montegiordano	78082	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Morano Calabro	78083	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Mormanno	78084	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Oriolo	78087	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Panettieri	78090	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Paola	78091	In progettazione definitiva	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Calabria	Cosenza	Pedace	78095	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Piane Crati	78097	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Praia a Mare	78101	Approvato progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Rende	78102	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Rocca Imperiale	78103	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Roggiano Gravina	78104	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Rogliano	78105	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Rose	78106	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Roseto Capo Spulico	78107	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Rossano	78108	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Rota Greca	78109	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Rovito	78110	Approvato progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Demetrio Corone	78114	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Fili	78116	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Giovanni in Fiore	78119	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Lorenzo del Vallo	78121	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Lucido	78122	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Marco Argentano	78123	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	San Nicola Arcella	78125	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	San Pietro in Guarano	78127	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	San Vincenzo La Costa	78135	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Sanginetto	78117	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Sant'Agata di Esaro	78131	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Santa Maria del Cedro	78132	Approvato progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Santa Sofia d'Epiro	78133	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Saracena	78136	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Scalea	78138	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Scigliano	78139	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Serra d'Aiello	78140	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Spezzano Albanese	78142	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Spezzano della Sila	78143	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Spezzano Piccolo	78144	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Terranova da Sibari	78146	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Torano Castello	78148	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Tortora	78149	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Trebisacce	78150	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Cosenza	Trenta	78151	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Vaccarizzo Albanese	78152	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Verbicaro	78153	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Villapiana	78154	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Cosenza	Zumpano	78155	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Caccuri	101002	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Casabona	101004	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Crotone	Cirò	101007	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Cirò Marina	101008	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Cotronei	101009	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Crotone	101010	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Crotone	Crucoli	101011	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Cutro	101012	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Isola di Capo Rizzuto	101013	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Melissa	101014	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Mesoraca	101015	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Petilia Policastro	101017	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Crotone	Rocca di Neto	101019	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Crotone	Roccabernarda	101018	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	San Mauro Marchesato	101020	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Savelli	101023	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Scandale	101024	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Strongoli	101025	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Crotone	Verzino	101027	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80003	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80005	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80007	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80008	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80009	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80013	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80012	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80014	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80016	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80018	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80022	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80025	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	80027	In progettazione definitiva	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Calabria		Reggio di Cala Cittanova	80028	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Condofuri	80029	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Feroletto della Chiesa	80032	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Fiumara	80034	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Gerace	80036	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Gioia Tauro	80038	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Gioiosa Ionica	80039	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Grotteria	80040	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Laureana di Borrello	80042	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Locri	80043	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Mammola	80044	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Marina di Gioiosa Ionica	80045	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Maropati	80046	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Melicucco	80049	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Melito di Porto Salvo	80050	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Molochio	80051	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Monasterace	80052	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Montebello Ionico	80053	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Motta San Giovanni	80054	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Oppido Mamertina	80055	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Palizzi	80056	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Palmi	80057	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Plati	80060	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Polistena	80061	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Portigliola	80062	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Reggio di Calabria	80063	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Riace	80064	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Rizziconi	80065	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Roccella Ionica	80067	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Rosarno	80069	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala San Ferdinando	80097	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala San Giorgio Morgeto	80071	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala San Lorenzo	80073	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala San Luca	80074	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Sant'Eufemia d'Aspromonte	80081	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Sant'Ilario dello Ionio	80082	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Santa Cristina d'Aspromonte	80078	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Santo Stefano in Aspromonte	80083	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Scilla	80085	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Reggio di Cala Seminara	80086	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Siderno	80088	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Stilo	80092	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Taurianova	80093	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Reggio di Cala Villa San Giovanni	80096	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia Acquaro	102001	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Briatico	102003	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Cessaniti	102006	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Drapia	102009	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Fabrizia	102010	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Filadelfia	102011	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia Filandari	102012	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Gerocarne	102016	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Ionadi	102017	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Joppolo	102018	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Limbadi	102019	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Maierato	102020	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Mileto	102021	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Monterosso Calabro	102023	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia Nicotera	102025	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia Parghelia	102026	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Pizzo	102027	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Polia	102029	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Ricadi	102030	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Rombiolo	102031	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia San Calogero	102032	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia San Costantino Calabro	102033	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia San Gregorio d'Ippona	102034	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia San Nicola da Crissa	102035	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Sant'Onofrio	102036	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Serra San Bruno	102037	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia Simbario	102038	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria		Vibo Valentia Sorianello	102039	In progettazione definitiva	NO
Calabria		Vibo Valentia Soriano Calabro	102040	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Calabria	Vibo Valentia	Spadola	102041	In progettazione definitiva	NO
Calabria	Vibo Valentia	Stefanaconi	102043	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Vibo Valentia	Tropea	102044	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Vibo Valentia	Vibo Valentia	102047	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Vibo Valentia	Zambrone	102049	In approvazione progetto definitivo	NO
Calabria	Vibo Valentia	Zungri	102050	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Aiello del Sabato	64001	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Altavilla Irpina	64002	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Andretta	64003	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Aquilonia	64004	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Ariano Irpino	64005	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Atripalda	64006	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Avella	64007	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Avellino	64008	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Bagnoli Irpino	64009	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Baiano	64010	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Bisaccia	64011	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Bonito	64012	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Cairano	64013	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Calabritto	64014	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Calitri	64015	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Candida	64016	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Caposele	64017	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Capriglia Irpina	64018	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Carife	64019	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Casalbore	64020	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Cassano Irpino	64021	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castel Baronia	64022	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Castelfranci	64023	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Castelvetere sul Calore	64024	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cervinara	64025	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Cesinali	64026	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Chianche	64027	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Chiusano di San Domenico	64028	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Contrada	64029	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Conza della Campania	64030	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Domicella	64031	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Flumeri	64032	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Fontanarosa	64033	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Forino	64034	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Frigento	64035	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Gesualdo	64036	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Greci	64037	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Grottaminarda	64038	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Grottolella	64039	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Guardia Lombardi	64040	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Lacedonia	64041	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Lapio	64042	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Lauro	64043	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Lioni	64044	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Luogosano	64045	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Manocalzati	64046	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Marzano di Nola	64047	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Melito Irpino	64048	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Mercogliano	64049	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Mirabella Eclano	64050	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Montaguto	64051	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montecalvo Irpino	64052	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montefalcione	64053	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Monteforte Irpino	64054	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Montefredane	64055	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Montefusco	64056	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montella	64057	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montemarano	64058	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Montemiletto	64059	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Monteverde	64060	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Montoro	64121	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Morra De Sanctis	64063	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Moschiano	64064	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Mugnano del Cardinale	64065	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Nusco	64066	Lavori Completati	SI
Campania	Avellino	Ospedaletto d'Alpinolo	64067	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Pago del Vallo di Lauro	64068	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Avellino	Parolise	64069	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Paternopoli	64070	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Petraro Irpino	64071	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Pietradefusi	64072	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Pietrastornina	64073	In progettazione definitiva	NO
Campania	Avellino	Prata di Principato Ultra	64074	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Pratola Serra	64075	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Quadrelle	64076	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Quindici	64077	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Rocca San Felice	64079	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Roccabascerana	64078	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Rotondi	64080	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Salza Irpina	64081	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	San Mango sul Calore	64082	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	San Martino Valle Caudina	64083	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	San Michele di Serino	64084	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	San Nicola Baronia	64085	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	San Potito Ultra	64086	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	San Sossio Baronia	64087	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Sant'Andrea di Conza	64089	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo a Scala	64091	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo all'Esca	64090	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Sant'Angelo dei Lombardi	64092	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Santa Lucia di Serino	64088	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Santa Paolina	64093	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Santo Stefano del Sole	64095	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Savignano Irpino	64096	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Scampitella	64097	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Senerchia	64098	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Serino	64099	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Sirignano	64100	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Solofra	64101	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sorbo Serpico	64102	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Avellino	Sperone	64103	In progettazione definitiva	SI
Campania	Avellino	Sturmo	64104	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Summonte	64105	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Taurano	64106	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Taurasi	64107	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Teora	64108	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torella dei Lombardi	64109	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Torre Le Nocelle	64110	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Torrioni	64111	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Trevico	64112	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Tufo	64113	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Vallata	64114	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Vallesaccarda	64115	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Venticano	64116	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Avellino	Villamaina	64117	In esecuzione	SI
Campania	Avellino	Villanova del Battista	64118	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Avellino	Volturara Irpina	64119	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Avellino	Zungoli	64120	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Airola	62001	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Amorosi	62002	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Apice	62003	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Apollosa	62004	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Arpaia	62005	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Arpaise	62006	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Baselice	62007	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Benevento	62008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Bonea	62009	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Bucciano	62010	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Buonalbergo	62011	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Calvi	62012	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Campolattaro	62013	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Campoli del Monte Taburno	62014	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Casalduni	62015	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Castelfranco in Miscano	62016	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Castelpagano	62017	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Castelpoto	62018	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Castelvenere	62019	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Castelvetro in Val Fortore	62020	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Cautano	62021	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Ceppaloni	62022	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Benevento	Cerreto Sannita	62023	Lavori Completati	SI
Campania	Benevento	Circello	62024	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Colle Sannita	62025	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Cusano Mutri	62026	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Benevento	Dugenta	62027	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Durazzano	62028	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Faicchio	62029	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Foglianise	62030	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Benevento	Foiano di Val Fortore	62031	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Forchia	62032	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Fragneto l'Abate	62033	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Fragneto Monforte	62034	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Frasso Telesino	62035	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Ginestra degli Schiavoni	62036	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Guardia Sanframondi	62037	Lavori Completati	SI
Campania	Benevento	Limatola	62038	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Melizzano	62039	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Moiano	62040	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Molinara	62041	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Montefalcone di Val Fortore	62042	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Montesarchio	62043	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Morccone	62044	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Paduli	62045	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Pago Veiano	62046	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pannarano	62047	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	Paolisi	62048	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Paupisi	62049	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pesco Sannita	62050	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pietraroja	62051	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Pietrelcina	62052	Lavori Completati	SI
Campania	Benevento	Ponte	62053	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Pontelandolfo	62054	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Puglianello	62055	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Reino	62056	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Bartolomeo in Galdo	62057	Lavori Completati	SI
Campania	Benevento	San Giorgio del Sannio	62058	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	San Giorgio La Molara	62059	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Leucio del Sannio	62060	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Lorenzello	62061	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	San Lorenzo Maggiore	62062	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Lupo	62063	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Marco dei Cavoti	62064	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	San Martino Sannita	62065	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Benevento	San Nazzaro	62066	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Nicola Manfredi	62067	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	San Salvatore Telesino	62068	Lavori Completati	SI
Campania	Benevento	Sant'Agata de' Goti	62070	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	Sant'Angelo a Cupolo	62071	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Sant'Arcangelo Trimonte	62078	In attesa autorizzazioni	NO
Campania	Benevento	Santa Croce del Sannio	62069	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Sassinoro	62072	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Benevento	Solopaca	62073	In esecuzione	SI
Campania	Benevento	Telese Terme	62074	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Tocco Caudio	62075	In progettazione definitiva	SI
Campania	Benevento	TorreCUSO	62076	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Benevento	Vitulano	62077	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Ailano	61001	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Alife	61002	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Alvignano	61003	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Arienzo	61004	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Aversa	61005	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Baia e Latina	61006	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Bellona	61007	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Caianello	61008	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Caiazzo	61009	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Calvi Risorta	61010	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Camigliano	61011	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Cancello ed Arnone	61012	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Capodrise	61013	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Capriati a Volturno	61014	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Capua	61015	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Carinara	61016	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Carinola	61017	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Caserta	Casagiove	61018	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Casal di Principe	61019	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Casaluce	61020	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Casapesenna	61103	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Casapulla	61021	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Caserta	61022	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Castel Campagnano	61023	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Castel di Sasso	61024	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Castel Morrone	61026	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Castel Volturno	61027	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Castello del Matese	61025	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Cellole	61102	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Cervino	61028	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Cesa	61029	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Ciorlano	61030	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Conca della Campania	61031	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Curti	61032	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Dragoni	61033	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Falciano del Massico	61101	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Fontegreca	61034	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Formicola	61035	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Francolise	61036	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Frignano	61037	Lavori Completati	SI
Campania	Caserta	Gallo Matese	61038	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Galluccio	61039	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Giano Vetusto	61040	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Gioia Sannitica	61041	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Grazzanise	61042	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Gricignano di Aversa	61043	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Letino	61044	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Liberi	61045	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Lusciano	61046	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Macerata Campania	61047	Lavori Completati	SI
Campania	Caserta	Maddaloni	61048	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Marcianise	61049	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Marzano Appio	61050	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Mignano Monte Lungo	61051	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Mondragone	61052	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Orta di Atella	61053	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Parete	61054	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Pastorano	61055	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Piana di Monte Verna	61056	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Piedimonte Matese	61057	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Pietramelara	61058	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Pietravairano	61059	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Pignataro Maggiore	61060	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Pontelatone	61061	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Portico di Caserta	61062	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Prata Sannita	61063	In attesa autorizzazioni	NO
Campania	Caserta	Pratella	61064	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Presenzano	61065	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Raviscanina	61066	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Caserta	Recale	61067	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Riardo	61068	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Rocca d'Evandro	61069	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Roccamonfina	61070	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Roccaromana	61071	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Rocchetta e Croce	61072	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Ruviano	61073	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	San Cipriano d'Aversa	61074	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	San Felice a Cancelli	61075	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Gregorio Matese	61076	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	San Marcellino	61077	Lavori Completati	SI
Campania	Caserta	San Marco Evangelista	61104	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Nicola la Strada	61078	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Pietro Infine	61079	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	San Potito Sannitico	61080	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Prisco	61081	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	San Tammaro	61085	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Sant'Angelo d'Alife	61086	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Sant'Arpino	61087	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Santa Maria a Vico	61082	In progettazione definitiva	SI
Campania	Caserta	Santa Maria Capua Vetere	61083	In progettazione definitiva	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Caserta	Santa Maria la Fossa	61084	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Sessa Aurunca	61088	In esecuzione	SI
Campania	Caserta	Sparanise	61089	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Succivo	61090	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Teano	61091	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Teverola	61092	In progettazione definitiva	NO
Campania	Caserta	Tora e Piccilli	61093	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Trentola-Ducenta	61094	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Vairano Patenora	61095	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Caserta	Valle Agricola	61096	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Valle di Maddaloni	61097	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Caserta	Villa di Briano	61098	Lavori Completati	SI
Campania	Caserta	Villa Literno	61099	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Caserta	Vitulazio	61100	Lavori Completati	SI
Campania	Napoli	Acerra	63001	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Afragola	63002	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Agerola	63003	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Anacapri	63004	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Arzano	63005	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Bacoli	63006	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Barano d'Ischia	63007	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Boscoreale	63008	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Boscotrecase	63009	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Brusciano	63010	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Caivano	63011	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Calvizzano	63012	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Capri	63014	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Carbonara di Nola	63015	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Cardito	63016	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Casalnuovo di Napoli	63017	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Casamarciano	63018	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Casamicciola Terme	63019	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Casandrino	63020	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casavatore	63021	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Casola di Napoli	63022	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Casoria	63023	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Castellammare di Stabia	63024	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Castello di Cisterna	63025	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Cercola	63026	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Cimitile	63028	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Comiziano	63029	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Crispano	63030	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Ercolano	63064	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Forio	63031	Lavori Completati	SI
Campania	Napoli	Frattamaggiore	63032	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Frattaminore	63033	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Giugliano in Campania	63034	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Napoli	Gragnano	63035	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Grumo Nevano	63036	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Ischia	63037	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Lacco Ameno	63038	Lavori Completati	SI
Campania	Napoli	Lettere	63039	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Liveri	63040	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Marano di Napoli	63041	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Mariglianella	63042	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Marigliano	63043	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Massa di Somma	63092	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Massa Lubrense	63044	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Melito di Napoli	63045	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Meta	63046	Lavori Completati	SI
Campania	Napoli	Monte di Procida	63047	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Mugnano di Napoli	63048	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Napoli	63049	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Nola	63050	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Ottaviano	63051	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Palma Campania	63052	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Piano di Sorrento	63053	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pimonte	63054	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Napoli	Poggioreale	63055	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Pollena Trocchia	63056	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Pomigliano d'Arco	63057	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Pompei	63058	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Portici	63059	In progettazione definitiva	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Napoli	Pozzuoli	63060	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Procida	63061	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Qualiano	63062	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Quarto	63063	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Roccarainola	63065	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	San Gennaro Vesuviano	63066	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Giorgio a Cremano	63067	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	San Giuseppe Vesuviano	63068	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	San Paolo Bel Sito	63069	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	San Sebastiano al Vesuvio	63070	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	San Vitaliano	63075	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Sant'Agnello	63071	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Sant'Anastasia	63072	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Sant'Antimo	63073	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Sant'Antonio Abate	63074	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Santa Maria la Carità	63090	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Saviano	63076	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Scisciano	63077	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Serrara Fontana	63078	In esecuzione	SI
Campania	Napoli	Somma Vesuviana	63079	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Sorrento	63080	In progettazione definitiva	NO
Campania	Napoli	Striano	63081	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Terzigno	63082	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Napoli	Torre Annunziata	63083	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Torre del Greco	63084	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Trecase	63091	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Tufino	63085	In progettazione definitiva	SI
Campania	Napoli	Villaricca	63087	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Napoli	Visciano	63088	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Napoli	Volla	63089	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Acerno	65001	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Agropoli	65002	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Albanella	65003	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Alfano	65004	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Altavilla Silentina	65005	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Amalfi	65006	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Angrì	65007	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Aquara	65008	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ascea	65009	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Atena Lucana	65010	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Atrani	65011	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Auletta	65012	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Baronissi	65013	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Battipaglia	65014	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Bellizzi	65158	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Bellosguardo	65015	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Bracigliano	65016	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Buccino	65017	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Buonabitacolo	65018	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Caggiano	65019	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Calvanico	65020	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Camerota	65021	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Campagna	65022	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Campora	65023	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Cannalunga	65024	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Capaccio	65025	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Casal Velino	65028	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	Casalbuono	65026	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	Casaleto Spartano	65027	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Caselle in Pittari	65029	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Castel San Giorgio	65034	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castel San Lorenzo	65035	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castelcivita	65030	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castellabate	65031	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Castelnuovo Cilento	65032	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castelnuovo di Conza	65033	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Castiglione del Genovesi	65036	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cava de' Tirreni	65037	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Celle di Bulgheria	65038	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Centola	65039	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Ceraso	65040	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Cetara	65041	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Cicerale	65042	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Salerno	Colliano	65043	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Conca dei Marini	65044	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Controne	65045	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Contursi Terme	65046	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Corbara	65047	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Corleto Monforte	65048	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Cuccaro Vetere	65049	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Eboli	65050	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Felitto	65051	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Fisciano	65052	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Furore	65053	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Futani	65054	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Giffoni Sei Casali	65055	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Giffoni Valle Piana	65056	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Salerno	Gioi	65057	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Giungano	65058	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ispani	65059	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laureana Cilento	65060	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laurino	65061	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Laurito	65062	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Laviano	65063	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Lustra	65064	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Magliano Vetere	65065	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Maiori	65066	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Mercato San Severino	65067	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Minori	65068	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Moio della Civitella	65069	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montano Antilia	65070	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Montecorice	65071	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montecorvino Pugliano	65072	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Montecorvino Rovella	65073	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Monteforte Cilento	65074	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Montesano sulla Marcellana	65076	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	Morigerati	65077	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Nocera Inferiore	65078	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	Nocera Superiore	65079	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Novi Velia	65080	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Ogliastro Cilento	65081	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Olevano sul Tusciano	65082	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	Oliveto Citra	65083	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Omignano	65084	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Orria	65085	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Ottati	65086	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Padula	65087	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Pagani	65088	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Palomonte	65089	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Pellezzano	65090	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Perdifumo	65091	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Perito	65092	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Pertosa	65093	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Petina	65094	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Piaggine	65095	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Salerno	Pisciotta	65096	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Polla	65097	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Pollica	65098	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Pontecagnano Faiano	65099	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Positano	65100	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Postiglione	65101	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	Praiano	65102	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Prignano Cilento	65103	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Ravello	65104	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Ricigliano	65105	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roccadaspide	65106	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Roccamaggiore	65107	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roccapiemonte	65108	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Rofrano	65109	In approvazione progetto esecutivo	SI
Campania	Salerno	Romagnano al Monte	65110	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Roscigno	65111	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Rutino	65112	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sacco	65113	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sala Consilina	65114	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Salento	65115	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Salerno	65116	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Campania	Salerno	Salvitelle	65117	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Cipriano Picentino	65118	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	San Giovanni a Piro	65119	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	San Gregorio Magno	65120	In attesa autorizzazioni	SI
Campania	Salerno	San Mango Piemonte	65121	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Marzano sul Sarno	65122	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	San Mauro Cilento	65123	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	San Mauro la Bruca	65124	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Pietro al Tanagro	65125	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	San Rufo	65126	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	San Valentino Torio	65132	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sant'Angelo a Fasanella	65128	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sant'Arsenio	65129	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sant'Egidio del Monte Albino	65130	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Santa Marina	65127	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Santomenna	65131	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Sanza	65133	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Sapri	65134	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Sarno	65135	In progettazione definitiva	SI
Campania	Salerno	Sassano	65136	Lavori Completati	SI
Campania	Salerno	Scafati	65137	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Scala	65138	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Serramezzana	65139	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Serre	65140	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Sessa Cilento	65141	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Siano	65142	In approvazione progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Sicignano degli Alburni	65143	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Stella Cilento	65144	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Stio	65145	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Teggiano	65146	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Torchiaro	65147	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Torraca	65148	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Torre Orsaia	65149	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Tortorella	65150	In approvazione progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Tramonti	65151	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Trentinara	65152	Approvato progetto definitivo	SI
Campania	Salerno	Valle dell'Angelo	65153	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Vallo della Lucania	65154	In progettazione definitiva	NO
Campania	Salerno	Valva	65155	Approvato progetto definitivo	NO
Campania	Salerno	Vibonati	65156	In esecuzione	SI
Campania	Salerno	Vietri sul Mare	65157	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia Romag	Bologna	Anzola dell'Emilia	37001	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Argelato	37002	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Baricella	37003	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Bentivoglio	37005	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Bologna	37006	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Borgo Tossignano	37007	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Bologna	Budrio	37008	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Calderara di Reno	37009	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Camugnano	37010	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Casalecchio di Reno	37011	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Casalfiumanese	37012	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Castel d'Aiano	37013	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Bologna	Castel del Rio	37014	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Castel di Casio	37015	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Castel Guelfo di Bologna	37016	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Castel Maggiore	37019	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Castel San Pietro Terme	37020	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Castello d'Argile	37017	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Castenaso	37021	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Castiglione dei Pepoli	37022	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Crevalcore	37024	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Dozza	37025	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Fontanelice	37026	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Bologna	Gaggio Montano	37027	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Bologna	Galliera	37028	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Bologna	Granaglione	37029	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Granarolo dell'Emilia	37030	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Grizzana Morandi	37031	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Imola	37032	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Lizzano in Belvedere	37033	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Loiano	37034	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Malalbergo	37035	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Emilia Romag	Bologna	Marzabotto	37036	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Medicina	37037	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Minerbio	37038	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Molinella	37039	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Monghidoro	37040	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Monte San Pietro	37042	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Monterenzio	37041	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Monzuno	37044	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Mordano	37045	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Ozzano dell'Emilia	37046	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Pianoro	37047	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Pieve di Cento	37048	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Porretta Terme	37049	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	Sala Bolognese	37050	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Bologna	San Benedetto Val di Sambro	37051	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Bologna	San Giorgio di Piano	37052	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	San Giovanni in Persiceto	37053	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	San Lazzaro di Savena	37054	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	San Pietro in Casale	37055	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Sant'Agata Bolognese	37056	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Sasso Marconi	37057	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Valsamoggia	37061	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Bologna	Vergato	37059	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Bologna	Zola Predosa	37060	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ferrara	Argenta	38001	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Ferrara	Berra	38002	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ferrara	Bondeno	38003	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Cento	38004	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Codigoro	38005	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Comacchio	38006	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Copparo	38007	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Ferrara	Ferrara	38008	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Ferrara	Fiscaglia	38027	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Formignana	38009	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ferrara	Goro	38025	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Ferrara	Jolanda di Savoia	38010	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Ferrara	Lagosanto	38011	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Ferrara	Masi Torello	38012	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Mesola	38014	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ferrara	Mirabello	38016	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Ostellato	38017	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ferrara	Poggio Renatico	38018	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Portomaggiore	38019	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Ro	38020	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Ferrara	Sant'Agostino	38021	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Ferrara	Tresigallo	38024	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ferrara	Vigarano Mainarda	38022	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ferrara	Voghiera	38023	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Bagno di Romagna	40001	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Bertinoro	40003	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Borghi	40004	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Castrocaro Terme e Terra del Sole	40005	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Cesena	40007	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Cesenatico	40008	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Civitella di Romagna	40009	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Dovadola	40011	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Forlì	40012	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Forlimpopoli	40013	In approvazione progetto definitivo	NO
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Galeata	40014	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Gambettola	40015	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Gatteo	40016	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Longiano	40018	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Meldola	40019	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Mercato Saraceno	40020	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Modigliana	40022	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Montiano	40028	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Portico e San Benedetto	40031	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Predappio	40032	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Premilcuore	40033	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Rocca San Casciano	40036	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Roncofreddo	40037	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	San Mauro Pascoli	40041	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Santa Sofia	40043	In approvazione progetto esecutivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Sarsina	40044	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Savignano sul Rubicone	40045	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Sogliano al Rubicone	40046	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Tredozio	40049	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Forlì-Cesena	Verghereto	40050	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Bastiglia	36001	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Modena	Bomporto	36002	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Campogalliano	36003	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Camposanto	36004	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Modena	Carpi	36005	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Castelfranco Emilia	36006	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Castelnuovo Rangone	36007	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Castelvetro di Modena	36008	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Cavezzo	36009	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Concordia sulla Secchia	36010	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Fanano	36011	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Finale Emilia	36012	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Fiorano Modenese	36013	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Fiumalbo	36014	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Modena	Formigine	36015	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Frassinoro	36016	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Guiglia	36017	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Lama Mocogno	36018	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Maranello	36019	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Marano sul Panaro	36020	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Medolla	36021	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Mirandola	36022	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Modena	36023	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Modena	Montecreto	36024	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Modena	Montefiorino	36025	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Montese	36026	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Modena	Nonantola	36027	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Novi di Modena	36028	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Palagano	36029	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Pavullo nel Frignano	36030	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Pievepelago	36031	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Polinago	36032	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Prignano sulla Secchia	36033	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Ravarino	36034	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Riolunato	36035	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	San Cesario sul Panaro	36036	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	San Felice sul Panaro	36037	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	San Possidonio	36038	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	San Prospero	36039	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Sassuolo	36040	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Savignano sul Panaro	36041	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Modena	Serramazzoni	36042	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Sestola	36043	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Modena	Soliera	36044	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Modena	Spilamberto	36045	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Vignola	36046	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Modena	Zocca	36047	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Albareto	34001	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Bardi	34002	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Bedonia	34003	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Berceto	34004	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Bore	34005	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Borgo Val di Taro	34006	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Busseto	34007	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Calestano	34008	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Collecchio	34009	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Parma	Colorno	34010	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Compiano	34011	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Corniglio	34012	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Felino	34013	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Parma	Fidenza	34014	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Fontanellato	34015	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Fontevivo	34016	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Fornovo di Taro	34017	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Parma	Langhirano	34018	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Lesignano de' Bagni	34019	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Medesano	34020	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Mezzani	34021	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Emilia Romag	Parma	Monchio delle Corti	34022	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Parma	Montechiarugolo	34023	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Neviano degli Arduini	34024	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Noceto	34025	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Palanzano	34026	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Parma	34027	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Parma	Pellegrino Parmense	34028	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Polesine Parmense	34029	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Zibello	34048	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Roccabianca	34030	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Sala Baganza	34031	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Salsomaggiore Terme	34032	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	San Secondo Parmense	34033	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Sissa Trecasali	34049	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Solignano	34035	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Parma	Soragna	34036	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Sorbolo	34037	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Terenzo	34038	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Tizzano Val Parma	34039	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Tornolo	34040	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Parma	Torriale	34041	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Traversetolo	34042	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Valmazzola	34044	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Parma	Varano de' Melegari	34045	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Parma	Varsi	34046	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Agazzano	33001	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Alseno	33002	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Besenzone	33003	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Bettola	33004	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Bobbio	33005	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Borgonovo Val Tidone	33006	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Cadeo	33007	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Calendasco	33008	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Caminata	33009	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Caorso	33010	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Carpaneto Piacentino	33011	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Castel San Giovanni	33013	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Castell'Arquato	33012	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Castelvetro Piacentino	33014	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Cerignale	33015	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Coli	33016	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Corte Brugnatella	33017	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Cortemaggiore	33018	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Farini	33019	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Ferriere	33020	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Fiorenzuola d'Arda	33021	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Gazzola	33022	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Gossolengo	33023	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Gragnano Trebbiense	33024	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Piacenza	Gropparello	33025	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Lugagnano Val d'Arda	33026	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Monticelli d'Ongina	33027	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Morfasso	33028	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Nibbiano	33029	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Ottone	33030	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Piacenza	Pecorara	33031	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Piacenza	Piacenza	33032	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Pianello Val Tidone	33033	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Piozzano	33034	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Piacenza	Podenzano	33035	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Ponte dell'Olio	33036	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Pontenure	33037	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Rivergaro	33038	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Rottofreno	33039	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	San Giorgio Piacentino	33040	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	San Pietro in Cerro	33041	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Sarmato	33042	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Travo	33043	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Vernasca	33044	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Vigolzone	33045	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Villanova sull'Arda	33046	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Piacenza	Zerba	33047	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Piacenza	Ziano Piacentino	33048	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Emilia Romag	Ravenna	Alfonsine	39001	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Bagnacavallo	39002	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Bagnara di Romagna	39003	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ravenna	Brisighella	39004	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ravenna	Casola Valsenio	39005	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Ravenna	Castel Bolognese	39006	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Cervia	39007	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Ravenna	Conselice	39008	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Cotignola	39009	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Faenza	39010	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Ravenna	Fusignano	39011	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Lugo	39012	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ravenna	Massa Lombarda	39013	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Ravenna	Ravenna	39014	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Riolo Terme	39015	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Ravenna	Russi	39016	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Ravenna	Sant'Agata sul Santerno	39017	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Ravenna	Solarolo	39018	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Albinea	35001	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Bagnolo in Piano	35002	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Baiso	35003	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Bibbiano	35004	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Boretto	35005	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Brescello	35006	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Busana	35007	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Cadelbosco di Sopra	35008	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Campagnola Emilia	35009	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Campegine	35010	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Canossa	35018	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Carpinetti	35011	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Casalgrande	35012	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Casina	35013	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Castellarano	35014	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Castelnovo di Sotto	35015	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Castelnovo ne' Monti	35016	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Cavriago	35017	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Collagna	35019	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Correggio	35020	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Fabbrico	35021	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Gattatico	35022	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Gualtieri	35023	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Guastalla	35024	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Ligonchio	35025	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Luzzara	35026	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Montecchio Emilia	35027	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Novellara	35028	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Poviglio	35029	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Quattro Castella	35030	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Ramiseto	35031	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Reggio nell'Emilia	35033	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Reggiolo	35032	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Rio Saliceto	35034	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Rolo	35035	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Rubiera	35036	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	San Martino in Rio	35037	In attesa autorizzazioni	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	San Polo d'Enza	35038	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Sant'Illario d'Enza	35039	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Scandiano	35040	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Toano	35041	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Vetto	35042	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Vezzano sul Crostolo	35043	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Viano	35044	In approvazione progetto esecutivo	SI
Emilia Romag	Reggio nell'En	Villa Minozzo	35045	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Bellaria-Igea Marina	99001	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Casteldelci	99021	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Cattolica	99002	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Coriano	99003	In progettazione definitiva	SI
Emilia Romag	Rimini	Gemmano	99004	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Maiolo	99022	Lavori Completati	SI
Emilia Romag	Rimini	Misano Adriatico	99005	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Mondaino	99006	Approvato progetto definitivo	NO
Emilia Romag	Rimini	Monte Colombo	99007	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Montefiore Conca	99008	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Emilia Romag	Rimini	Montegridolfo	99009	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Montescudo	99010	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Morciano di Romagna	99011	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Novafeltria	99023	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Pennabilli	99024	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Poggio Torriana	99028	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Riccione	99013	In approvazione progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Rimini	99014	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	Saludecio	99015	Approvato progetto definitivo	SI
Emilia Romag	Rimini	San Clemente	99016	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	San Giovanni in Marignano	99017	In progettazione definitiva	NO
Emilia Romag	Rimini	San Leo	99025	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Sant'Agata Feltria	99026	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Santarcangelo di Romagna	99018	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Talamello	99027	In esecuzione	SI
Emilia Romag	Rimini	Verucchio	99020	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Capriva del Friuli	31001	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Cormons	31002	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Doberdò del Lago	31003	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Dolegna del Collio	31004	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Farra d'Isonzo	31005	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Fogliano Redipuglia	31006	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Gorizia	31007	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Gradisca d'Isonzo	31008	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Grado	31009	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Mariano del Friuli	31010	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Medea	31011	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Monfalcone	31012	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Moraro	31013	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Mossa	31014	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Romans d'Isonzo	31015	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Ronchi dei Legionari	31016	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Sagrado	31017	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	San Canzian d'Isonzo	31018	In progettazione definitiva	SI
Friuli Venezia	Gorizia	San Floriano del Collio	31019	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	San Lorenzo Isontino	31020	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	San Pier d'Isonzo	31021	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Savogna d'Isonzo	31022	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Gorizia	Staranzano	31023	In progettazione definitiva	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Turriaco	31024	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Gorizia	Villesse	31025	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Andreis	93001	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Arba	93002	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Arzene	93003	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Aviano	93004	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Azzano Decimo	93005	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Barcis	93006	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Brugnera	93007	In approvazione progetto esecutivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Budoia	93008	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Caneva	93009	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Casarsa della Delizia	93010	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Castelnovo del Friuli	93011	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Cavasso Nuovo	93012	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Chions	93013	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Cimolais	93014	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Claut	93015	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Clauzetto	93016	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Cordenons	93017	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Cordovado	93018	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Erto e Casso	93019	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Fanna	93020	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Fiume Veneto	93021	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Fontanafredda	93022	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Frisanco	93024	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Maniago	93025	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Meduno	93026	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Montereale Valcellina	93027	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Morsano al Tagliamento	93028	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Pasiano di Pordenone	93029	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Pinzano al Tagliamento	93030	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Polcenigo	93031	In approvazione progetto esecutivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Porcia	93032	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Pordenone	93033	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Friuli Venezia	Pordenone	Prata di Pordenone	93034	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Pravissdomini	93035	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Roveredo in Piano	93036	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Sacile	93037	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	San Giorgio della Richinvelda	93038	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	San Martino al Tagliamento	93039	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	San Quirino	93040	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	San Vito al Tagliamento	93041	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Sequals	93042	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Sesto al Reghena	93043	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Spilimbergo	93044	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Tramonti di Sopra	93045	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Tramonti di Sotto	93046	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Travesio	93047	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Vajont	93052	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Valvasone	93048	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Pordenone	Vito d'Asio	93049	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Vivaro	93050	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Pordenone	Zoppola	93051	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Trieste	Duino-Aurisina	32001	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Trieste	Monrupino	32002	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Trieste	Muggia	32003	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Trieste	San Dorligo della Valle-Dolina	32004	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Trieste	Sgonico	32005	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Trieste	Trieste	32006	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Aiello del Friuli	30001	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Amaro	30002	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Ampezzo	30003	Terminato	SI
Friuli Venezia	Udine	Aquileia	30004	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Arta Terme	30005	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Artegna	30006	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Attimis	30007	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Bagnaria Arsa	30008	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli Venezia	Udine	Basiliano	30009	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Bertolo	30010	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Bicinicco	30011	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Bordano	30012	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Buja	30013	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Buttrio	30014	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Camino al Tagliamento	30015	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Campoformido	30016	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Campolongo Tapogliano	30138	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Carlino	30018	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Cassacco	30019	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Castions di Strada	30020	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Udine	Cavazzo Carnico	30021	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Cervicento	30022	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Cervignano del Friuli	30023	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Chiopris-Viscone	30024	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Chiusaforte	30025	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Civiale del Friuli	30026	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Codroipo	30027	In approvazione progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Colloredo di Monte Albano	30028	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Comeglians	30029	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Udine	Corno di Rosazzo	30030	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Coseano	30031	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Dignano	30032	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Dogna	30033	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Drenchia	30034	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Enemonzo	30035	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Faedis	30036	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Udine	Fagagna	30037	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Fiumicello	30038	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Flaibano	30039	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Forgaria nel Friuli	30137	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Forni Avoltri	30040	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Udine	Forni di Sopra	30041	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Forni di Sotto	30042	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Gemona del Friuli	30043	In approvazione progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Gonars	30044	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Grimacco	30045	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Latisana	30046	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Lauro	30047	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Friuli Venezia	Udine	Lestizza	30048	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Udine	Lignano Sabbiadoro	30049	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Ligosullo	30050	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Lusevera	30051	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Magnano in Riviera	30052	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Majano	30053	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Malborghetto Valbruna	30054	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Manzano	30055	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Marano Lagunare	30056	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Martignacco	30057	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Mereto di Tomba	30058	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Moggio Udinese	30059	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Moimacco	30060	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Montenars	30061	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Mortegliano	30062	In approvazione progetto esecutivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Moruzzo	30063	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Muzzana del Turgnano	30064	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Osoppo	30066	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Ovaro	30067	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Pagnacco	30068	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Palazzolo dello Stella	30069	In attesa autorizzazioni	SI
Friuli Venezia	Udine	Palmanova	30070	In esecuzione	NO
Friuli Venezia	Udine	Paluzza	30071	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Pasian di Prato	30072	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Paularo	30073	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Pavia di Udine	30074	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Pocenia	30075	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Pontebba	30076	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Porpetto	30077	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Povoletto	30078	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Pozzuolo del Friuli	30079	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Pradamano	30080	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Prato Carnico	30081	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Precenico	30082	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Premariacco	30083	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Preone	30084	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Prepotto	30085	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Pulfero	30086	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Ragogna	30087	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Ravascletto	30088	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Raveo	30089	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Reana del Rojale	30090	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Remanzacco	30091	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Resia	30092	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Resiutta	30093	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Rigolato	30094	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Rive d'Arcano	30095	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Rivignano Teor	30188	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Ronchis	30097	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Ruda	30098	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	San Daniele del Friuli	30099	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	San Giorgio di Nogaro	30100	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	San Giovanni al Natisone	30101	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	San Leonardo	30102	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	San Pietro al Natisone	30103	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	San Vito al Torre	30105	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	San Vito di Fagagna	30106	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Santa Maria la Longa	30104	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Sauris	30107	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Savogna	30108	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Sedegliano	30109	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Socchieve	30110	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Stregna	30111	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Sutrio	30112	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Taipana	30113	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Talmassons	30114	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Tarcento	30116	In progettazione definitiva	SI
Friuli Venezia	Udine	Tarvisio	30117	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Tavagnacco	30118	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Terzo d'Aquileia	30120	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Tolmezzo	30121	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Torreano	30122	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Torviscosa	30123	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Friuli Venezia	Udine	Trasaghis	30124	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Treppo Carnico	30125	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Treppo Grande	30126	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Tricesimo	30127	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Trivignano Udinese	30128	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Udine	30129	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Varmo	30130	Approvato progetto definitivo	SI
Friuli Venezia	Udine	Venzona	30131	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Verzegnis	30132	Lavori Completati	SI
Friuli Venezia	Udine	Villa Santina	30133	In esecuzione	SI
Friuli Venezia	Udine	Villa Vicentina	30134	Approvato progetto definitivo	NO
Friuli Venezia	Udine	Visco	30135	In progettazione definitiva	SI
Friuli Venezia	Udine	Zuglio	30136	Lavori Completati	SI
Lazio	Frosinone	Acquafondata	60001	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Frosinone	Acuto	60002	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Alatri	60003	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Alvito	60004	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Amaseno	60005	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Anagni	60006	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Frosinone	Aquino	60007	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Arce	60008	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Arnara	60009	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Arpino	60010	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Atina	60011	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ausonia	60012	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Belmonte Castello	60013	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Boville Ernica	60014	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Broccostella	60015	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Campoli Appennino	60016	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Casalattico	60017	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Casalvieri	60018	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Cassino	60019	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castelliri	60020	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castelnuovo Parano	60021	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castro dei Volsci	60023	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Castrocielo	60022	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Ceccano	60024	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Ceprano	60025	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Cervaro	60026	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Colfelice	60027	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Colle San Magno	60029	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Collepardo	60028	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Coreno Ausonio	60030	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Esperia	60031	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Falvaterra	60032	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Ferentino	60033	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Filettino	60034	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Fiuggi	60035	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Fontana Liri	60036	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Fontechiari	60037	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Frosinone	60038	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Frosinone	Fumone	60039	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Gallinaro	60040	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Giuliano di Roma	60041	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Guarcino	60042	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Isola del Liri	60043	Lavori Completati	SI
Lazio	Frosinone	Monte San Giovanni Campano	60044	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Morolo	60045	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Paliano	60046	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Pastena	60047	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Patrica	60048	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Pescosolido	60049	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Picinisco	60050	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pico	60051	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Piedimonte San Germano	60052	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Frosinone	Piglio	60053	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pignataro Interamna	60054	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Pofi	60055	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Pontecorvo	60056	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Posta Fibreno	60057	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Frosinone	Rocca d'Arce	60059	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Roccasecca	60060	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	San Biagio Saracinisco	60061	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lazio	Frosinone	San Donato Val di Comino	60062	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	San Giorgio a Liri	60063	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	San Giovanni Incarico	60064	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	San Vittore del Lazio	60070	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Ambrogio sul Garigliano	60065	Lavori Completati	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Andrea del Garigliano	60066	Lavori Completati	SI
Lazio	Frosinone	Sant'Apollinare	60067	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Santopadre	60069	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Serrone	60071	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Settefrati	60072	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Sgurgola	60073	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Sora	60074	Lavori Completati	SI
Lazio	Frosinone	Strangolagalli	60075	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Terelle	60077	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Torre Cajetani	60078	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Torrice	60079	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Trevi nel Lazio	60080	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Trivigliano	60081	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vallecorsa	60082	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Vallemaio	60083	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Vallerotonda	60084	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Veroli	60085	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vicalvi	60086	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Vico nel Lazio	60087	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Villa Latina	60088	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Villa Santa Lucia	60089	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Frosinone	Villa Santo Stefano	60090	In esecuzione	SI
Lazio	Frosinone	Vitucoso	60091	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Aprilia	59001	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Bassiano	59002	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Campodimele	59003	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Castelforte	59004	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Cisterna di Latina	59005	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Cori	59006	Lavori Completati	SI
Lazio	Latina	Fondi	59007	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Formia	59008	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Latina	Gaeta	59009	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Itri	59010	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Latina	59011	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Lenola	59012	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Maenza	59013	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Minturno	59014	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Monte San Biagio	59015	Lavori Completati	SI
Lazio	Latina	Norma	59016	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Pontinia	59017	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Ponza	59018	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Priverno	59019	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Prossedi	59020	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Rocca Massima	59022	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	Roccagorga	59021	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Roccasecca dei Volsci	59023	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Sabaudia	59024	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Latina	San Felice Circeo	59025	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Latina	Santi Cosma e Damiano	59026	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Sezze	59028	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Latina	Sonnino	59029	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Sperlonga	59030	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Spigno Saturnia	59031	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Terracina	59032	In esecuzione	SI
Lazio	Latina	Ventotene	59033	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Accumoli	57001	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Amatrice	57002	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Antrodoco	57003	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Ascrea	57004	Lavori Completati	SI
Lazio	Rieti	Belmonte in Sabina	57005	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Borbona	57006	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Borgo Velino	57008	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Borgorose	57007	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cantalice	57009	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Cantalupo in Sabina	57010	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Casaprotta	57011	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Casperia	57012	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Castel di Tora	57013	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lazio	Rieti	Castel Sant'Angelo	57015	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Castelnuovo di Farfa	57014	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Cittaducale	57016	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cittareale	57017	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Collalto Sabino	57018	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Colle di Tora	57019	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Collegiove	57020	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Collevecchio	57021	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Colli sul Velino	57022	Lavori Completati	SI
Lazio	Rieti	Concerviano	57023	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Configni	57024	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Contigliano	57025	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Cottanello	57026	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Fara in Sabina	57027	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Fiamignano	57028	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Forano	57029	Lavori Completati	SI
Lazio	Rieti	Frasso Sabino	57030	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Greccio	57031	Lavori Completati	SI
Lazio	Rieti	Labro	57032	Lavori Completati	SI
Lazio	Rieti	Leonessa	57033	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Longone Sabino	57034	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Magliano Sabina	57035	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Marcellino	57036	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Micigliano	57037	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Mompeo	57038	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Montasola	57039	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Monte San Giovanni in Sabina	57043	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Montebuono	57040	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Monteleone Sabino	57041	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Montenero Sabino	57042	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Montopoli di Sabina	57044	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Morro Reatino	57045	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Nespolo	57046	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Orvinio	57047	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Paganico Sabino	57048	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Pescorocchiano	57049	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Petrella Salto	57050	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Poggio Bustone	57051	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio Catino	57052	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio Mirteto	57053	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Poggio Moiano	57054	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio Nativo	57055	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lazio	Rieti	Poggio San Lorenzo	57056	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Posta	57057	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Pozzaglia Sabina	57058	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Rieti	57059	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Rieti	Rivodutri	57060	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Rieti	Rocca Sinibalda	57062	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Roccantica	57061	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Salisano	57063	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Scandriglia	57064	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Selci	57065	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Stimigliano	57066	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Tarano	57067	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Toffia	57068	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Torri in Sabina	57070	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Torricella in Sabina	57069	In esecuzione	SI
Lazio	Rieti	Turania	57071	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Vacone	57072	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Rieti	Varco Sabino	57073	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Affile	58001	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Agosta	58002	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Albano Laziale	58003	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Allumiere	58004	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Anguillara Sabazia	58005	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Anticoli Corrado	58006	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Anzio	58007	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Ardea	58117	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Ariccia	58009	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Arsoli	58010	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Artena	58011	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Bellegra	58012	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Bracciano	58013	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lazio	Roma	Camerata Nuova	58014	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Campagnano di Roma	58015	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Canale Monterano	58016	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Canterano	58017	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Capena	58018	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Capranica Prenestina	58019	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Carpineto Romano	58020	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Casape	58021	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Castel Gandolfo	58022	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Castel Madama	58023	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Castel San Pietro Romano	58025	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Castelnuovo di Porto	58024	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Cave	58026	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Cerreto Laziale	58027	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cervara di Roma	58028	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Cerveteri	58029	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Ciampino	58118	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Roma	Ciciliano	58030	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Cineto Romano	58031	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Civitavecchia	58032	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Civitella San Paolo	58033	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Colleferro	58034	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Colonna	58035	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Filacciano	58037	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Fiumicino	58120	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Fonte Nuova	58122	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Formello	58038	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Frascati	58039	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Gavignano	58041	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Genazzano	58042	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Genzano di Roma	58043	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Gerano	58044	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Gorga	58045	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Grottaferrata	58046	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Guidonia Montecelio	58047	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	Jenne	58048	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Labico	58049	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Ladispoli	58116	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Lanuvio	58050	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Lariano	58115	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Licenza	58051	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Magliano Romano	58052	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Roma	Mandela	58053	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Manziana	58054	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Marano Equo	58055	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Marcellina	58056	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Marino	58057	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Mazzano Romano	58058	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Mentana	58059	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Monte Compatri	58060	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monte Porzio Catone	58064	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monteflavio	58061	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Montelanico	58062	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Montelibretti	58063	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Monterotondo	58065	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Montorio Romano	58066	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Moricone	58067	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Morlupo	58068	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nazzano	58069	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nemi	58070	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Nerola	58071	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Nettuno	58072	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Olevano Romano	58073	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Palestrina	58074	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Palombara Sabina	58075	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Percile	58076	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Pisoniano	58077	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Poli	58078	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Pomezia	58079	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Ponzano Romano	58080	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Rignano Flaminio	58082	In attesa autorizzazioni	NO
Lazio	Roma	Riofreddo	58083	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Rocca Canterano	58084	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lazio	Roma	Rocca di Cave	58085	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Rocca di Papa	58086	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Rocca Priora	58088	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Rocca Santo Stefano	58089	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roccagiovine	58087	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roiate	58090	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Roma	58091	In progettazione definitiva	NO
Lazio	Roma	Roviano	58092	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Sacrofano	58093	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Sambuci	58094	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	San Cesareo	58119	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Roma	San Gregorio da Sassola	58095	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	San Polo dei Cavalieri	58096	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	San Vito Romano	58100	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Sant'Angelo Romano	58098	Lavori Completati	SI
Lazio	Roma	Sant'Oreste	58099	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Santa Marinella	58097	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Saracinesco	58101	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Segni	58102	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Subiaco	58103	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Tivoli	58104	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Tolfa	58105	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Torrita Tiberina	58106	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Trevignano Romano	58107	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Vallepietra	58108	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Vallinfreda	58109	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Valmontone	58110	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Velletri	58111	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Roma	Vicovaro	58112	In esecuzione	SI
Lazio	Roma	Vivaro Romano	58113	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Roma	Zagarolo	58114	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Acquapendente	56001	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Arlena di Castro	56002	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Bagnoregio	56003	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Barbarano Romano	56004	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Bassano in Teverina	56006	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Bassano Romano	56005	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Blera	56007	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Bolsena	56008	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Bommarzo	56009	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Calcata	56010	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Canepina	56011	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Canino	56012	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Capodimonte	56013	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Capranica	56014	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Caprarola	56015	Lavori Completati	SI
Lazio	Viterbo	Carbognano	56016	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Castel Sant'Elia	56017	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Castiglione in Teverina	56018	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Celleno	56019	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Cellere	56020	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Civita Castellana	56021	Lavori Completati	SI
Lazio	Viterbo	Civitella d'Agliano	56022	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Corchiano	56023	Lavori Completati	SI
Lazio	Viterbo	Fabrica di Roma	56024	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Faleria	56025	Lavori Completati	SI
Lazio	Viterbo	Farnese	56026	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Gallese	56027	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Gradoli	56028	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Graffignano	56029	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Grotte di Castro	56030	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Ischia di Castro	56031	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Latera	56032	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Lubriano	56033	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Marta	56034	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Montalto di Castro	56035	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Monte Romano	56037	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Montefiascone	56036	Approvato progetto definitivo	NO
Lazio	Viterbo	Monterosi	56038	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Nepi	56039	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Onano	56040	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Oriolo Romano	56041	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Orte	56042	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lazio	Viterbo	Piansano	56043	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Proceno	56044	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Ronciiglione	56045	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	San Lorenzo Nuovo	56047	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Soriano nel Cimino	56048	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Sutri	56049	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Tarquinia	56050	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Tessennano	56051	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Tuscania	56052	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Valentano	56053	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vallerano	56054	In progettazione definitiva	SI
Lazio	Viterbo	Vasanello	56055	In attesa autorizzazioni	SI
Lazio	Viterbo	Vejano	56056	In approvazione progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vetralla	56057	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Vignanello	56058	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Villa San Giovanni in Tuscia	56046	Approvato progetto definitivo	SI
Lazio	Viterbo	Viterbo	56059	In esecuzione	SI
Lazio	Viterbo	Vitorchiano	56060	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Arenzano	10001	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Avegno	10002	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Bargagli	10003	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Bogliasco	10004	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Borzonasca	10005	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Busalla	10006	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Camogli	10007	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Campo Ligure	10008	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Campomorone	10009	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Carasco	10010	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Casazza Ligure	10011	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Casella	10012	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Castiglione Chiavarese	10013	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Ceranesi	10014	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Chiavari	10015	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Cicagna	10016	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Cogoleto	10017	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Cogorno	10018	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Coreglia Ligure	10019	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Crocefieschi	10020	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Davagna	10021	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Fascia	10022	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Favale di Malvaro	10023	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Fontanigorda	10024	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Genova	10025	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Gorreto	10026	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Genova	Isola del Cantone	10027	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Lavagna	10028	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Leivi	10029	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Lorsica	10030	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Lumarzo	10031	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Masone	10032	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Mele	10033	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Mezzanego	10034	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Mignanego	10035	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Moconesi	10036	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Moneglia	10037	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Montebruno	10038	In esecuzione	NO
Liguria	Genova	Montoggio	10039	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Ne	10040	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Neirone	10041	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Genova	Orero	10042	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Pieve Ligure	10043	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Portofino	10044	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Propata	10045	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rapallo	10046	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Recco	10047	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Rezzoaglio	10048	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Ronco Scrivia	10049	In approvazione progetto esecutivo	SI
Liguria	Genova	Rondanina	10050	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rossiglione	10051	In esecuzione	SI
Liguria	Genova	Rovegno	10052	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	San Colombano Certenoli	10053	In esecuzione	NO
Liguria	Genova	Sant'Olcese	10055	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Santa Margherita Ligure	10054	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Liguria	Genova	Santo Stefano d'Aveto	10056	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Savignone	10057	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Serra Riccò	10058	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Sestri Levante	10059	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Genova	Sori	10060	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Tiglieto	10061	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Torriglia	10062	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	Genova	Tribogna	10063	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Uscio	10064	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Genova	Valbrenna	10065	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Vobbia	10066	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Genova	Zoagli	10067	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Airole	8001	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Apricale	8002	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Imperia	Aquila d'Arrosia	8003	Lavori Completati	SI
Liguria	Imperia	Armo	8004	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Aurigo	8005	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Badalucco	8006	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	Bajardo	8007	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	Bordighera	8008	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Borghetto d'Arrosia	8009	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	Borgomaro	8010	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	Camporosso	8011	In approvazione progetto esecutivo	NO
Liguria	Imperia	Caravonica	8012	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Carpasio	8013	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Castel Vittorio	8015	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Castellaro	8014	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Ceriana	8016	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	Cervo	8017	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cesio	8018	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Chiusanico	8019	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Imperia	Chiusavecchia	8020	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Cipressa	8021	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Civezza	8022	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Imperia	Cosio d'Arrosia	8023	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Costarainera	8024	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano Arentino	8025	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Diano Castello	8026	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Diano Marina	8027	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Diano San Pietro	8028	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Dolceacqua	8029	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Imperia	Dolcedo	8030	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Imperia	8031	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Isolabona	8032	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Lucinasco	8033	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Mendatica	8034	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Molini di Triora	8035	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Montalto Ligure	8036	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Montegrosso Pian Latte	8037	Lavori Completati	SI
Liguria	Imperia	Olivetta San Michele	8038	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Ospedaletti	8039	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Perinaldo	8040	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pietrabruna	8041	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Pieve di Teco	8042	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Pigna	8043	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Imperia	Pompeiana	8044	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Pontedassio	8045	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Pornassio	8046	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Prelà	8047	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Ranzo	8048	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Rezzo	8049	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Riva Ligure	8050	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Rocchetta Nervina	8051	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	San Bartolomeo al Mare	8052	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	San Biagio della Cima	8053	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	San Lorenzo al Mare	8054	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Sanremo	8055	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Santo Stefano al Mare	8056	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Seborga	8057	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Soldano	8058	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Taggia	8059	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Imperia	Terzorio	8060	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Triora	8061	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Liguria	Imperia	Vallebona	8062	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Imperia	Vallecrosia	8063	In esecuzione	NO
Liguria	Imperia	Vasia	8064	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Imperia	Ventimiglia	8065	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Imperia	Vessalico	8066	In esecuzione	SI
Liguria	Imperia	Villa Faraldi	8067	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Ameglia	11001	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Arcola	11002	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Beverino	11003	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Bolano	11004	In attesa autorizzazioni	NO
Liguria	La Spezia	Bonassola	11005	In attesa autorizzazioni	NO
Liguria	La Spezia	Borghetto di Vara	11006	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Brugnato	11007	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Calice al Cornoviglio	11008	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	La Spezia	Carro	11009	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Carrodano	11010	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Castelnuovo Magra	11011	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Deiva Marina	11012	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Follo	11013	In esecuzione	NO
Liguria	La Spezia	Framura	11014	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	La Spezia	11015	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Lerici	11016	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Levanto	11017	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Maissana	11018	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Monterosso al Mare	11019	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Ortonovo	11020	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Pignone	11021	In esecuzione	NO
Liguria	La Spezia	Portovenere	11022	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Riccò del Golfo di Spezia	11023	In approvazione progetto esecutivo	SI
Liguria	La Spezia	Riomaggiore	11024	In progettazione definitiva	NO
Liguria	La Spezia	Rocchetta di Vara	11025	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Santo Stefano di Magra	11026	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Sarzana	11027	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	La Spezia	Sesta Godano	11028	In attesa autorizzazioni	SI
Liguria	La Spezia	Varese Ligure	11029	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Vernazza	11030	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	La Spezia	Vezzano Ligure	11031	In esecuzione	SI
Liguria	La Spezia	Zignago	11032	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Alassio	9001	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albenga	9002	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Albisola Superiore	9004	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Savona	Albissola Marina	9003	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Altare	9005	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Andora	9006	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Savona	Arnasco	9007	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Balestrino	9008	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Bardinetto	9009	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Bergeggi	9010	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Boissano	9011	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Borghetto Santo Spirito	9012	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Borgio Verezzi	9013	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Bormida	9014	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Cairo Montenotte	9015	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Calice Ligure	9016	In progettazione definitiva	NO
Liguria	Savona	Calizzano	9017	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Carcare	9018	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Casanova Lerrone	9019	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Castelbianco	9020	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Castelvecchio di Rocca Barbena	9021	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Celle Ligure	9022	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Cengio	9023	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Ceriale	9024	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Cisano sul Neva	9025	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Cosseria	9026	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Dego	9027	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Erli	9028	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Finale Ligure	9029	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Garlenda	9030	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Giustenice	9031	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Giusvalla	9032	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Laigueglia	9033	In esecuzione	NO
Liguria	Savona	Loano	9034	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Magliolo	9035	In esecuzione	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Liguria	Savona	Mallare	9036	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Massimino	9037	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Millesimo	9038	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Mioglia	9039	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Murialdo	9040	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Nasino	9041	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Savona	Noli	9042	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Onzo	9043	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Orco Feglino	9044	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Ortovero	9045	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Osiglia	9046	In progettazione definitiva	SI
Liguria	Savona	Pallare	9047	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Piana Crixia	9048	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Pietra Ligure	9049	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Plodio	9050	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Pontinvrea	9051	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Quiliano	9052	In attesa autorizzazioni	NO
Liguria	Savona	Rialto	9053	In approvazione progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Roccavignale	9054	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Sassello	9055	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Savona	9056	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Spotorno	9057	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Stella	9058	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Stellanello	9059	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Testico	9060	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Toirano	9061	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Tovo San Giacomo	9062	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Urbe	9063	In esecuzione	SI
Liguria	Savona	Vado Ligure	9064	Approvato progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Varazze	9065	In approvazione progetto definitivo	NO
Liguria	Savona	Vendone	9066	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Vezzi Portio	9067	In approvazione progetto esecutivo	NO
Liguria	Savona	Villanova d'Albenga	9068	Approvato progetto definitivo	SI
Liguria	Savona	Zuccarello	9069	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Adrara San Martino	16001	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Adrara San Rocco	16002	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Albano Sant'Alessandro	16003	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Albino	16004	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Algua	16248	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Almè	16005	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Almenno San Bartolomeo	16006	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Almenno San Salvatore	16007	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Alzano Lombardo	16008	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ambivere	16009	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Antegnate	16010	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Arcene	16011	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Ardesio	16012	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Arzago d'Adda	16013	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Bergamo	Averara	16014	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Aviatico	16015	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Azzano San Paolo	16016	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Azzone	16017	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Bagnatica	16018	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Barbata	16019	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bariano	16020	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Barzana	16021	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bedulita	16022	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Berbenno	16023	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Bergamo	16024	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Berzo San Fermo	16025	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Bianzano	16026	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Blello	16027	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Bolgare	16028	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Boltiere	16029	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bonate Sopra	16030	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bonate Sotto	16031	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Borgo di Terzo	16032	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bosico	16033	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Bottanuco	16034	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Bracca	16035	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Branzi	16036	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Brembate	16037	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Brembate di Sopra	16038	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Bergamo	Brignano Gera d'Adda	16040	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Brumano	16041	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Brusaporto	16042	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Calcinate	16043	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Calcio	16044	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Calusco d'Adda	16046	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Calvenzano	16047	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Camerata Cornello	16048	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Canonica d'Adda	16049	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Capizzone	16050	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Capriate San Gervasio	16051	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Caprino Bergamasco	16052	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Caravaggio	16053	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Carobbio degli Angeli	16055	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Carona	16056	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Carvico	16057	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Casazza	16058	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Casirate d'Adda	16059	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Casnigo	16060	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cassiglio	16061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Castel Rozzone	16063	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Castelli Calepio	16062	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Castione della Presolana	16064	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Castro	16065	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cavernago	16066	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cazzano Sant'Andrea	16067	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cenate Sopra	16068	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Cenate Sotto	16069	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cene	16070	Lavori Completati	SI
Lombardia	Bergamo	Cerete	16071	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Chignolo d'Isola	16072	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Bergamo	Chiuduno	16073	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cisano Bergamasco	16074	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ciserano	16075	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Cividate al Piano	16076	Lavori Completati	SI
Lombardia	Bergamo	Clusone	16077	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Colere	16078	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cologno al Serio	16079	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Colzate	16080	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Comun Nuovo	16081	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Corna Imagna	16082	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Cornalba	16249	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Cortenuova	16083	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa di Mezzate	16084	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Costa Serina	16247	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Valle Imagna	16085	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Costa Volpino	16086	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Covo	16087	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Credaro	16088	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Curno	16089	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Cusio	16090	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Dalmine	16091	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Dossena	16092	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Endine Gaiano	16093	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Entratico	16094	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Fara Gera d'Adda	16096	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fara Olivana con Sola	16097	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Filago	16098	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fino del Monte	16099	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fiorano al Serio	16100	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fontanella	16101	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Fonteno	16102	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Foppolo	16103	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Foresto Sperso	16104	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Fornovo San Giovanni	16105	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Fuipiano Valle Imagna	16106	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandellino	16107	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gandino	16108	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Gandosso	16109	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Gaverina Terme	16110	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Gazzaniga	16111	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Ghisalba	16113	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Gorlago	16114	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Bergamo	Gorle	16115	Lavori Completati	SI
Lombardia	Bergamo	Gorno	16116	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Grassobbio	16117	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Gromo	16118	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Bergamo	Grone	16119	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Grumello del Monte	16120	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Isola di Fondra	16121	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Isso	16122	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Lallio	16123	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Lefte	16124	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Lenna	16125	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Levate	16126	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Locatello	16127	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Lovere	16128	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Lurano	16129	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Luzzana	16130	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Madone	16131	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Mapello	16132	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Martinengo	16133	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Medolago	16250	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Mezzoldo	16134	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Misano di Gera d'Adda	16135	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Bergamo	Moio de' Calvi	16136	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Monasterolo del Castello	16137	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Montello	16139	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Morengo	16140	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Mornico al Serio	16141	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Mozzanica	16142	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Mozzo	16143	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Nembro	16144	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Olmo al Brembo	16145	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Oltre il Colle	16146	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Oltressenda Alta	16147	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Oneta	16148	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Onore	16149	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Orio al Serio	16150	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Ornica	16151	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Osio Sopra	16152	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Osio Sotto	16153	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pagazzano	16154	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Bergamo	Paladina	16155	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Bergamo	Palazzago	16156	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Palosco	16157	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Parre	16158	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Parzanica	16159	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Pedrengo	16160	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Peia	16161	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pianico	16162	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Piario	16163	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Piazza Brembana	16164	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Piazzatorre	16165	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Piazzolo	16166	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pognano	16167	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ponte Nossa	16168	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ponte San Pietro	16170	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ponteranica	16169	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pontida	16171	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pontirolo Nuovo	16172	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Pradalunga	16173	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Predore	16174	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Premolo	16175	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Presezzo	16176	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Bergamo	Pumenengo	16177	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ranica	16178	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Ranzanico	16179	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Riva di Soltò	16180	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Rogno	16182	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Romano di Lombardia	16183	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Roncobello	16184	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Roncola	16185	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Rota d'Imagna	16186	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Rovetta	16187	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	San Giovanni Bianco	16188	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Bergamo	San Paolo d'Argon	16189	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	San Pellegrino Terme	16190	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sant'Omobono Terme	16252	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Santa Brigida	16191	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sarnico	16193	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Scanzorosciate	16194	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Schilpario	16195	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Sedrina	16196	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Selvino	16197	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Seriate	16198	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Serina	16199	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Solto Collina	16200	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Solza	16251	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Songavazzo	16201	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Soriso	16202	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Sotto il Monte Giovanni XXIII	16203	Lavori Completati	SI
Lombardia	Bergamo	Sovere	16204	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Spinone al Lago	16205	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Spirano	16206	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Stezzano	16207	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Strozza	16208	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Suisio	16209	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Taleggio	16210	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Tavernola Bergamasca	16211	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Telgate	16212	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Terno d'Isola	16213	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Torre Boldone	16214	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Torre de' Roveri	16216	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Torre Pallavicina	16217	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Bergamo	Trescore Balneario	16218	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Treviglio	16219	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Treviolo	16220	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Ubiate Clanezzo	16221	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Urgnano	16222	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Val Brembilla	16253	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valbondione	16223	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Valbrembo	16224	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Valgoglio	16225	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valleve	16226	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valnegrà	16227	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Valtorta	16229	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vedeseta	16230	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Verdello	16233	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Vertova	16234	Terminato	SI
Lombardia	Bergamo	Viadanica	16235	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vigano San Martino	16236	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Vigolo	16237	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villa d'Adda	16238	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villa d'Almè	16239	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Villa d'Ogna	16241	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Bergamo	Villa di Serio	16240	In esecuzione	SI
Lombardia	Bergamo	Villongo	16242	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Vilminore di Scalve	16243	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Bergamo	Zandobbio	16244	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Bergamo	Zanica	16245	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Bergamo	Zogno	16246	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Acquafredda	17001	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Adro	17002	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Agnosine	17003	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Alfianello	17004	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Anfo	17005	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Angolo Terme	17006	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Artogne	17007	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Azzano Mella	17008	Lavori Completati	SI
Lombardia	Brescia	Bagnolo Mella	17009	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Bagolino	17010	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Barbariga	17011	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	17013	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Bedizzole	17014	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Berlingo	17015	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Berzo Demo	17016	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Berzo Inferiore	17017	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Biunno	17018	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Brescia	Bione	17019	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	17020	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Borgosatollo	17021	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Borno	17022	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Botticino	17023	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Bovegno	17024	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Bovezzo	17025	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Brandico	17026	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Braone	17027	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Breno	17028	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Brescia	17029	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Brione	17030	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Caino	17031	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Calcinato	17032	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Calvagese della Riviera	17033	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Calvisano	17034	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Capo di Ponte	17035	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Capovalle	17036	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Capriano del Colle	17037	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Capriolo	17038	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	17039	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Castegnato	17040	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Castel Mella	17042	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Castelcovati	17041	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Castenedolo	17043	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Casto	17044	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Castrezzato	17045	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Cazzago San Martino	17046	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cedegolo	17047	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cellatica	17048	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Cerveno	17049	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Ceto	17050	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Cevo	17051	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Chiari	17052	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Cigole	17053	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cimbergo	17054	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Cividate Camuno	17055	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Coccaglio	17056	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Collio	17058	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Cologne	17059	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Comezzano-Cizzago	17060	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Concesio	17061	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Corte Franca	17062	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Corteno Golgi	17063	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Corzano	17064	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Darfo Boario Terme	17065	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Dello	17066	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	17067	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Edolo	17068	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Erbusco	17069	Lavori Completati	SI
Lombardia	Brescia	Esine	17070	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Fiesse	17071	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Brescia	Flero	17072	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Gambara	17073	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Gardone Riviera	17074	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Gardone Val Trompia	17075	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gargnano	17076	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Gavardo	17077	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ghedi	17078	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Gianico	17079	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Gottolengo	17080	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Gussago	17081	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Idro	17082	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Incidine	17083	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Irma	17084	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Iseo	17085	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Isorella	17086	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Lavenone	17087	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Leno	17088	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Limone sul Garda	17089	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Lodrino	17090	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lograto	17091	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	17092	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Brescia	Longhena	17093	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Losine	17094	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lozio	17095	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Lumezzane	17096	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Maclodio	17097	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Magasa	17098	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Mairano	17099	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Malegno	17100	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Malonno	17101	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Manerba del Garda	17102	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Manerio	17103	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Marcheno	17104	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Marmellino	17105	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Marone	17106	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Mazzano	17107	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Milzano	17108	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Moniga del Garda	17109	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Monno	17110	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Monte Isola	17111	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Monticelli Brusati	17112	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Montichiari	17113	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Montirone	17114	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Mura	17115	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Muscoline	17116	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Nardo	17118	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Nuvolento	17119	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Nuvolera	17120	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Odolo	17121	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Offlaga	17122	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Ome	17123	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Ono San Pietro	17124	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	17125	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Orzivecchi	17126	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Ospitaletto	17127	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Ossimo	17128	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Padenghe sul Garda	17129	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Paderno Franciacorta	17130	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Paisco Loven	17131	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Palazzolo sull'Oglio	17133	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Paratico	17134	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Paspardo	17135	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Passirano	17136	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	17137	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pertica Alta	17139	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pertica Bassa	17140	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pezzaze	17141	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Pian Camuno	17142	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Piancogno	17206	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Pisogne	17143	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Polaveno	17144	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Polpenazze del Garda	17145	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Pompiano	17146	Lavori Completati	SI
Lombardia	Brescia	Poncarale	17147	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Ponte di Legno	17148	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Pontevico	17149	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Pontoglio	17150	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	17151	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Brescia	Pralboino	17152	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Preseglie	17153	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Prestine	17154	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Prevale	17155	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Provaglio d'Iseo	17156	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Provaglio Val Sabbia	17157	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Puegnago sul Garda	17158	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	17159	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Remedello	17160	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Brescia	Rezzato	17161	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Roccafranca	17162	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Rodengo Saiano	17163	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Roè Volciano	17164	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Roncadelle	17165	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Rovato	17166	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Rudiano	17167	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Brescia	Sabbio Chiese	17168	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Sale Marasino	17169	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Salò	17170	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	San Felice del Benaco	17171	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	17172	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	San Paolo	17138	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	San Zeno Naviglio	17173	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Sarezzo	17174	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Savio dell'Adamello	17175	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Sellero	17176	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Seniga	17177	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Serle	17178	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Sirmione	17179	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Soiano del Lago	17180	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Sonico	17181	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Sulzano	17182	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Tavernole sul Mella	17183	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Temù	17184	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Tignale	17185	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Torbole Casaglia	17186	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Toscolano-Maderno	17187	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Travagliato	17188	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Tremosine sul Garda	17189	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Trenzano	17190	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Treviso Bresciano	17191	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Urago d'Oglio	17192	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Brescia	Vallio Terme	17193	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Valvestino	17194	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Brescia	Verolanuova	17195	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	17196	Lavori Completati	SI
Lombardia	Brescia	Vestone	17197	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Veza d'Oglio	17198	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Villa Carcina	17199	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Brescia	Villachiera	17200	In esecuzione	SI
Lombardia	Brescia	Villanuova sul Clisi	17201	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Brescia	Vione	17202	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Brescia	Visano	17203	In approvazione progetto esecutivo	NO
Lombardia	Brescia	Vobarno	17204	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Brescia	Zone	17205	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Albavilla	13003	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Albese con Cassano	13004	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Albiolo	13005	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Alserio	13006	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Alzate Brianza	13007	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Anzano del Parco	13009	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Appiano Gentile	13010	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Argegno	13011	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Arosio	13012	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Asso	13013	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Barni	13015	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Bellagio	13250	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Bene Lario	13021	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Beregazzo con Figliaro	13022	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Binago	13023	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Bizzarone	13024	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Blessagno	13025	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Blevio	13026	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Bregnano	13028	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Brenna	13029	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Brienno	13030	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Brunate	13032	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Bulgarograsso	13034	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Cabiate	13035	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Cadorago	13036	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Caglio	13037	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cagno	13038	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Campione d'Italia	13040	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cantù	13041	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Canzo	13042	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Capiago Intimiano	13043	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Carate Urio	13044	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Carbonate	13045	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Carimate	13046	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Como	Carlazzo	13047	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Carugo	13048	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Casasco d'Intelvi	13050	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Casino d'Erba	13052	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Casate con Bernate	13053	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Como	Cassina Rizzardi	13055	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Castelmarte	13058	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Castelnuovo Bozzente	13059	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Castiglione d'Intelvi	13060	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cavallasca	13061	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cavargna	13062	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Cerano d'Intelvi	13063	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cermenate	13064	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cernobbio	13065	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Cirimido	13068	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Claino con Osteno	13071	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Colonno	13074	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Colverde	13251	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Como	13075	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Corrido	13077	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Cremia	13083	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Cucciago	13084	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Cusino	13085	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Dizzasco	13087	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Domaso	13089	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Dongo	13090	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Dosso del Liro	13092	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Erba	13095	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Eupilio	13097	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Faggeto Lario	13098	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Faloppio	13099	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Fenegrò	13100	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Figino Serenza	13101	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Fino Mornasco	13102	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Garzeno	13106	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Gera Lario	13107	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Grandate	13110	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Grandola ed Uniti	13111	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Gravedona ed Uniti	13249	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Griante	13113	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Guanzate	13114	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Inverigo	13118	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Laglio	13119	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Laino	13120	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Lambrugo	13121	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Lanzo d'Intelvi	13122	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Lasnigo	13123	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Lezzeno	13126	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Limido Comasco	13128	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lipomo	13129	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Livo	13130	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Locate Varesino	13131	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Lomazzo	13133	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Longone al Segrino	13134	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Luisago	13135	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Lurago d'Erba	13136	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lurago Marinone	13137	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Lurate Caccivio	13138	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Magreglio	13139	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Mariano Comense	13143	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Maslianico	13144	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Menaggio	13145	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Merone	13147	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Moltrasio	13152	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Monguzzo	13153	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Montano Lucino	13154	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Montemezzo	13155	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Montorfano	13157	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Mozzate	13159	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Musso	13160	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Nesso	13161	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Novedrate	13163	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Olgiate Comasco	13165	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Como	Oltrona di San Mamette	13169	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Orsenigo	13170	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Peglio	13178	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Pellio Intelvi	13179	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Pianello del Lario	13183	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Pigra	13184	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Plesio	13185	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Pognana Lario	13186	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Ponna	13187	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Ponte Lambro	13188	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Porlezza	13189	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Proserpio	13192	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Pusiano	13193	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Ramponio Verna	13194	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Rezzago	13195	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Rodero	13197	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Ronago	13199	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Rovellasca	13201	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Rovello Porro	13202	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	Sala Comacina	13203	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Como	San Bartolomeo Val Cavargna	13204	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Fedele Intelvi	13205	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Fermo della Battaglia	13206	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Nazzaro Val Cavargna	13207	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	San Siro	13248	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Como	Schignano	13211	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Senna Comasco	13212	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Solbiate	13215	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Sorico	13216	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Sormano	13217	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Stazzona	13218	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Tavernerio	13222	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Torno	13223	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Tremezzina	13252	In esecuzione	SI
Lombardia	Como	Trezzone	13226	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Turate	13227	Lavori Completati	SI
Lombardia	Como	Uggiate-Trevano	13228	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Val Rezzo	13233	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Valbrona	13229	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Como	Valmorea	13232	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Valsolda	13234	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Veleso	13236	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Veniano	13238	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Como	Vercana	13239	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Vertemate con Minoprio	13242	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Como	Villa Guardia	13245	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Como	Zelbio	13246	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Acquanegra Cremonese	19001	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Agnadello	19002	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Annicco	19003	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Azzanello	19004	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Bagnolo Cremasco	19005	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Bonemerse	19006	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Bordolano	19007	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Ca' d'Andrea	19008	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Calvatone	19009	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Camisano	19010	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Campagnola Cremasca	19011	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Capergnanica	19012	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Cappella Cantone	19013	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Cremona	Cappella de' Picenardi	19014	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Capralba	19015	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	19016	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Casale Cremasco-Vidolasco	19017	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Casaleto Ceredano	19018	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Casaleto di Sopra	19019	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Casaleto Vaprio	19020	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Casalmaggiore	19021	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Casalmorano	19022	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Castel Gabbiano	19024	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Casteldidone	19023	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Castelleone	19025	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Castelverde	19026	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	19027	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Cella Dati	19028	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Chieve	19029	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Cicognolo	19030	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cingia de' Botti	19031	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	19032	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	19033	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Credera Rubbiano	19034	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Crema	19035	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	19036	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Cremona	19037	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Crotta d'Adda	19038	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Cumignano sul Naviglio	19039	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Derovere	19040	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Dovera	19041	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Drizzona	19042	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Fiesco	19043	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Formigara	19044	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Gabbioneta-Binanuova	19045	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Gadesco-Pieve Delmona	19046	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Genivolta	19047	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Gerre de' Caprioli	19048	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Gombito	19049	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Grontardo	19050	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Grumello Cremonese ed Uniti	19051	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Gussola	19052	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Isola Dovarese	19053	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Izano	19054	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Madignano	19055	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Malagnino	19056	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Martignana di Po	19057	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Monte Cremasco	19058	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Montodine	19059	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Moscazzano	19060	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Motta Baluffi	19061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Offanengo	19062	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Olmeneta	19063	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ostiano	19064	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	19065	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Palazzo Pignano	19066	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Pandino	19067	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Persico Dosimo	19068	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pescarolo ed Uniti	19069	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pessina Cremonese	19070	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Piadena	19071	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pianengo	19072	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pieranica	19073	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Pieve d'Olmi	19074	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pieve San Giacomo	19075	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Pizzighettone	19076	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	19077	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Cremona	Quintano	19078	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Ricengo	19079	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Arpina	19080	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Cremasca	19081	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Ripalta Guerina	19082	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Rivarolo del Re ed Uniti	19083	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Rivolta d'Adda	19084	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	19085	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Romanengo	19086	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Salvirola	19087	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	San Bassano	19088	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	San Daniele Po	19089	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	San Giovanni in Croce	19090	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	San Martino del Lago	19091	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Scandolara Ravara	19092	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Scandolara Ripa d'Oglio	19093	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Sergnano	19094	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Sesto ed Uniti	19095	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Solarolo Rainerio	19096	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Soncino	19097	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Soresina	19098	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Sospiro	19099	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Cremona	Spinadesco	19100	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Spineda	19101	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Spino d'Adda	19102	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Stagno Lombardo	19103	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Ticengo	19104	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Torlino Vercati	19105	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Tornata	19106	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Cremona	Torre de' Picenardi	19107	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Torricella del Pizzo	19108	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Cremona	Trescore Cremasco	19109	In esecuzione	SI
Lombardia	Cremona	Trigolo	19110	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Cremona	Vaiano Cremasco	19111	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vailate	19112	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Cremona	Vescovato	19113	Lavori Completati	SI
Lombardia	Cremona	Volongo	19114	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Cremona	Voltido	19115	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Abbadia Lariana	97001	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Airuno	97002	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Annone di Brianza	97003	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Ballabio	97004	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Barzago	97005	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Barzanò	97006	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Barzio	97007	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Bellano	97008	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Bosisio Parini	97009	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Brivio	97010	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Bulciago	97011	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Calco	97012	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Calolziocorte	97013	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Carenno	97014	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Casargo	97015	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Casatenovo	97016	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Cassago Brianza	97017	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Cassina Valsassina	97018	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Castello di Brianza	97019	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cernusco Lombardone	97020	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Cesana Brianza	97021	Lavori Completati	SI
Lombardia	Lecco	Civate	97022	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Colico	97023	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Colle Brianza	97024	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cortenova	97025	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Costa Masnaga	97026	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Crandola Valsassina	97027	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cremella	97028	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Cremeno	97029	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Dervio	97030	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Dolzago	97031	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Dorio	97032	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Ello	97033	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Erve	97034	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Esino Lario	97035	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Galbiate	97036	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Garbagnate Monastero	97037	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lecco	Garlate	97038	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Imbersago	97039	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Introbio	97040	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Introzzo	97041	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Lecco	97042	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Lierna	97043	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Lomagna	97044	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Malgrate	97045	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Mandello del Lario	97046	Lavori Completati	SI
Lombardia	Lecco	Margno	97047	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Merate	97048	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Missaglia	97049	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Moggio	97050	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Molteno	97051	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Monte Marengo	97052	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Montevecchia	97053	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Monticello Brianza	97054	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Morterone	97055	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Nibionno	97056	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Oggiono	97057	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Lecco	Olgiate Molgora	97058	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Olginate	97059	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Oliveto Lario	97060	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lecco	Osnago	97061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Paderno d'Adda	97062	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Pagnona	97063	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Parlasco	97064	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lecco	Pasturo	97065	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Perego	97066	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Perledo	97067	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Pescate	97068	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lecco	Premana	97069	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Primaluna	97070	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Robbiate	97071	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Rogeno	97072	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Rovagnate	97073	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Santa Maria Hoè	97074	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Sirone	97075	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Sirtori	97076	In esecuzione	SI
Lombardia	Lecco	Sueglio	97077	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Suello	97078	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Taceno	97079	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lecco	Torre de' Busi	97080	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Tremenico	97081	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Valgrehentino	97082	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Valmadrera	97083	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lecco	Varena	97084	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vendrognò	97085	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vercurago	97086	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lecco	Verderio	97091	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lecco	Vestreno	97089	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lecco	Vigano	97090	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Lodi	Abbadia Cerreto	98001	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Bertonico	98002	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Boffalora d'Adda	98003	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Borghetto Lodigiano	98004	Lavori Completati	SI
Lombardia	Lodi	Borgo San Giovanni	98005	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Brembio	98006	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Camairago	98007	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casaleto Lodigiano	98008	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Casalmaiocco	98009	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Casalpusterlengo	98010	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Caselle Landi	98011	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Caselle Lurani	98012	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Castelnuovo Bocca d'Adda	98013	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Castiglione d'Adda	98014	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Castiraga Vidardo	98015	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Cavacurta	98016	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cavenago d'Adda	98017	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Cervignano d'Adda	98018	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Codogno	98019	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Comazzo	98020	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Cornegliano Laudense	98021	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Corno Giovine	98022	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Cornovecchio	98023	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Corte Palasio	98024	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Crespiatica	98025	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Fombio	98026	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Galgagnano	98027	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Graffignana	98028	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Guardamiglio	98029	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Livraga	98030	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Lodi	98031	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Lodi Vecchio	98032	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Maccastorna	98033	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Mairago	98034	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Lodi	Maleo	98035	In esecuzione	SI
Lombardia	Lodi	Marudo	98036	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Massalengo	98037	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Meleti	98038	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Merlino	98039	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Montanaso Lombardo	98040	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Mulazzano	98041	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Lodi	Orio Litta	98042	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Ospedaletto Lodigiano	98043	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Ossago Lodigiano	98044	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Pieve Fissiraga	98045	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	Salerano sul Lambro	98046	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	San Fiorano	98047	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Lodi	San Martino in Strada	98048	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	San Rocco al Porto	98049	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Sant'Angelo Lodigiano	98050	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Santo Stefano Lodigiano	98051	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Secugnago	98052	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Senna Lodigiana	98053	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Somaglia	98054	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Lodi	Sordio	98055	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Tavazzano con Villavesco	98056	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Terranova dei Passerini	98057	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Lodi	Turano Lodigiano	98058	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Valera Fratta	98059	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Villanova del Sillaro	98060	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Lodi	Zelo Buon Persico	98061	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	20001	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Asola	20002	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Bagnolo San Vito	20003	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Bigarello	20004	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Borgo Virgilio	20071	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Borgofranco sul Po	20006	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Bozzolo	20007	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	20008	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Carbonara di Po	20009	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Casalmoro	20010	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Casaloldo	20011	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Casalromano	20012	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Castel d'Ario	20014	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	20015	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	20013	Lavori Completati	SI
Lombardia	Mantova	Castellucchio	20016	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	20017	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Cavriana	20018	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Ceresara	20019	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Commessaggio	20020	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Curtatone	20021	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Dosolo	20022	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Felonica	20023	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	20024	Lavori Completati	SI
Lombardia	Mantova	Gazzuolo	20025	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Goito	20026	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Gonzaga	20027	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	20028	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Magnacavallo	20029	In esecuzione	NO
Lombardia	Mantova	Mantova	20030	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Marcaria	20031	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	20032	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Marmirolo	20033	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Medole	20034	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Moglia	20035	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Monzambano	20036	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Mantova	Motteggiana	20037	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Ostiglia	20038	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Pegognaga	20039	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Pieve di Coriano	20040	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Piubega	20041	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Poggio Rusco	20042	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Pomponesco	20043	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	20044	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	20045	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Quingentole	20046	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Quistello	20047	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Redondesco	20048	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Revere	20049	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Rivarolo Mantovano	20050	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Mantova	Rodigo	20051	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Mantova	Roncoferraro	20052	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Roverbella	20053	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Mantova	Sabbioneta	20054	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	San Benedetto Po	20055	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	San Giacomo delle Segnate	20056	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giorgio di Mantova	20057	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	San Giovanni del Dosso	20058	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	San Martino dall'Argine	20059	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Mantova	Schivenoglia	20060	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Sermide	20061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Serravalle a Po	20062	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Solferino	20063	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Sustinente	20064	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Suzzara	20065	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Mantova	Viadana	20066	In esecuzione	SI
Lombardia	Mantova	Villa Poma	20067	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Mantova	Villimpenta	20068	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	20070	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Abbiategrosso	15002	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Albairate	15005	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Arconate	15007	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Arluno	15010	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Assago	15011	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bareggio	15012	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Basiglio	15014	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Basiglio	15015	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bellinzago Lombardo	15016	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Bernate Ticino	15019	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Besate	15022	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Boffalora sopra Ticino	15026	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Bollate	15027	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Bubbiano	15035	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Buccinasco	15036	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Buscate	15038	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Bussero	15040	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Busto Garolfo	15041	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Calvignasco	15042	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cambiago	15044	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Canegrate	15046	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Carpiano	15050	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Carugate	15051	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Casarile	15055	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Casorezzo	15058	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cassano d'Adda	15059	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cassina de' Pecchi	15060	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cassinetta di Lugagnano	15061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Castano Primo	15062	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cernusco sul Naviglio	15070	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cerro al Lambro	15071	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Cerro Maggiore	15072	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Milano	Cesano Boscone	15074	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cesate	15076	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cinisello Balsamo	15077	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cislano	15078	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Cologno Monzese	15081	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Colturano	15082	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Corbetta	15085	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cormano	15086	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Cornaredo	15087	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cuggiono	15096	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cusago	15097	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Cusano Milanino	15098	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Dairago	15099	Lavori Completati	SI
Lombardia	Milano	Dresano	15101	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Gaggiano	15103	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Garbagnate Milanese	15105	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Gessate	15106	Lavori Completati	SI
Lombardia	Milano	Gorgonzola	15108	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Grezzago	15110	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Gudo Visconti	15112	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Inveruno	15113	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Inzago	15114	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Lacchiarella	15115	Lavori Completati	SI
Lombardia	Milano	Lainate	15116	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Legnano	15118	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Milano	Liscate	15122	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Locate di Triulzi	15125	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Magenta	15130	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Magnago	15131	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Marcallo con Casone	15134	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Masate	15136	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Mediglia	15139	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Melegnano	15140	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Melzo	15142	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Mesero	15144	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Morimondo	15150	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Motta Visconti	15151	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Nerviano	15154	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Nosate	15155	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Novate Milanese	15157	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Noviglio	15158	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Opera	15159	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Ossona	15164	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Ozzero	15165	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Paderno Dugnano	15166	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pantigliate	15167	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Parabiago	15168	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Paullo	15169	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Peschiera Borromeo	15171	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pessano con Bornago	15172	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pieve Emanuele	15173	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pioltello	15175	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pogliano Milanese	15176	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pozzo d'Adda	15177	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Pozzuolo Martesana	15178	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Pregnana Milanese	15179	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Rescaldina	15181	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Rho	15182	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Robecchetto con Induno	15183	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Robecco sul Naviglio	15184	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Rodano	15185	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Rosate	15188	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Rozzano	15189	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	San Colombano al Lambro	15191	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	San Giorgio su Legnano	15194	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	San Giuliano Milanese	15195	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	San Vittore Olona	15201	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	San Zenone al Lambro	15202	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Milano	Santo Stefano Ticino	15200	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Sedriano	15204	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Segrate	15205	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Senago	15206	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Sesto San Giovanni	15209	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Settala	15210	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Settimo Milanese	15211	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Solaro	15213	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Trezzano Rosa	15219	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Trezzano sul Naviglio	15220	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Trezzo sull'Adda	15221	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Tribiano	15222	In attesa autorizzazioni	NO
Lombardia	Milano	Truccazzano	15224	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Turbigo	15226	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Vanzaghello	15249	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Vanzago	15229	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Vaprio d'Adda	15230	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Vermezzo	15235	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vernate	15236	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Milano	Vignate	15237	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Villa Cortese	15248	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Milano	Vittuone	15243	In esecuzione	SI
Lombardia	Milano	Vizzolo Predabissi	15244	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Milano	Zelo Surrigone	15246	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Milano	Zibido San Giacomo	15247	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Agrate Brianza	108001	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Aicurzio	108002	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Albiate	108003	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Arcore	108004	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Barlassina	108005	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Monza e della	Bellusco	108006	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Bernareggio	108007	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Besana in Brianza	108008	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Biassono	108009	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della	Bovisio-Masciago	108010	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Briosco	108011	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della	Brugherio	108012	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Burago di Molgora	108013	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Busnago	108051	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Camparada	108014	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Caponago	108052	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Carate Brianza	108015	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Carnate	108016	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Monza e della	Cavenago di Brianza	108017	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Ceriano Laghetto	108018	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Monza e della	Cesano Maderno	108019	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Cogliate	108020	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della	Concorezzo	108021	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Cornate d'Adda	108053	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Correzzana	108022	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Desio	108023	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Giussano	108024	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Lazzate	108025	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della	Lentate sul Seveso	108054	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Lesmo	108026	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Limbate	108027	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Lissone	108028	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Macherio	108029	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della	Meda	108030	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Mezzago	108031	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Monza e della	Misinto	108032	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Monza	108033	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Nova Milanese	108035	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Ornago	108036	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della	Renate	108037	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Monza e della	Roncello	108055	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Ronco Briantino	108038	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Seregno	108039	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Seveso	108040	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Sovico	108041	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Sulbiate	108042	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della	Triuggio	108043	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Usmate Velate	108044	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della	Varedo	108045	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Monza e della	Vedano al Lambro	108046	In esecuzione	SI
Lombardia	Monza e della	Veduggio con Colzano	108047	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Monza e della	Verano Brianza	108048	Lavori Completati	SI
Lombardia	Monza e della	Villasanta	108049	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Monza e della	Vimercate	108050	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Alagna	18001	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albaredo Arnaboldi	18002	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albonese	18003	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Albuzzano	18004	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Arena Po	18005	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Badia Pavese	18006	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bagnaria	18007	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Barbianello	18008	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bascapè	18009	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bastida Pancarana	18011	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Battuda	18012	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Belgioioso	18013	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bereguardo	18014	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Borgarello	18015	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Borgo Priolo	18016	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Borgo San Siro	18018	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Borgoratto Mormorolo	18017	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bornasco	18019	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bosnasco	18020	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Brallo di Pregola	18021	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Breme	18022	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Bressana Bottarone	18023	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Broni	18024	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Calvignano	18025	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Pavia	Campospinoso	18026	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Candia Lomellina	18027	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Canevino	18028	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Canneto Pavese	18029	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Carbonara al Ticino	18030	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Casanova Lonati	18031	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Casatisma	18032	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Casei Gerola	18033	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Casorate Primo	18034	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cassolnovo	18035	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Castana	18036	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Casteggio	18037	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Castelletto di Branduzzo	18038	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Castello d'Agogna	18039	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Castelnovetto	18040	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Cava Manara	18041	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cecima	18042	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Ceranova	18043	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Ceretto Lomellina	18044	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cernago	18045	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Certosa di Pavia	18046	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cervesina	18047	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Chignolo Po	18048	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cigognola	18049	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cilavegna	18050	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Codevilla	18051	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Confienza	18052	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Copiano	18053	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Corana	18054	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Cornale e Bastida	18191	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Corteolona	18056	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Corvino San Quirico	18057	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Costa de' Nobili	18058	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cozzo	18059	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Cura Carpignano	18060	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Dorno	18061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ferrera Erbognone	18062	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Filighera	18063	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Fortunago	18064	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Frascarolo	18065	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Galliaivola	18066	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Gambaranà	18067	In esecuzione	NO
Lombardia	Pavia	Gambolò	18068	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Garlasco	18069	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Genzone	18070	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Gerenzago	18071	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Giussago	18072	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Godiasco Salice Terme	18073	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Golferenzo	18074	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Gravellona Lomellina	18075	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Gropello Cairoli	18076	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Inverno e Monteleone	18077	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Landriano	18078	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Langosco	18079	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Lardirago	18080	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Linarolo	18081	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Lirio	18082	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Lomello	18083	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Lungavilla	18084	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Maghero	18085	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Marcignago	18086	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Marzano	18087	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Mede	18088	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Menconico	18089	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Mezzana Bigli	18090	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Mezzana Rabattone	18091	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Mezzanino	18092	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Miradolo Terme	18093	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Montalto Pavese	18094	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montebello della Battaglia	18095	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montecalvo Versiggia	18096	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montescano	18097	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montesegale	18098	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Pavia	Monticelli Pavese	18099	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Montù Beccaria	18100	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Mornico Losana	18101	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Mortara	18102	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Nicorvo	18103	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Olevano di Lomellina	18104	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Oliva Gessi	18105	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ottobiano	18106	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Palestro	18107	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pancarana	18108	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Parona	18109	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Pavia	18110	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pietra de' Giorgi	18111	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pieve Albignola	18112	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Pieve del Cairo	18113	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Pieve Porto Morone	18114	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Pinarolo Po	18115	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Pizzale	18116	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ponte Nizza	18117	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Portalbera	18118	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rea	18119	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Redavalle	18120	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Retorbido	18121	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rivanazzano Terme	18122	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Robbio	18123	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Robecco Pavese	18124	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rocca de' Giorgi	18125	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rocca Susella	18126	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rognano	18127	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Romagnese	18128	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Roncaro	18129	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Rosasco	18130	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Pavia	Rovescala	18131	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Ruino	18132	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Cipriano Po	18133	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Damiano al Colle	18134	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Genesio ed Uniti	18135	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Giorgio di Lomellina	18136	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	San Martino Siccomario	18137	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	San Zenone al Po	18145	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sannazzaro de' Burgondi	18138	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Sant'Alessio con Vialone	18141	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sant'Angelo Lomellina	18144	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Cristina e Bissone	18139	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Santa Giuletta	18140	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Margherita di Staffora	18142	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Santa Maria della Versa	18143	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Sartirana Lomellina	18146	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Scaldasole	18147	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Semiana	18148	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Silvano Pietra	18149	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Siziano	18150	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Sommo	18151	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Spessa	18152	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Stradella	18153	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Suardi	18154	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torrazza Coste	18155	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Torre Beretti e Castellaro	18156	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre d'Arese	18157	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre d'Isola	18159	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torre de' Negri	18158	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torrevecchia Pia	18160	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Torricella Verzate	18161	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Travacò Siccomario	18162	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Trivolzio	18163	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Tromello	18164	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Trovo	18165	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Val di Nizza	18166	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Valeggio	18167	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Valle Lomellina	18168	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Valle Salimbene	18169	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Valverde	18170	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Varzi	18171	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Pavia	Vellezzo Lomellina	18172	In esecuzione	SI
Lombardia	Pavia	Vellezzo Bellini	18173	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Verretto	18174	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Verrua Po	18175	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Vidigulfo	18176	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Vigevano	18177	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Villa Biscossi	18178	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Villanova d'Ardenghi	18179	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Villanterio	18180	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Vistarino	18181	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Voghera	18182	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Pavia	Volpara	18183	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zavattarello	18184	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Pavia	Zeccone	18185	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zeme	18186	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zenevredo	18187	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Pavia	Zerbo	18188	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Pavia	Zerbolò	18189	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Pavia	Zinasco	18190	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Albaredo per San Marco	14001	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Albosaggia	14002	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Andalo Valtellino	14003	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Aprica	14004	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Ardenno	14005	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Bema	14006	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Berbenno di Valtellina	14007	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Bianzone	14008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Bormio	14009	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Buglio in Monte	14010	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Caiolo	14011	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Campodolcino	14012	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Caspoggio	14013	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Castello dell'Acqua	14014	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Castione Andevenno	14015	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Cedrasco	14016	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Cercino	14017	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Chiavenna	14018	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Chiesa in Valmalenco	14019	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Chiuro	14020	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Cino	14021	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Civo	14022	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Colorina	14023	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Cosio Valtellino	14024	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Dazio	14025	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Delebio	14026	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Dubino	14027	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Faedo Valtellino	14028	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Forcola	14029	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Fusine	14030	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Gerola Alta	14031	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Gordona	14032	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Grosio	14033	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Grosotto	14034	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Lanzada	14036	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Livigno	14037	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Lovero	14038	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Madesimo	14035	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Mantello	14039	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Mazzo di Valtellina	14040	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Mello	14041	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Menarola	14042	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Mese	14043	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Montagna in Valtellina	14044	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Morbegno	14045	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Novate Mezzola	14046	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Pedesina	14047	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Piantedo	14048	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Piateda	14049	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Piuro	14050	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Poggiridenti	14051	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Ponte in Valtellina	14052	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Postalesio	14053	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Prata Camportaccio	14054	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Sondrio	Rasura	14055	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Rogolo	14056	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Samolaco	14057	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	San Giacomo Filippo	14058	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Sernio	14059	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Sondalo	14060	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Sondrio	14061	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Spriana	14062	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Talamona	14063	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Tartano	14064	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Sondrio	Teglio	14065	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Tirano	14066	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Torre di Santa Maria	14067	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Sondrio	Tovo di Sant'Agata	14068	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Traona	14069	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Tresivio	14070	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Sondrio	Val Masino	14074	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Sondrio	Valdidentro	14071	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Valdisotto	14072	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Valfurva	14073	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Sondrio	Verceia	14075	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Vervio	14076	In esecuzione	SI
Lombardia	Sondrio	Villa di Chiavenna	14077	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Sondrio	Villa di Tirano	14078	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Agra	12001	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Albizzate	12002	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Angera	12003	Lavori Completati	SI
Lombardia	Varese	Arcisate	12004	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Arsago Seprio	12005	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Azzate	12006	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Azzio	12007	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Varese	Barasso	12008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Varese	Bardello	12009	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bedero Valcuvia	12010	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Besano	12011	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Varese	Besnate	12012	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Besozzo	12013	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Biandronno	12014	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bisuschio	12015	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Bodio Lomnago	12016	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Bregbia	12017	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Bregano	12018	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brenta	12019	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brezzo di Bedero	12020	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Brinzio	12021	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brissago-Valtravaglia	12022	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Brunello	12023	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Brusimpiano	12024	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Buguggiate	12025	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Busto Arsizio	12026	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cadegliano-Viconago	12027	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cadrezzate	12028	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cairate	12029	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cantello	12030	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Caravate	12031	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Varese	Cardano al Campo	12032	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Carnago	12033	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Caronno Pertusella	12034	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Caronno Varesino	12035	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Casale Litta	12036	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Casalzuigno	12037	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Casciago	12038	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Casorate Sempione	12039	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Cassano Magnago	12040	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cassano Valcuvia	12041	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Castellanza	12042	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Castello Cabiaglio	12043	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Castelseprio	12044	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Castelveccana	12045	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Castiglione Olona	12046	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Castronno	12047	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cavaria con Premezzo	12048	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Cazzago Brabbia	12049	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Varese	Cislago	12050	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cittiglio	12051	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Clivio	12052	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cocquio-Trevisago	12053	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Comabbio	12054	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Comerio	12055	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cremenaga	12056	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Crosio della Valle	12057	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cuasso al Monte	12058	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cugliate-Fabiasco	12059	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cunardo	12060	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Curiglia con Monteviasco	12061	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Cuvoglio	12062	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Cuvio	12063	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Daverio	12064	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Dumenza	12065	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Duno	12066	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Fagnano Olona	12067	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ferno	12068	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Ferrera di Varese	12069	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Gallarate	12070	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Galliate Lombardo	12071	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Gavirate	12072	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Gazzada Schianno	12073	In approvazione progetto esecutivo	SI
Lombardia	Varese	Gemonio	12074	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Gerenzano	12075	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Germignaga	12076	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Golasecca	12077	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Gorla Maggiore	12078	Lavori Completati	SI
Lombardia	Varese	Gorla Minore	12079	Lavori Completati	SI
Lombardia	Varese	Gornate Olona	12080	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Grantola	12081	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Inarzo	12082	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Induno Olona	12083	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Ispra	12084	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Jerago con Orago	12085	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Lavena Ponte Tresa	12086	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Laveno-Mombello	12087	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Leggiano	12088	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Lonate Ceppino	12089	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Lonate Pozzolo	12090	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Lozza	12091	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Luino	12092	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Luvinate	12093	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Maccagno con Pino e Veddasca	12142	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Malgesso	12095	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Malnate	12096	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Marchirolo	12097	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Marnate	12098	Lavori Completati	SI
Lombardia	Varese	Marzio	12099	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Masciago Primo	12100	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Mercallo	12101	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Mesenzana	12102	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Montegrino Valtravaglia	12103	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Monvalle	12104	In progettazione definitiva	SI
Lombardia	Varese	Morazzone	12105	In attesa autorizzazioni	SI
Lombardia	Varese	Mornago	12106	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Oggiona con Santo Stefano	12107	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Olgiate Olona	12108	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Origgio	12109	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Orino	12110	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Osmate	12111	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Porto Ceresio	12113	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Porto Valtravaglia	12114	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Rancio Valcuvia	12115	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Ranco	12116	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Saltrio	12117	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Samarate	12118	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Sangiano	12141	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Saronno	12119	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Sesto Calende	12120	Approvato progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Solbiate Arno	12121	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Solbiate Olona	12122	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Lombardia	Varese	Somma Lombardo	12123	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Sumirago	12124	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Taino	12125	In progettazione definitiva	NO
Lombardia	Varese	Ternate	12126	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Tradate	12127	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Travedona-Monate	12128	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Tronzano Lago Maggiore	12129	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Uboldo	12130	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Valganna	12131	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Varano Borghi	12132	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Varese	12133	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Vedano Olona	12134	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Venegono Inferiore	12136	In approvazione progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Venegono Superiore	12137	In esecuzione	SI
Lombardia	Varese	Vergiate	12138	Approvato progetto definitivo	SI
Lombardia	Varese	Viggiù	12139	In approvazione progetto definitivo	NO
Lombardia	Varese	Vizzola Ticino	12140	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Agugliano	42001	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Ancona	42002	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Arcevia	42003	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Ancona	Barbara	42004	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Ancona	Belvedere Ostrense	42005	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Camerano	42006	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Camerata Picena	42007	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelbellino	42008	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelfidardo	42010	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Castelleone di Suasa	42011	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Castelplanio	42012	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Cerreto d'Esi	42013	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Chiaravalle	42014	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Corinaldo	42015	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Cupramontana	42016	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Fabiano	42017	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Falconara Marittima	42018	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Filottrano	42019	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Genga	42020	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Jesi	42021	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Loreto	42022	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Maiolati Spontini	42023	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Mergo	42024	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monsano	42025	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Ancona	Monte Roberto	42029	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Monte San Vito	42030	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Montecarotto	42026	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Montemarciano	42027	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Morro d'Alba	42031	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Numana	42032	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Offagna	42033	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Osimo	42034	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Ostra	42035	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Ostra Vetere	42036	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Poggio San Marcello	42037	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ancona	Polverigi	42038	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Rosora	42040	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	San Marcello	42041	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	San Paolo di Jesi	42042	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Santa Maria Nuova	42043	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Sassoferrato	42044	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Senigallia	42045	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Serra de' Conti	42046	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Serra San Quirico	42047	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Sirolo	42048	In esecuzione	SI
Marche	Ancona	Staffolo	42049	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ancona	Trecastelli	42050	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Acquasanta Terme	44001	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Acquaviva Picena	44002	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Ascoli Piceno	Appignano del Tronto	44005	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	44006	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	44007	In progettazione definitiva	SI
Marche	Ascoli Piceno	Carassai	44010	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castel di Lama	44011	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castignano	44012	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Castorano	44013	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Marche	Ascoli Piceno	Colli del Tronto	44014	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Comunanza	44015	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Cossignano	44016	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Cupra Marittima	44017	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Folignano	44020	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Force	44021	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Grottammare	44023	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Maltignano	44027	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Ascoli Piceno	Massignano	44029	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Monsampolo del Tronto	44031	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montalto delle Marche	44032	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montedinove	44034	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montefiore dell'Aso	44036	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montegallo	44038	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Montemonaco	44044	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Monteprandone	44045	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Offida	44054	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Ascoli Piceno	Palimiano	44056	Lavori Completati	SI
Marche	Ascoli Piceno	Ripatransone	44063	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Roccafluvione	44064	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	Rotella	44065	In esecuzione	SI
Marche	Ascoli Piceno	San Benedetto del Tronto	44066	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Spinetoli	44071	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Ascoli Piceno	Venarotta	44073	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Altidona	109001	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Amandola	109002	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Belmonte Piceno	109003	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Campofilone	109004	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Falerone	109005	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Fermo	109006	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Francavilla d'Ete	109007	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Grottazzolina	109008	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Lapedona	109009	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Magliano di Tenna	109010	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Massa Fermana	109011	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monsampietro Morico	109012	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montappone	109013	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Giberto	109016	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Rinaldo	109021	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monte San Pietrangeli	109023	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Fermo	Monte Urano	109024	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Monte Vidon Combatte	109025	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monte Vidon Corrado	109026	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montefalcone Appennino	109014	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montefortino	109015	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montegiorgio	109017	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montegranaro	109018	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monteleone di Fermo	109019	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Montelparo	109020	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Monterubbiano	109022	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Montottone	109027	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Moresco	109028	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Ortezzano	109029	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Pedaso	109030	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Petritoli	109031	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Ponzano di Fermo	109032	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Porto San Giorgio	109033	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Porto Sant'Elpidio	109034	In progettazione definitiva	SI
Marche	Fermo	Rapagnano	109035	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Sant'Elpidio a Mare	109037	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Santa Vittoria in Matenano	109036	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Fermo	Servigliano	109038	In esecuzione	SI
Marche	Fermo	Smerillo	109039	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Fermo	Torre San Patrizio	109040	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Acquacanina	43001	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Apiro	43002	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Appignano	43003	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Belforte del Chienti	43004	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Bolognola	43005	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Caldarola	43006	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Camertino	43007	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Camporotondo di Fiastrene	43008	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Castelraimondo	43009	In progettazione definitiva	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Marche	Macerata	Castelsantangelo sul Nera	43010	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Cessapalombo	43011	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Cingoli	43012	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Civitanova Marche	43013	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Colmurano	43014	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Corridonia	43015	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Esanatoglia	43016	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Fiastra	43017	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Fiordimonte	43018	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Fiuminata	43019	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Gagliole	43020	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Gualdo	43021	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Loro Piceno	43022	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Macerata	43023	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Matelica	43024	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Mogliano	43025	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Monte Cavallo	43027	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Monte San Giusto	43031	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Monte San Martino	43032	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Montecassiano	43026	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Montecosaro	43028	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Montefano	43029	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Montelupone	43030	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Macerata	Morrovalle	43033	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Muccia	43034	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Penna San Giovanni	43035	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Petriolo	43036	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Pieve Torina	43038	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Pievebovigliana	43037	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Pioraco	43039	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Poggio San Vicino	43040	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Pollenza	43041	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Porto Recanati	43042	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Potenza Picena	43043	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche	Macerata	Recanati	43044	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Ripe San Ginesio	43045	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	San Ginesio	43046	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	San Severino Marche	43047	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Sant'Angelo in Pontano	43048	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Sarnano	43049	In progettazione definitiva	SI
Marche	Macerata	Sefro	43050	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Serrapetrona	43051	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Serravalle di Chienti	43052	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Tolentino	43053	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Treia	43054	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Urbisaglia	43055	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Macerata	Ussita	43056	In esecuzione	SI
Marche	Macerata	Visso	43057	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Acqualagna	41001	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Apecchio	41002	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Auditore	41003	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Barchi	41004	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Belforte all'Isauro	41005	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Borgo Pace	41006	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Cagli	41007	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Cantiano	41008	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Carpegna	41009	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Cartoceto	41010	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Fano	41013	In attesa autorizzazioni	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Fermignano	41014	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Fossombrone	41015	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Fratte Rosa	41016	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Frontino	41017	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Frontone	41018	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Gabicce Mare	41019	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Gradara	41020	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Isola del Piano	41021	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Lunano	41022	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Macerata Feltria	41023	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Mercatello sul Metauro	41025	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Mercatino Conca	41026	In esecuzione	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Mombaroccio	41027	Approvato progetto definitivo	SI
Marche	Pesaro e Urbir	Mondavio	41028	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Marche		Pesaro e Urbir Mondolfo	41029	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Monte Cerignone	41031	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Monte Grimano Terme	41035	In progettazione definitiva	SI
Marche		Pesaro e Urbir Monte Porzio	41038	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Montecalvo in Foglia	41030	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Monteciccardo	41032	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Montecopiolo	41033	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Montefelcino	41034	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Montelabbate	41036	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Montemaggiore al Metauro	41037	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Orciano di Pesaro	41040	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Peglio	41041	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Pergola	41043	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Pesaro	41044	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Petriano	41045	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Piagge	41046	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Piandimeleto	41047	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Pietrarubbia	41048	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Piobbico	41049	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Saltara	41050	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir San Costanzo	41051	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir San Giorgio di Pesaro	41052	In approvazione progetto esecutivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir San Lorenzo in Campo	41054	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Sant'Angelo in Vado	41057	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Sant'Ippolito	41058	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Sassocorvaro	41059	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Sassofeltrio	41060	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Serra Sant'Abbondio	41061	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Serrungarina	41062	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Tavoleto	41064	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Tavullia	41065	In esecuzione	SI
Marche		Pesaro e Urbir Urbania	41066	In approvazione progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Urbino	41067	Approvato progetto definitivo	SI
Marche		Pesaro e Urbir Vallefoglia	41068	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Acquaviva Collecroce	70001	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Baranello	70002	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Bojano	70003	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Bonefro	70004	In progettazione definitiva	SI
Molise		Campobasso Busso	70005	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Campobasso	70006	In progettazione definitiva	NO
Molise		Campobasso Campochiaro	70007	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Campodipietra	70008	Approvato progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Campolieto	70009	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Campomarino	70010	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Casacalenda	70011	In attesa autorizzazioni	SI
Molise		Campobasso Casalciprano	70012	In progettazione definitiva	SI
Molise		Campobasso Castelbottaccio	70013	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Castellino del Biferno	70014	Approvato progetto definitivo	NO
Molise		Campobasso Castelmauro	70015	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Castrospignano	70016	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Cercemaggiore	70017	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Cercepiccola	70018	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Civitacampomarano	70019	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Colle d'Anchise	70020	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Colletorto	70021	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Duronia	70022	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Ferrazzano	70023	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Fossalto	70024	Approvato progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Gambatesa	70025	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Gildone	70026	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Guardialfiera	70027	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise		Campobasso Guardiaregia	70028	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Guglionesi	70029	In progettazione definitiva	SI
Molise		Campobasso Jelsi	70030	Lavori Completati	SI
Molise		Campobasso Larino	70031	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Limosano	70032	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Lucito	70033	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Lupara	70034	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Macchia Valfortore	70035	In esecuzione	SI
Molise		Campobasso Mafalda	70036	Approvato progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Matrice	70037	Approvato progetto definitivo	SI
Molise		Campobasso Mirabello Sannitico	70038	In attesa autorizzazioni	SI
Molise		Campobasso Molise	70039	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Molise	Campobasso	Monacilioni	70040	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montagano	70041	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montecilfone	70042	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montefalcone nel Sannio	70043	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Montelongo	70044	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montemitro	70045	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Montenero di Bisaccia	70046	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Montorio nei Frentani	70047	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Morrone del Sannio	70048	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Oratino	70049	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Palata	70050	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Petacciato	70051	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Petrella Tifernina	70052	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Campobasso	Pietracatella	70053	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Pietracupa	70054	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Portocannone	70055	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Provvidenti	70056	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Riccia	70057	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Ripabottoni	70058	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Ripalimosani	70059	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Roccavivara	70060	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Rotello	70061	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Salcito	70062	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Biase	70063	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	San Felice del Molise	70064	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Giacomo degli Schiavoni	70065	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	San Giovanni in Galdo	70066	In progettazione definitiva	SI
Molise	Campobasso	San Giuliano del Sannio	70067	Lavori Completati	SI
Molise	Campobasso	San Giuliano di Puglia	70068	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Martino in Pensilis	70069	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	San Massimo	70070	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	San Polo Matese	70071	Lavori Completati	SI
Molise	Campobasso	Sant'Angelo Limosano	70073	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	70074	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Santa Croce di Magliano	70072	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Campobasso	Sepino	70075	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Spinete	70076	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Tavenna	70077	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Termoli	70078	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Torella del Sannio	70079	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Toro	70080	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Trivento	70081	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Tufara	70082	In esecuzione	SI
Molise	Campobasso	Ururi	70083	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Campobasso	Vinchiaturro	70084	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Acquaviva d'Isernia	94001	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Agnone	94002	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Bagnoli del Trigno	94003	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Belmonte del Sannio	94004	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Cantalupo nel Sannio	94005	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Capracotta	94006	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Carovilli	94007	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Carpinone	94008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Molise	Isernia	Castel del Giudice	94009	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Castel San Vincenzo	94012	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Castelpetroso	94010	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Castelpizzuto	94011	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Castelverrino	94013	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Cerro al Volturno	94014	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Chiauci	94015	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Civitanova del Sannio	94016	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Colli a Volturno	94017	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Conca Casale	94018	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Filignano	94019	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Forlì del Sannio	94020	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Fornelli	94021	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Frosolone	94022	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Isernia	94023	In approvazione progetto definitivo	NO
Molise	Isernia	Longano	94024	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Macchia d'Isernia	94025	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Macchiagodena	94026	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Miranda	94027	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Montaquila	94028	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Molise	Isernia	Montenero Val Cocchiara	94029	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Monteroduni	94030	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pesche	94031	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pescolanciano	94032	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Pescopennataro	94033	Lavori Completati	SI
Molise	Isernia	Pettoranello del Molise	94034	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Pietrabbondante	94035	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Pizzone	94036	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Poggio Sannita	94037	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Pozzilli	94038	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Rionero Sannitico	94039	In progettazione definitiva	SI
Molise	Isernia	Roccamandolfi	94040	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Roccasicura	94041	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Rocchetta a Volturno	94042	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	San Pietro Avellana	94043	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Sant'Agapito	94044	In attesa autorizzazioni	SI
Molise	Isernia	Sant'Angelo del Pesco	94046	Lavori Completati	SI
Molise	Isernia	Sant'Elena Sannita	94047	Lavori Completati	SI
Molise	Isernia	Santa Maria del Molise	94045	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Scapoli	94048	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sessano del Molise	94049	Approvato progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Sesto Campano	94050	In approvazione progetto definitivo	SI
Molise	Isernia	Vastogirardi	94051	In esecuzione	SI
Molise	Isernia	Venafro	94052	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Acqui Terme	6001	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Albera Ligure	6002	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alessandria	6003	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alfiano Natta	6004	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alice Bel Colle	6005	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Alluvioni Cambiò	6006	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Altavilla Monferrato	6007	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Alzano Scrivia	6008	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Arquata Scrivia	6009	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Avolasca	6010	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Balzola	6011	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Basaluzzo	6012	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bassignana	6013	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Belforte Monferrato	6014	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Bergamasco	6015	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Berzano di Tortona	6016	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bistagno	6017	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borghetto di Borbera	6018	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Borgo San Martino	6020	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Borgeratto Alessandrino	6019	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Bosco Marengo	6021	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Bosio	6022	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Bozzole	6023	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Brignano-Frascata	6024	Lavori Completati	SI
Piemonte	Alessandria	Cabella Ligure	6025	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Camagna Monferrato	6026	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Camino	6027	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cantalupo Ligure	6028	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Capriata d'Orba	6029	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carbonara Scrivia	6030	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carentino	6031	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carezzano	6032	In esecuzione	NO
Piemonte	Alessandria	Carpeneto	6033	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Carrega Ligure	6034	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Carrosio	6035	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Cartosio	6036	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casal Cermelli	6037	In esecuzione	NO
Piemonte	Alessandria	Casale Monferrato	6039	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casaleggio Boiro	6038	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Casalnoceto	6040	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Casasco	6041	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cassano Spinola	6042	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cassine	6043	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Cassinelle	6044	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Castellania	6045	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castellar Guidobono	6046	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castellazzo Bormida	6047	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Erro	6048	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto d'Orba	6049	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Alessandria	Castelletto Merli	6050	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Castelletto Monferrato	6051	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Bormida	6052	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelnuovo Scrivia	6053	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Castelspina	6054	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Cavatore	6055	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cella Monte	6056	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cereseto	6057	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cerreto Grue	6058	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cerrina Monferrato	6059	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Coniolo	6060	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Conzano	6061	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Costa Vescovato	6062	In esecuzione	NO
Piemonte	Alessandria	Cremolino	6063	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Cuccaro Monferrato	6064	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Denice	6065	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Dernice	6066	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Fabbrica Curone	6067	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Felizzano	6068	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Fraconalto	6069	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	FrancaVilla Bisio	6070	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frascaro	6071	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frassinello Monferrato	6072	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frassineto Po	6073	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Fresonara	6074	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Frugarolo	6075	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Fubine	6076	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gabiano	6077	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gamalero	6078	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Garbagna	6079	In esecuzione	NO
Piemonte	Alessandria	Gavazzana	6080	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Gavi	6081	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Giarele	6082	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Gremiasco	6083	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Grognaudo	6084	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Gronzona	6085	Lavori Completati	SI
Piemonte	Alessandria	Guazzora	6086	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Isola Sant'Antonio	6087	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Lerma	6088	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Lu	6089	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Malvicino	6090	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Masio	6091	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Melazzo	6092	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Merana	6093	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Mirabello Monferrato	6094	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Molare	6095	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Molino dei Torti	6096	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Mombello Monferrato	6097	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Momperone	6098	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Moncestino	6099	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Mongiardino Ligure	6100	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Monleale	6101	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Montacuto	6102	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Montaldeo	6103	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Montaldo Bormida	6104	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Montecastello	6105	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montechiaro d'Acqui	6106	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Montegioco	6107	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Montemanzino	6108	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Morano sul Po	6109	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Morbello	6110	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Alessandria	Mornese	6111	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Morsasco	6112	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Murisengo	6113	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Novi Ligure	6114	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Occimiano	6115	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Odalengo Grande	6116	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Odalengo Piccolo	6117	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Olivola	6118	Lavori Completati	SI
Piemonte	Alessandria	Orsara Bormida	6119	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ottiglio	6120	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ovada	6121	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Oviglio	6122	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Alessandria	Ozzano Monferrato	6123	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Paderna	6124	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pareto	6125	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Parodi Ligure	6126	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Pasturana	6127	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pecetto di Valenza	6128	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pietra Marazzi	6129	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Piovera	6130	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pomaro Monferrato	6131	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Pontecurone	6132	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pontestura	6133	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ponti	6134	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ponzano Monferrato	6135	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Ponzone	6136	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Pozzol Groppo	6137	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Pozzolo Formigaro	6138	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Prasco	6139	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Predosa	6140	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Quargnento	6141	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Quattordio	6142	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ricaldone	6143	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rivalta Bormida	6144	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Rivarone	6145	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Rocca Grimalda	6147	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Roccaforte Ligure	6146	Lavori Completati	SI
Piemonte	Alessandria	Rocchetta Ligure	6148	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Rosignano Monferrato	6149	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Sala Monferrato	6150	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sale	6151	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Cristoforo	6152	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	San Giorgio Monferrato	6153	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	San Salvatore Monferrato	6154	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	San Sebastiano Curone	6155	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sant'Agata Fossili	6156	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Sardigliano	6157	Lavori Completati	SI
Piemonte	Alessandria	Sarezzano	6158	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Serralunga di Crea	6159	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Serravalle Scrivia	6160	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Sezzadio	6161	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Silvano d'Orba	6162	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Solero	6163	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Solonghella	6164	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Spigno Monferrato	6165	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Spineto Scrivia	6166	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Stazzano	6167	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Strevi	6168	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tagliolo Monferrato	6169	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Tassarolo	6170	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Terruggia	6171	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Terzo	6172	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Ticineto	6173	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Tortona	6174	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Treville	6175	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Trisobbio	6176	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Valenza	6177	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Valmacca	6178	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Vignale Monferrato	6179	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Vignole Borbera	6180	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Viguzzolo	6181	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villadeati	6182	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Alessandria	Villalvernia	6183	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Alessandria	Villamiroglia	6184	In esecuzione	SI
Piemonte	Alessandria	Villanova Monferrato	6185	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Villaromagnano	6186	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Visone	6187	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Volpedo	6188	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Volpigliano	6189	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Alessandria	Voltaggio	6190	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Agliano Terme	5001	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Albugnano	5002	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Antignano	5003	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Aramengo	5004	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Asti	5005	In progettazione definitiva	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Asti	Azzano d'Asti	5006	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Baldichieri d'Asti	5007	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Belveglio	5008	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Berzano di San Pietro	5009	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Bruno	5010	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Bubbio	5011	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Buttiglieria d'Asti	5012	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Calamandrana	5013	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Calliano	5014	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Calosso	5015	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Camerano Casasco	5016	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Canelli	5017	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cantarana	5018	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Capriglio	5019	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Casorzo	5020	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cassinasco	5021	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castagnole delle Lanze	5022	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castagnole Monferrato	5023	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castel Boglione	5024	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Castel Rocchero	5032	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castell'Alfero	5025	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castellero	5026	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelletto Molina	5027	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castello di Annone	5028	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Belbo	5029	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Calcea	5030	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Castelnuovo Don Bosco	5031	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cellarengo	5033	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Celle Enomondo	5034	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Cerreto d'Asti	5035	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cerro Tanaro	5036	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cessole	5037	Lavori Completati	SI
Piemonte	Asti	Chiusano d'Asti	5038	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cinaglio	5039	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cisterna d'Asti	5040	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Coazzolo	5041	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cocconato	5042	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Corsione	5044	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortandone	5045	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortanze	5046	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortazzone	5047	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cortiglione	5048	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Cossombrato	5049	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Costigliole d'Asti	5050	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Cunico	5051	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Asti	Dusino San Michele	5052	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Ferrere	5053	Lavori Completati	SI
Piemonte	Asti	Fontanile	5054	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Frinco	5055	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Grana	5056	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Grazzano Badoglio	5057	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Incisa Scapaccino	5058	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Isola d'Asti	5059	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Loazzolo	5060	Lavori Completati	SI
Piemonte	Asti	Maranzana	5061	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Maretto	5062	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moasca	5063	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Mombaldone	5064	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Mombaruzzo	5065	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Mombercelli	5066	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Monale	5067	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Monastero Bormida	5068	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moncalvo	5069	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moncucco Torinese	5070	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Asti	Mongardino	5071	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montabone	5072	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Montafia	5073	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Montaldo Scarampi	5074	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Montechiaro d'Asti	5075	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montegrosso d'Asti	5076	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montemagno	5077	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Montiglio Monferrato	5121	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Moransengo	5079	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Asti	Nizza Monferrato	5080	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Olmo Gentile	5081	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Passerano Marmorito	5082	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Penango	5083	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Piea	5084	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Pino d'Asti	5085	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Piovà Massaia	5086	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Portacomaro	5087	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Quaranti	5088	Lavori Completati	SI
Piemonte	Asti	Refrancore	5089	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Revigliasco d'Asti	5090	Lavori Completati	SI
Piemonte	Asti	Roatto	5091	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Robella	5092	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Rocca d'Arazzo	5093	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Roccaverano	5094	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Rocchetta Palafea	5095	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Rocchetta Tanaro	5096	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	San Damiano d'Asti	5097	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	San Giorgio Scarampi	5098	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	San Martino Alfieri	5099	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	San Marzano Oliveto	5100	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	San Paolo Solbrito	5101	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Scurzolengo	5103	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Serole	5104	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Sessame	5105	Lavori Completati	SI
Piemonte	Asti	Settime	5106	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Soglio	5107	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tigliole	5108	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tonco	5109	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Tonengo	5110	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Asti	Vaglio Serra	5111	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Valfenera	5112	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vesime	5113	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Viale	5114	In esecuzione	SI
Piemonte	Asti	Viaregi	5115	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vigliano d'Asti	5116	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Asti	Villa San Secondo	5119	In esecuzione	NO
Piemonte	Asti	Villafranca d'Asti	5117	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Villanova d'Asti	5118	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Asti	Vinchio	5120	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Ailoche	96001	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Andorno Micca	96002	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Benna	96003	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Biella	96004	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Bioglio	96005	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Borriana	96006	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Brusnengo	96007	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Callabiana	96008	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Camandona	96009	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Camburzano	96010	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Campiglia Cervo	96011	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Candelo	96012	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Caprile	96013	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Biella	Casapinta	96014	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Castelletto Cervo	96015	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Cavaglià	96016	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cerretto Castello	96017	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Cerrione	96018	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Coggiola	96019	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Cossato	96020	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Crevacuore	96021	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Crosa	96022	In esecuzione	NO
Piemonte	Biella	Curino	96023	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Donato	96024	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Dorzano	96025	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Gaglianico	96026	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Giffenga	96027	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Graglia	96028	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Lessona	96029	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Magnano	96030	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Biella	Massazza	96031	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Masserano	96032	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Biella	Mezzana Mortigliengo	96033	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Biella	Miagliano	96034	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Mongrando	96035	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Mosso	96084	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Mottalciata	96037	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Muzzano	96038	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Netro	96039	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Occhieppo Inferiore	96040	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Occhieppo Superiore	96041	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Pettinengo	96042	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Piatto	96043	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Piedicavallo	96044	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Pollone	96046	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Ponderano	96047	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Portula	96048	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Biella	Pralungo	96049	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Pray	96050	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Quaregna	96051	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Quittengo	96052	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Ronco Biellese	96053	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Roppolo	96054	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Rosazza	96055	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sagliano Micca	96056	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Sala Biellese	96057	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Salussola	96058	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	San Paolo Cervo	96060	Lavori Completati	SI
Piemonte	Biella	Sandigliano	96059	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Selve Marcone	96061	Lavori Completati	SI
Piemonte	Biella	Soprana	96062	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sordevolo	96063	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Sostegno	96064	Lavori Completati	SI
Piemonte	Biella	Strona	96065	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Tavigliano	96066	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Ternengo	96067	Lavori Completati	SI
Piemonte	Biella	Tollegno	96068	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Torrazzo	96069	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Biella	Trivero	96070	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Valdengo	96071	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Vallanzengo	96072	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Valle Mosso	96073	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Biella	Valle San Nicolao	96074	Lavori Completati	SI
Piemonte	Biella	Veglio	96075	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Verrone	96076	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Vigliano Biellese	96077	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Villa del Bosco	96078	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Biella	Villanova Biellese	96079	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Viverone	96080	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Zimone	96081	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Biella	Zubiena	96082	In esecuzione	SI
Piemonte	Biella	Zumaglia	96083	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Acceglio	4001	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Aisone	4002	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Alba	4003	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Albaretto della Torre	4004	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Alto	4005	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Argentera	4006	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Arguello	4007	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Bagnasco	4008	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Bagnolo Piemonte	4009	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Baldissero d'Alba	4010	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Barbaresco	4011	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Barge	4012	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Barolo	4013	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Bastia Mondovì	4014	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Battifollo	4015	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Beinette	4016	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Bellino	4017	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Belvedere Langhe	4018	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bene Vagienna	4019	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Benevello	4020	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bergolo	4021	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bernezzo	4022	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Bonvicino	4023	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Borgo San Dalmazzo	4025	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Cuneo	Borgomale	4024	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bosia	4026	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Bossolasco	4027	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Boves	4028	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Bra	4029	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Briaglia	4030	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Briga Alta	4031	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Brondello	4032	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Brossasco	4033	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Busca	4034	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Camerana	4035	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Camo	4036	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Canale	4037	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Canosio	4038	In esecuzione	NO
Piemonte	Cuneo	Caprauna	4039	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Caraglio	4040	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Caramagna Piemonte	4041	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cardè	4042	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Carrù	4043	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cartignano	4044	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Casalgrasso	4045	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castagnito	4046	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Casteldelfino	4047	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castellar	4048	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelletto Stura	4049	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelletto Uzzone	4050	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castellinaldo	4051	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castellino Tanaro	4052	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelmagno	4053	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castelnuovo di Ceva	4054	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castiglione Falletto	4055	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castiglione Tinella	4056	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Castino	4057	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Cavallerleone	4058	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cavallermaggiore	4059	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Celle di Macra	4060	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Centallo	4061	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Ceresole Alba	4062	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cerretto Langhe	4063	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cervasca	4064	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cervere	4065	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Ceva	4066	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cherasco	4067	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Chiusa di Pesio	4068	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Cigliè	4069	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cissone	4070	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Clavesana	4071	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Corneliano d'Alba	4072	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cortemilia	4073	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cossano Belbo	4074	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Costigliole Saluzzo	4075	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Cravanzana	4076	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Crissolo	4077	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Cuneo	4078	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Demonte	4079	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Diano d'Alba	4080	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Dogliani	4081	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Dronero	4082	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Elva	4083	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	Entracque	4084	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Envie	4085	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Farigliano	4086	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Faule	4087	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Feisoglio	4088	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Fossano	4089	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Frabosa Soprana	4090	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Frabosa Sottana	4091	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Frassinò	4092	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gaiola	4093	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gambasca	4094	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Garessio	4095	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Genola	4096	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Gorzegno	4097	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Cuneo	Gottasecca	4098	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Govone	4099	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Grinzane Cavour	4100	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Guarene	4101	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Igliano	4102	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Isasca	4103	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Cuneo	La Morra	4105	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Lagnasco	4104	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lequio Berria	4106	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Lequio Tanaro	4107	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Lesegno	4108	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Levice	4109	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Limone Piemonte	4110	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Lisio	4111	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Macra	4112	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Magliano Alfieri	4113	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Magliano Alpi	4114	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mango	4115	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Manta	4116	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Marene	4117	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Margarita	4118	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Marmora	4119	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Marsaglia	4120	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Martiniana Po	4121	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Melle	4122	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Moiola	4123	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Mombarcaro	4124	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mombasiglio	4125	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monastero di Vasco	4126	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monasterolo Casotto	4127	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monasterolo di Savigliano	4128	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Monchiero	4129	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Mondovì	4130	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Monesiglio	4131	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monforte d'Alba	4132	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montà	4133	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Montaldo di Mondovì	4134	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montaldo Roero	4135	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montanera	4136	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montelupo Albese	4137	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montemale di Cuneo	4138	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Monterosso Grana	4139	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Monteu Roero	4140	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Montezemolo	4141	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Monticello d'Alba	4142	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Moretta	4143	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Morozzo	4144	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Murazzano	4145	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Murello	4146	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Narzole	4147	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Neive	4148	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Naviglie	4149	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Niella Belbo	4150	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Niella Tanaro	4151	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Novello	4152	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Nucetto	4153	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Oncino	4154	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ormea	4155	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Ostana	4156	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Paesana	4157	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pagno	4158	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pamparato	4159	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Paroldo	4160	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Perletto	4161	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Perlo	4162	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Peveragno	4163	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Pezzolo Valle Uzzone	4164	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pianfei	4165	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Piasco	4166	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pietraporzio	4167	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Piobesi d'Alba	4168	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Piozzo	4169	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Pocapaglia	4170	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Cuneo	Polonghera	4171	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pontechianale	4172	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Pradlevés	4173	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Prazzo	4174	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Priero	4175	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Priocca	4176	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Priola	4177	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Prunetto	4178	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Racconigi	4179	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Revello	4180	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rifreddo	4181	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Rittana	4182	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roaschia	4183	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Roascio	4184	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Robilante	4185	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Roburent	4186	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Rocca Cigliè	4188	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rocca de' Baldi	4189	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccabruna	4187	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccaforte Mondovì	4190	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccasparvera	4191	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roccavione	4192	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Rocchetta Belbo	4193	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Roddi	4194	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Roddino	4195	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rodello	4196	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Rossana	4197	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Ruffia	4198	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sale delle Langhe	4199	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sale San Giovanni	4200	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Saliceto	4201	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Salmour	4202	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Saluzzo	4203	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sambuco	4204	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sampeyre	4205	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	San Benedetto Belbo	4206	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	San Damiano Macra	4207	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	San Michele Mondovì	4210	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sanfrè	4208	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sanfront	4209	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sant'Albano Stura	4211	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Santa Vittoria d'Alba	4212	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Belbo	4213	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Santo Stefano Roero	4214	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Savigliano	4215	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Scagnello	4216	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Scarnafigi	4217	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Serralunga d'Alba	4218	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Serravalle Langhe	4219	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Sinio	4220	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Somano	4221	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Sommariva del Bosco	4222	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Sommariva Perno	4223	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Stroppio	4224	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Tarantasca	4225	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Torre Bormida	4226	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Torre Mondovì	4227	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Torre San Giorgio	4228	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Torresina	4229	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Treiso	4230	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Trezzo Tinella	4231	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Trinità	4232	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Valdieri	4233	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Cuneo	Valgrana	4234	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Valloriate	4235	In esecuzione	NO
Piemonte	Cuneo	Valmala	4236	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Venasca	4237	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Verduno	4238	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vernante	4239	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Verzuolo	4240	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Veza d'Alba	4241	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vicoforte	4242	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vignolo	4243	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Cuneo	Villafalletto	4244	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Villanova Mondovì	4245	In esecuzione	SI
Piemonte	Cuneo	Villanova Solaro	4246	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Villar San Costanzo	4247	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Vinadio	4248	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Cuneo	Viola	4249	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Cuneo	Vottignasco	4250	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Agrate Conturbia	3001	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Ameno	3002	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Armeno	3006	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Arona	3008	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Barengo	3012	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Bellinzago Novarese	3016	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Biandrate	3018	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Boca	3019	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Bogogno	3021	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Bolzano Novarese	3022	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Borgo Ticino	3025	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Borgolavezzaro	3023	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Borgomanero	3024	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Briga Novarese	3026	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Briona	3027	Lavori Completati	SI
Piemonte	Novara	Caltignaga	3030	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cameri	3032	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Carpignano Sesia	3036	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Novara	Casalbeltrame	3037	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Novara	Casaleggio Novara	3039	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Casalino	3040	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Casalvolone	3041	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Castellazzo Novarese	3042	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Castelletto sopra Ticino	3043	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Novara	Cavagliento	3044	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Cavaglio d'Agogna	3045	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cavallirio	3047	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cerano	3049	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Colazza	3051	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cornignago	3052	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cressa	3055	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Cureggio	3058	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Divignano	3060	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Dormelletto	3062	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Fara Novarese	3065	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Fontaneto d'Agogna	3066	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Galliate	3068	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Garbagna Novarese	3069	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gargallo	3070	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gattico	3071	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Ghemme	3073	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Gozzano	3076	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Granozzo con Monticello	3077	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Grignasco	3079	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Inverio	3082	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Landiona	3083	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Lesa	3084	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Maggiora	3088	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Mandello Vitta	3090	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Marano Ticino	3091	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Massino Visconti	3093	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Meina	3095	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Mezomerico	3097	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Miasino	3098	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Momo	3100	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Nebbiuno	3103	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Nibbiola	3104	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Novara	3106	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Oleggio	3108	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Oleggio Castello	3109	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Orta San Giulio	3112	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Paruzzaro	3114	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Pella	3115	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Pettenasco	3116	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Pisano	3119	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Pogno	3120	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Novara	Pombia	3121	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Prato Sesia	3122	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Recetto	3129	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Romagnano Sesia	3130	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Romentino	3131	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	San Maurizio d'Opaglio	3133	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	San Nazzaro Sesia	3134	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	San Pietro Mosezzo	3135	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Sillavengo	3138	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Sizzano	3139	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Soriso	3140	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Novara	Sozzago	3141	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Suno	3143	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Terdobbiate	3144	In esecuzione	SI
Piemonte	Novara	Tornaco	3146	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Trecate	3149	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vaprio d'Agogna	3153	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Novara	Varallo Pombia	3154	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Veruno	3157	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vespolate	3158	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vicolungo	3159	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Novara	Vinzaglio	3164	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Agliè	1001	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Airasca	1002	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Ala di Stura	1003	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Albiano d'Ivrea	1004	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Alice Superiore	1005	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Almese	1006	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Alpette	1007	Lavori Completati	SI
Piemonte	Torino	Alpignano	1008	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Andezeno	1009	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Andrate	1010	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Angrogna	1011	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Arignano	1012	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Avigliana	1013	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Azeglio	1014	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bairo	1015	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Balangero	1016	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Baldissero Canavese	1017	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Baldissero Torinese	1018	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Balme	1019	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Banchette	1020	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Barbania	1021	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bardonecchia	1022	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Barone Canavese	1023	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Beinasco	1024	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bibiana	1025	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bobbio Pellice	1026	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bollengo	1027	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Borgaro Torinese	1028	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Borgiallo	1029	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Borgofranco d'Ivrea	1030	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Borgomasino	1031	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Borgone Susa	1032	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bosconero	1033	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brandizzo	1034	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bricherasio	1035	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brosso	1036	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brozolo	1037	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bruino	1038	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Brusasco	1039	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Bruzolo	1040	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Buriasco	1041	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Burolo	1042	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Busano	1043	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Bussoleno	1044	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Buttiglieria Alta	1045	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cafasse	1046	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caluso	1047	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cambiano	1048	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Campiglione Fenile	1049	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Candia Canavese	1050	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Candiolo	1051	In progettazione definitiva	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Torino	Canischio	1052	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cantalupa	1053	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cantoira	1054	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Caprie	1055	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caravino	1056	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Carema	1057	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Carignano	1058	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Carmagnola	1059	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Casalborgone	1060	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cascinette d'Ivrea	1061	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caselle	1062	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Caselle Torinese	1063	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castagneto Po	1064	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castagnole Piemonte	1065	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castellamonte	1066	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castelnuovo Nigra	1067	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Castiglione Torinese	1068	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cavagnolo	1069	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cavour	1070	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cercenasco	1071	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Ceres	1072	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Ceresole Reale	1073	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cesana Torinese	1074	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Chialamberto	1075	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Chianocco	1076	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chiaverano	1077	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Chieri	1078	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chiesanuova	1079	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Chiomonte	1080	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Chiusa di San Michele	1081	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Chivasso	1082	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ciconio	1083	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Cintano	1084	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Cinzano	1085	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Ciriè	1086	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Claviere	1087	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Coassolo Torinese	1088	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Coazze	1089	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Collegno	1090	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Colleretto Castelnuovo	1091	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Colleretto Giacosa	1092	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Condove	1093	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Corio	1094	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cossano Canavese	1095	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cuceglio	1096	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Cumiana	1097	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Cuorgnè	1098	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Druento	1099	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Exilles	1100	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Favria	1101	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Feletto	1102	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Fenestrelle	1103	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fiano	1104	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fiorano Canavese	1105	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Fogizzo	1106	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Forno Canavese	1107	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Frassinetto	1108	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Front	1109	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Frossasco	1110	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Garzigliana	1111	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Gassino Torinese	1112	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Germagnano	1113	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Giaglione	1114	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Giaveno	1115	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Givoleto	1116	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Torino	Gravere	1117	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Groscavallo	1118	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Grosso	1119	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Grugliasco	1120	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Ingria	1121	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Inverso Pinasca	1122	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Isolabella	1123	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Issiglio	1124	In progettazione definitiva	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Torino	Ivrea	1125	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	La Cassa	1126	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	La Loggia	1127	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lanzo Torinese	1128	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lauriano	1129	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Leini	1130	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Lemie	1131	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lessolo	1132	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Levone	1133	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Locana	1134	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Lombardore	1135	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lombriasco	1136	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Loranzè	1137	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lugnacco	1138	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Luserna San Giovanni	1139	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lusernetta	1140	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Lusigliè	1141	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Macello	1142	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Maglione	1143	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Marentino	1144	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Massello	1145	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mathi	1146	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Mattie	1147	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Mazzè	1148	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Meana di Susa	1149	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mercenasco	1150	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Meugliano	1151	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mezenile	1152	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Mombello di Torino	1153	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Mompantero	1154	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Monastero di Lanzo	1155	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Moncalieri	1156	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Moncenisio	1157	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Montaldo Torinese	1158	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montalenghe	1159	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montalto Dora	1160	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Montanaro	1161	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Monteu da Po	1162	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Moriondo Torinese	1163	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Nichelino	1164	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Noasca	1165	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Nole	1166	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Nomaglio	1167	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	None	1168	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Novalesa	1169	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Oglianico	1170	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Orbassano	1171	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Orio Canavese	1172	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Osasco	1173	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Osasio	1174	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Oulx	1175	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Ozegna	1176	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Palazzo Canavese	1177	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pancalieri	1178	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Parella	1179	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pavarolo	1180	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Pavone Canavese	1181	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pecco	1182	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Pecetto Torinese	1183	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Perosa Argentina	1184	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Perosa Canavese	1185	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Perrero	1186	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pertusio	1187	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Pessinetto	1188	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pianezza	1189	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Pinasca	1190	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pinerolo	1191	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pino Torinese	1192	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piobesi Torinese	1193	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piossasco	1194	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piscina	1195	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Piverone	1196	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Torino	Poirino	1197	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Torino	Pomaretto	1198	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pont-Canavese	1199	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Porte	1200	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pragelato	1201	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Prali	1202	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pralormo	1203	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pramollo	1204	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Prarostino	1205	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Prascorsano	1206	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Pratiglione	1207	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Quagliuzzo	1208	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Quassolo	1209	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Quincinetto	1210	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Reano	1211	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Ribordone	1212	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Riva presso Chieri	1215	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivalba	1213	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivalta di Torino	1214	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivara	1216	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivarolo Canavese	1217	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Rivarossa	1218	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rivoli	1219	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Robassomero	1220	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rocca Canavese	1221	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Roletto	1222	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Romano Canavese	1223	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Ronco Canavese	1224	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Rondissone	1225	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rorà	1226	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	Rosta	1228	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Roure	1227	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Rubiana	1229	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Rueglio	1230	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Salassa	1231	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Salbertrand	1232	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Salerano Canavese	1233	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Salza di Pinerolo	1234	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Samone	1235	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Benigno Canavese	1236	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Carlo Canavese	1237	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Colombano Belmonte	1238	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Didero	1239	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Francesco al Campo	1240	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Germano Chisone	1242	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Gillio	1243	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Giorgio Canavese	1244	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Giorio di Susa	1245	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Giusto Canavese	1246	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Martino Canavese	1247	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Maurizio Canavese	1248	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Mauro Torinese	1249	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Torino	San Pietro Val Lemina	1250	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Ponso	1251	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	San Raffaele Cimena	1252	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	San Sebastiano da Po	1253	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	San Secondo di Pinerolo	1254	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sangano	1241	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sant'Ambrogio di Torino	1255	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Torino	Sant'Antonino di Susa	1256	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Santena	1257	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sauze d'Oulx	1259	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Sauze di Cesana	1258	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Scalenghe	1260	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Scarmagno	1261	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sciolze	1262	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sestriere	1263	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Rottaro	1264	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Torinese	1265	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Settimo Vittone	1266	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Sparone	1267	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Strambinello	1268	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Strambino	1269	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Susa	1270	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Torino	Tavagnasco	1271	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torino	1272	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Torrazza Piemonte	1273	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Torre Canavese	1274	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Torre Pellice	1275	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Trana	1276	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Trausella	1277	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Traversella	1278	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Traves	1279	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Trofarello	1280	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Usseaux	1281	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Usseglio	1282	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vaie	1283	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Val della Torre	1284	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Valgioie	1285	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vallo Torinese	1286	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Valperga	1287	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Valprato Soana	1288	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Varisella	1289	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Vauda Canavese	1290	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Venaria Reale	1292	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Venaus	1291	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Verolengo	1293	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Verrua Savoia	1294	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Vestignè	1295	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vialfrè	1296	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vico Canavese	1297	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vidracco	1298	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Vigone	1299	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villafranca Piemonte	1300	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villanova Canavese	1301	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Torino	Villar Dora	1303	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Focchiardo	1305	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Pellice	1306	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villar Perosa	1307	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villarbasse	1302	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villareggia	1304	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Villastellone	1308	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vinovo	1309	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Virle Piemonte	1310	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Vische	1311	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Vistrorio	1312	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Viù	1313	In esecuzione	SI
Piemonte	Torino	Volpiano	1314	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Torino	Volvera	1315	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Antrona Schieranco	103001	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Anzola d'Ossola	103002	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Arizzano	103003	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Arola	103004	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Aurano	103005	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Baceno	103006	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Bannio Anzino	103007	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Baveno	103008	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Bee	103009	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Belgirate	103010	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Beura-Cardezza	103011	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Bognanco	103012	Lavori Completati	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Brovello-Carpugnino	103013	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Calasca-Castiglione	103014	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cambiasca	103015	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cannero Riviera	103016	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cannobio	103017	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Caprezzo	103018	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Casale Corte Cerro	103019	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cavaglio-Spoccia	103020	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Ceppo Morelli	103021	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cesara	103022	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cosogno	103023	In progettazione definitiva	NO
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Craveggia	103024	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Crevaldossola	103025	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Crodo	103026	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Cursolo-Orasso	103027	Lavori Completati	SI
Piemonte	Verbania	Verbania-Cusio Domodossola	103028	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Verbania	Verbania	103029	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103030	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103031	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103032	Lavori Completati	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103033	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103034	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103035	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103036	Lavori Completati	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103037	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103038	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103039	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103040	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103041	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103042	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103043	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103044	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103045	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103046	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103047	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103048	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103049	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103050	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103051	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103052	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103053	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103054	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103055	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103056	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103057	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103058	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103059	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103060	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103061	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103062	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103063	Lavori Completati	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103064	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103065	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103066	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103067	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103068	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103069	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103070	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103071	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103072	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103073	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103074	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103075	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103076	In esecuzione	SI
Piemonte	Verbania	Verbania	103077	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Alagna Valsesia	2002	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Alagna Vercellese	2003	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Alice Castello	2004	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Arborio	2006	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Asigliano Vercellese	2007	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Balmuccia	2008	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Balocco	2009	In approvazione progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Bianzè	2011	In approvazione progetto esecutivo	SI
Piemonte	Vercelli	Bocciolo	2014	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Borgo d'Ale	2015	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Borgo Vercelli	2017	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Borgosesia	2016	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Breia	2019	Lavori Completati	SI
Piemonte	Vercelli	Buronzo	2021	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Campertogno	2025	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Carcoforo	2029	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Caresana	2030	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Caresanablot	2031	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Vercelli	Carisio	2032	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Casanova Elvo	2033	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Cellio	2038	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Cervatto	2041	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Cigliano	2042	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Civiasco	2043	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Piemonte	Vercelli	Collobiano	2045	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Costanzana	2047	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Cravagliana	2048	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Crescentino	2049	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Crova	2052	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Desana	2054	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Fobello	2057	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Fontanetto Po	2058	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Formigliana	2059	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Gattinara	2061	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Ghislarengo	2062	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Greggio	2065	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Guardabosone	2066	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Lamporo	2067	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Lenta	2068	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Lignana	2070	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Livorno Ferraris	2071	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Vercelli	Lozzolo	2072	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Mollia	2078	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Moncrivello	2079	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Motta de' Conti	2082	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Olcenengo	2088	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Oldenico	2089	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Palazzolo Vercellese	2090	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Pertengo	2091	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Pezzana	2093	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Pila	2096	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Piode	2097	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Postua	2102	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Prarolo	2104	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Quarona	2107	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Quinto Vercellese	2108	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rassa	2110	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rima San Giuseppe	2111	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rimasco	2112	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rimella	2113	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Riva Valdobbia	2114	In progettazione definitiva	SI
Piemonte	Vercelli	Rive	2115	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Roasio	2116	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Ronsecco	2118	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Rossa	2121	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Rovasenda	2122	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Sabbia	2123	Approvato progetto definitivo	NO
Piemonte	Vercelli	Salasco	2126	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Sali Vercellese	2127	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Saluggia	2128	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	San Germano Vercellese	2131	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	San Giacomo Vercellese	2035	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Santhià	2133	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Scopa	2134	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Scopello	2135	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Serravalle Sesia	2137	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Stroppiana	2142	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Tricerro	2147	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Trino	2148	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Tronzano Vercellese	2150	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Valduggia	2152	Approvato progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Varallo	2156	In attesa autorizzazioni	SI
Piemonte	Vercelli	Vercelli	2158	In approvazione progetto definitivo	SI
Piemonte	Vercelli	Villarboit	2163	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Villata	2164	In esecuzione	SI
Piemonte	Vercelli	Vocca	2166	Approvato progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Acquaviva delle Fonti	72001	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Bari	Adelfia	72002	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Alberobello	72003	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Altamura	72004	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Bari	72006	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Binetto	72008	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Bitetto	72010	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Bari	Bitonto	72011	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Bitritto	72012	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Capurso	72014	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Bari	Casamassima	72015	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Puglia	Bari	Cassano delle Murge	72016	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Castellana Grotte	72017	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Cellamare	72018	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Conversano	72019	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Corato	72020	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Gioia del Colle	72021	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Giovinazzo	72022	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Gravina in Puglia	72023	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Grumo Appula	72024	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Locorotondo	72025	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Modugno	72027	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Mola di Bari	72028	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Molfetta	72029	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Monopoli	72030	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Noci	72031	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Noicattaro	72032	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Palo del Colle	72033	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Poggiorsini	72034	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Polignano a Mare	72035	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Putignano	72036	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Rutigliano	72037	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Ruvo di Puglia	72038	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Sammichele di Bari	72039	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Sannicandro di Bari	72040	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Santeramo in Colle	72041	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Terlizzi	72043	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Toritto	72044	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Triggiano	72046	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Turi	72047	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Bari	Valenzano	72048	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Andria	110001	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Barletta	110002	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Bisceglie	110003	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Canosa di Puglia	110004	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Margherita di Savoia	110005	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Minervino Murge	110006	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	San Ferdinando di Puglia	110007	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Spinazzola	110008	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Trani	110009	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Barletta-Andr	Trinitapoli	110010	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Brindisi	74001	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Carovigno	74002	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Ceglie Messapica	74003	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Cellino San Marco	74004	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Cisternino	74005	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Erchie	74006	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Fasano	74007	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	FrancaVilla Fontana	74008	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Latiano	74009	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Mesagne	74010	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Oria	74011	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Ostuni	74012	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	San Donaci	74013	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	San Michele Salentino	74014	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	San Pancrazio Salentino	74015	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	San Pietro Vernotico	74016	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	San Vito dei Normanni	74017	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Torchiarolo	74018	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Torre Santa Susanna	74019	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Brindisi	Villa Castelli	74020	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Accadia	71001	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Alberona	71002	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Anzano di Puglia	71003	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Apricena	71004	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Ascoli Satriano	71005	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Biccari	71006	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Bovino	71007	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Foggia	Cagnano Varano	71008	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Candela	71009	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Carapelle	71010	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Carlantino	71011	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Carpino	71012	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Casalnuovo Monterotaro	71013	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Puglia	Foggia	Casalvecchio di Puglia	71014	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Castelluccio dei Sauri	71015	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Castelluccio Valmaggione	71016	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Castelnuovo della Daunia	71017	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Celenza Valfortore	71018	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Celle di San Vito	71019	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Cerignola	71020	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Chieuti	71021	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Foggia	Deliceto	71022	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Faeto	71023	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Foggia	71024	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Ischitella	71025	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Isole Tremiti	71026	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Lesina	71027	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Lucera	71028	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Manfredonia	71029	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Mattinata	71031	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Monte Sant'Angelo	71033	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Monteleone di Puglia	71032	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Motta Montecorvino	71034	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Ordona	71063	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Orsara di Puglia	71035	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Orta Nova	71036	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Panni	71037	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Peschici	71038	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Foggia	Pietramontecorvino	71039	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Poggio Imperiale	71040	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Rocchetta Sant'Antonio	71042	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Rodi Garganico	71043	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Roseto Valfortore	71044	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	San Giovanni Rotondo	71046	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	San Marco in Lamis	71047	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	San Marco la Catola	71048	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	San Nicandro Garganico	71049	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	San Paolo di Civitate	71050	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	San Severo	71051	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Sant'Agata di Puglia	71052	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Serracapriola	71053	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Stornara	71054	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Stornarella	71055	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Torremaggiore	71056	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Troia	71058	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Vico del Gargano	71059	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Vieste	71060	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Volturara Appula	71061	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Volturino	71062	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Foggia	Zapponeta	71064	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Alessano	75002	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Alezio	75003	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Alliste	75004	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Andrano	75005	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Aradeo	75006	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Calimera	75010	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Campi Salentina	75011	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Carmiano	75014	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Casarano	75016	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Castri di Lecce	75017	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Castignano del Capo	75019	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Cavallino	75020	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Collepasso	75021	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Copertino	75022	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Corigliano d'Otranto	75023	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Corsano	75024	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Cursi	75025	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Cutrofiano	75026	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Gagliano del Capo	75028	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Galatina	75029	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Galatone	75030	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Gallipoli	75031	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Giuggianello	75032	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Guagnano	75034	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Lecce	75035	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Lequile	75036	In approvazione progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Puglia	Lecce	Leverano	75037	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Lizzanello	75038	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Maglie	75039	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Martano	75040	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Martignano	75041	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Matino	75042	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Melendugno	75043	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Melissano	75044	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Minervino di Lecce	75047	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Monteroni di Lecce	75048	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Morciano di Leuca	75050	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Nardò	75052	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Neviano	75053	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Nociglia	75054	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Novoli	75055	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Otranto	75057	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Parabita	75059	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Poggiardo	75061	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Porto Cesareo	75097	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Presicce	75062	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Racale	75063	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Ruffano	75064	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Salice Salentino	75065	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Salve	75066	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	San Cassiano	75095	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	San Cesario di Lecce	75068	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	San Donato di Lecce	75069	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	San Pietro in Lama	75071	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Sanarica	75067	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Sannicola	75070	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Soledo	75076	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Specchia	75077	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Squinzano	75079	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Supersano	75081	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Surbo	75083	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Taurisano	75084	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Taviano	75085	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Trepuzzi	75087	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Tricase	75088	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Tuglie	75089	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Ugento	75090	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Uggiano la Chiesa	75091	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Veglie	75092	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Vernole	75093	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Lecce	Zollino	75094	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Avetrana	73001	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Carosino	73002	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Castellaneta	73003	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Crispiano	73004	In progettazione definitiva	NO
Puglia	Taranto	Faggiano	73005	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Ginosa	73007	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Grottaglie	73008	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Laterza	73009	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Leporano	73010	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Lizzano	73011	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Manduria	73012	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Martina Franca	73013	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Maruggio	73014	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Massafra	73015	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Monteiasi	73016	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Montemesola	73017	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Mottola	73019	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Palagianello	73020	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Palagiano	73021	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Pulsano	73022	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	San Giorgio Ionico	73024	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	San Marzano di San Giuseppe	73025	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Sava	73026	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Statte	73029	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Taranto	73027	In approvazione progetto definitivo	NO
Puglia	Taranto	Torricella	73028	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Assemini	92003	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Barrali	92005	In progettazione definitiva	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sardegna	Cagliari	Cagliari	92009	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Capoterra	92011	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Decimomannu	92015	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Decimoputzu	92016	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Dolianova	92017	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Donori	92020	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Elmas	92108	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Escalaplano	92110	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Escolca	92111	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Esterzili	92112	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Guamaggiore	92030	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Guasila	92031	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Isili	92114	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Mandas	92036	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Maracalagonis	92037	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Monastir	92038	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Monsserrato	92109	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Muravera	92039	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Nuragus	92115	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Nuraminis	92042	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Nurri	92117	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Pula	92050	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Quartu Sant'Elena	92051	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Quartucciu	92105	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Sadali	92119	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Samatzai	92053	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	San Sperate	92059	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	San Vito	92064	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Sant'Andrea Frius	92061	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Sarroch	92066	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Selargius	92068	In attesa autorizzazioni	NO
Sardegna	Cagliari	Selegas	92069	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Senorbi	92070	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Serdiana	92071	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Sestu	92074	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Settimo San Pietro	92075	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Seulo	92121	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Sinnai	92080	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Soleminis	92082	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Suelli	92083	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Teulada	92084	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Ussana	92088	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Uta	92090	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Vallermosa	92091	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Villa San Pietro	92099	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Villasimius	92100	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Cagliari	Villasor	92101	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Cagliari	Villaspeciosa	92102	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Calasetta	107002	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Carbonia	107003	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Carloforte	107004	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Domusnovas	107005	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Fluminimaggiore	107006	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Giba	107007	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Gonnese	107008	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Iglesias	107009	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Masainas	107010	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Musei	107011	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Perdaxius	107014	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Piscinas	107015	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Portoscuso	107016	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	San Giovanni Suergiu	107017	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Sant'Anna Arresi	107019	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Carbonia-IgLE	Sant'Antioco	107020	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Arbus	106001	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Barumini	106002	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Furtei	106004	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Gesturi	106006	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Gonnosfanadiga	106007	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Guspini	106008	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Lunamatrona	106010	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Pabillonis	106011	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	San Gavino Monreale	106014	Approvato progetto definitivo	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sardegna	Medio Campi	Sanluri	106015	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Sardara	106016	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Segariu	106017	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Serramanna	106018	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Serrenti	106019	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Tuili	106022	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Villacidro	106025	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Villamar	106026	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Medio Campi	Villanovaforru	106027	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Medio Campi	Villanovafranca	106028	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Austis	91004	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Borore	91011	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Bortigali	91012	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Dorgali	91017	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Galtelli	91027	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Gavoi	91028	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Lodine	91104	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Lula	91043	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Macomer	91044	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Nuoro	91051	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Oliena	91055	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Ollolai	91056	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Oniferi	91060	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Orosei	91063	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Ortueri	91066	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Ottana	91070	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Nuoro	Posada	91073	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Silanus	91083	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Nuoro	Siniscola	91085	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Bari Sardo	105002	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Baunei	105003	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Cardedu	105004	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Elini	105005	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Girasole	105007	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Ilbono	105008	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Lanusei	105010	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Loceri	105011	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Lotzorai	105012	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Perdasdefogu	105014	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Seui	105015	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Talana	105016	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Ogliastra	Tertenia	105017	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Tortoli	105018	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Ogliastra	Ulassai	105020	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Arzachena	104004	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Badesi	104005	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Berchidda	104006	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Budoni	104009	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Golfo Aranci	104011	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	La Maddalena	104012	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Loiri Porto San Paolo	104013	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Olbia	104017	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Palau	104020	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	San Teodoro	104023	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Santa Teresa Gallura	104022	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Tempio Pausania	104025	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Olbia-Tempio	Trinità d'Agultu e Vignola	104026	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Abbasanta	95001	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Arborea	95006	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Bosa	95079	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Cabras	95018	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Cuglieri	95019	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Fordongianus	95020	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Ghilarza	95021	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Magomadas	95083	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Marrubiu	95025	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Milis	95027	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Modolo	95084	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Mogoro	95029	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Narbolia	95031	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Norbello	95033	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Nurachi	95035	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Ollastra	95037	In progettazione definitiva	NO

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sardegna	Oristano	Oristano	95038	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Riola Sardo	95043	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Samugheo	95045	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	San Vero Milis	95050	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Santa Giusta	95047	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Senis	95054	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Siamaggiore	95056	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Simaxis	95059	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Solarussa	95062	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Suni	95087	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Terralba	95065	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Tramatza	95066	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Ulà Tirso	95068	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Uras	95069	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Villaurbana	95072	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Oristano	Zeddiani	95074	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Oristano	Zerfallu	95075	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Alghero	90003	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Bonnanaro	90011	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Bono	90012	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Bultei	90018	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Burgos	90020	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Cargeghe	90022	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Castelsardo	90023	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Chiaramonti	90025	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Codrongianos	90026	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Giave	90030	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Ittireddu	90032	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Ittiri	90033	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Laerru	90034	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Muros	90043	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Olmedo	90048	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Osilo	90050	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Ossi	90051	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Ozieri	90052	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Pattada	90055	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Perfugas	90056	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Ploaghe	90057	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Porto Torres	90058	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Santa Maria Coghinas	90087	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Sassari	90064	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Sedini	90065	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Sennori	90067	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Sorso	90069	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Stintino	90089	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Thiesi	90071	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Tissi	90072	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Tula	90075	In approvazione progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Uri	90076	In progettazione definitiva	NO
Sardegna	Sassari	Usini	90077	Approvato progetto definitivo	NO
Sardegna	Sassari	Valledoria	90079	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Agrigento	84001	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Alessandria della Rocca	84002	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Aragona	84003	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Bivona	84004	Lavori Completati	SI
Sicilia	Agrigento	Burgio	84005	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Calamonaci	84006	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Caltabellotta	84007	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Camastra	84008	Lavori Completati	SI
Sicilia	Agrigento	Cammarata	84009	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Campobello di Licata	84010	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Canicattì	84011	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Casteltermini	84012	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Castrofilippo	84013	Lavori Completati	SI
Sicilia	Agrigento	Cattolica Eraclea	84014	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Cianciana	84015	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Comitini	84016	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Favara	84017	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Grotte	84018	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Agrigento	Joppolo Giancaxio	84019	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Lampedusa e Linosa	84020	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Licata	84021	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Lucca Sicula	84022	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sicilia	Agrigento	Menfi	84023	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Montallegro	84024	In approvazione progetto esecutivo	NO
Sicilia	Agrigento	Montevago	84025	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Naro	84026	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Palma di Montechiaro	84027	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Porto Empedocle	84028	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Agrigento	Racalmuto	84029	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Raffadali	84030	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Agrigento	Ravanusa	84031	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Agrigento	Realmonte	84032	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Ribera	84033	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sambuca di Sicilia	84034	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	San Biagio Platani	84035	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	San Giovanni Gemini	84036	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Sant'Angelo Muxaro	84039	Lavori Completati	SI
Sicilia	Agrigento	Santa Elisabetta	84037	Lavori Completati	SI
Sicilia	Agrigento	Santa Margherita di Belice	84038	In esecuzione	SI
Sicilia	Agrigento	Santo Stefano Quisquina	84040	Lavori Completati	SI
Sicilia	Agrigento	Sciacca	84041	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Agrigento	Siculiana	84042	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Agrigento	Villafraica	84043	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Acquaviva Platani	85001	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Caltanissetta	Bompensiere	85002	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Butera	85003	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Caltanissetta	Caltanissetta	85004	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Campofranco	85005	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Delia	85006	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Gela	85007	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Marianopoli	85008	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Mazzerino	85009	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Caltanissetta	Milena	85010	Lavori Completati	SI
Sicilia	Caltanissetta	Montedoro	85011	Lavori Completati	SI
Sicilia	Caltanissetta	Mussomeli	85012	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Caltanissetta	Niscemi	85013	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Caltanissetta	Resuttano	85014	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Caltanissetta	Riesi	85015	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Caltanissetta	San Cataldo	85016	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Caltanissetta	Santa Caterina Villarmosa	85017	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Caltanissetta	Serradifalco	85018	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Sommatino	85019	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Caltanissetta	Sutera	85020	In esecuzione	SI
Sicilia	Caltanissetta	Valllunga Pratameno	85021	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Caltanissetta	Villalba	85022	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Acì Bonaccorsi	87001	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	Acì Castello	87002	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Acì Catena	87003	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Acì Sant'Antonio	87005	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	Acireale	87004	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Adrano	87006	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Belpasso	87007	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Biancavilla	87008	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Bronte	87009	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Calatabiano	87010	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Caltagirone	87011	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Camporotondo Etneo	87012	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Castel di Iudica	87013	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Castiglione di Sicilia	87014	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Catania	87015	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Fiumefreddo di Sicilia	87016	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Giarre	87017	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	Grammichele	87018	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Gravina di Catania	87019	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Licodia Eubea	87020	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Linguaglossa	87021	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Maletto	87022	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Maniace	87057	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Mascali	87023	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Mascalucia	87024	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Mazzarrone	87056	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Militello in Val di Catania	87025	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Milo	87026	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	Mineo	87027	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Mirabella Imbaccari	87028	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sicilia	Catania	Misterbianco	87029	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Motta Sant'Anastasia	87030	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Nicolosi	87031	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Palagonia	87032	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Catania	Paternò	87033	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Pedara	87034	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Piedimonte Etneo	87035	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Raddusa	87036	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Ragalna	87058	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	Ramacca	87037	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Randazzo	87038	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Riposto	87039	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	San Cono	87040	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	San Giovanni la Punta	87041	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	San Gregorio di Catania	87042	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	San Michele di Ganzaria	87043	In esecuzione	SI
Sicilia	Catania	San Pietro Clarenza	87044	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Sant'Agata li Battiati	87045	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Sant'Alfio	87046	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Santa Maria di Licodia	87047	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Santa Venerina	87048	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Scordia	87049	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Trecastagni	87050	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	Tremestieri Etneo	87051	Lavori Completati	SI
Sicilia	Catania	Valverde	87052	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Catania	Viagrande	87053	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Catania	Vizzini	87054	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Catania	Zafferana Etnea	87055	Lavori Completati	SI
Sicilia	Enna	Agira	86001	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Enna	Aidone	86002	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Assoro	86003	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Barrafranca	86004	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Enna	Calascibetta	86005	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Catenanuova	86006	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Centuripe	86007	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Cerami	86008	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Enna	86009	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Gagliano Castelferrato	86010	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Leonforte	86011	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Enna	Nicosia	86012	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Enna	Nissoria	86013	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Piazza Armerina	86014	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Enna	Pietraperzia	86015	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Regalbuto	86016	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Sperlinga	86017	In esecuzione	SI
Sicilia	Enna	Troina	86018	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Valguarnera Caropepe	86019	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Enna	Villarsa	86020	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Acquedolci	83107	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Alcara li Fusi	83001	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Ali	83002	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Ali Terme	83003	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Antillo	83004	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Barcellona Pozzo di Gotto	83005	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Basicò	83006	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Brolo	83007	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Capizzi	83008	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Capo d'Orlando	83009	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Capri Leone	83010	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Caronia	83011	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Casalvecchio Siculo	83012	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Castel di Lucio	83013	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Castell'Umberto	83014	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Castelmola	83015	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Castroreale	83016	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Cesarò	83017	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Condò	83018	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Falcone	83019	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Ficarra	83020	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Fiumedinisi	83021	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Floresta	83022	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Fondachelli-Fantina	83023	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Forza d'Agrò	83024	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sicilia	Messina	FrancaVilla di Sicilia	83025	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Frazzanò	83026	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Furci Siculo	83027	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Furnari	83028	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Messina	Gaggi	83029	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Galati Mamertino	83030	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Gallodoro	83031	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Giardini-Naxos	83032	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Gioiosa Marea	83033	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Graniti	83034	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Gualtieri Sicaminò	83035	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Itala	83036	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Leni	83037	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Letojanni	83038	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Librizzi	83039	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Limina	83040	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Lipari	83041	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Longi	83042	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Malfa	83043	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Malvagna	83044	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Mandanici	83045	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Mazzarrà Sant'Andrea	83046	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Merì	83047	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Messina	83048	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Milazzo	83049	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Messina	Militello Rosmarino	83050	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mirto	83051	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Mistretta	83052	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Messina	Moio Alcantara	83053	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Monforte San Giorgio	83054	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Mongiuffi Melia	83055	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Montagnareale	83056	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Montalbano Elicona	83057	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Motta Camastra	83058	In esecuzione	NO
Sicilia	Messina	Motta d'Affermo	83059	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Naso	83060	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Nizza di Sicilia	83061	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Novara di Sicilia	83062	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Oliveri	83063	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Pace del Mela	83064	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Pagliara	83065	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Patti	83066	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Pettineo	83067	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Piraino	83068	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Raccuja	83069	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Reitano	83070	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Roccaforita	83071	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Roccalumera	83072	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Roccavaldina	83073	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Roccella Valdemone	83074	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Rodi Milici	83075	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Rometta	83076	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	San Filippo del Mela	83077	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	San Fratello	83078	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Marco d'Alunzio	83079	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	San Pier Niceto	83080	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Piero Patti	83081	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	San Salvatore di Fitalia	83082	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	San Teodoro	83090	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Sant'Agata di Militello	83084	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Messina	Sant'Alessio Siculo	83085	In esecuzione	NO
Sicilia	Messina	Sant'Angelo di Brolo	83088	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santa Domenica Vittoria	83083	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Santa Lucia del Mela	83086	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santa Marina Salina	83087	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Santa Teresa di Riva	83089	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Santo Stefano di Camastra	83091	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Saponara	83092	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Savoca	83093	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Scaletta Zanclea	83094	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Messina	Sinagra	83095	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Spadafora	83096	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Taormina	83097	In progettazione definitiva	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sicilia	Messina	Terme Vigliatore	83106	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Torregrotta	83098	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Messina	Torrenova	83108	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Tortorici	83099	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Messina	Tripi	83100	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Tusa	83101	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Ucria	83102	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Valdina	83103	Lavori Completati	SI
Sicilia	Messina	Venetico	83104	In esecuzione	SI
Sicilia	Messina	Villafranca Tirrena	83105	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Alia	82001	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Alimena	82002	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Aliminusa	82003	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Altavilla Milicia	82004	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Altofonte	82005	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Bagheria	82006	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Balestrate	82007	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Baucina	82008	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Belmonte Mezzagno	82009	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Bisacquino	82010	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Blufi	82082	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Bolognetta	82011	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Bompietro	82012	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Palermo	Borgetto	82013	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Caccamo	82014	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Caltavuturo	82015	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Campofelice di Fitalia	82016	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Campofelice di Roccella	82017	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Campofiorito	82018	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Camporeale	82019	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Capaci	82020	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Carini	82021	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Castelbuono	82022	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Casteldaccia	82023	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Castellana Sicula	82024	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Castronovo di Sicilia	82025	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Cefalà Diana	82026	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Cefalù	82027	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Palermo	Cerda	82028	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Chiusa Sclafani	82029	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Ciminna	82030	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Cinisi	82031	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Collesano	82032	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Contessa Entellina	82033	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Corleone	82034	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Palermo	Ficarazzi	82035	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Gangi	82036	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Geraci Siculo	82037	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Giardinello	82038	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Giuliana	82039	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Godrano	82040	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Gratteri	82041	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Isnello	82042	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Isola delle Femmine	82043	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Lascari	82044	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Lercara Friddi	82045	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Marineo	82046	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Mezzojuso	82047	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Palermo	Misilmeri	82048	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Monreale	82049	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Palermo	Montelepre	82050	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Montemaggiore Belsito	82051	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Palazzo Adriano	82052	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Palermo	82053	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Palermo	Partinico	82054	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Petralia Soprana	82055	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Petralia Sottana	82056	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Piana degli Albanesi	82057	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Polizzi Generosa	82058	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Pollina	82059	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Prizzi	82060	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Roccamena	82061	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Roccapalumba	82062	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sicilia	Palermo	San Cipirello	82063	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	San Giuseppe Jato	82064	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	San Mauro Castelverde	82065	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Santa Cristina Gela	82066	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Santa Flavia	82067	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Sciara	82068	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Scillato	82081	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Sclafani Bagni	82069	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Termini Imerese	82070	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Terrasini	82071	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Torretta	82072	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Trabia	82073	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Trappeto	82074	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Palermo	Ustica	82075	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Valledolmo	82076	Lavori Completati	SI
Sicilia	Palermo	Ventimiglia di Sicilia	82077	In esecuzione	SI
Sicilia	Palermo	Vicari	82078	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Palermo	Villabate	82079	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Palermo	Villafrati	82080	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Acate	88001	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Chiaromonte Gulfi	88002	Lavori Completati	SI
Sicilia	Ragusa	Comiso	88003	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Ragusa	Giarratana	88004	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Ispica	88005	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Modica	88006	Lavori Completati	SI
Sicilia	Ragusa	Monterosso Almo	88007	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Pozzallo	88008	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Ragusa	Ragusa	88009	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Ragusa	Santa Croce Camerina	88010	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Ragusa	Scicli	88011	In esecuzione	SI
Sicilia	Ragusa	Vittoria	88012	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Augusta	89001	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Siracusa	Avola	89002	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Siracusa	Buccheri	89003	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Buscemi	89004	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Canicattini Bagni	89005	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Siracusa	Carlentini	89006	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Cassaro	89007	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Ferla	89008	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Floridia	89009	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Siracusa	Francofonte	89010	In approvazione progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Lentini	89011	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Siracusa	Melilli	89012	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Noto	89013	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Siracusa	Pachino	89014	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Palazzolo Acreide	89015	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Portopalo di Capo Passero	89020	In esecuzione	SI
Sicilia	Siracusa	Priolo Gargallo	89021	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Rosolini	89016	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Siracusa	Siracusa	89017	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Solarino	89018	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Siracusa	Sortino	89019	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Alcamo	81001	In approvazione progetto esecutivo	SI
Sicilia	Trapani	Buseto Palizzolo	81002	Lavori Completati	SI
Sicilia	Trapani	Calatafimi-Segesta	81003	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Campobello di Mazara	81004	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Castellammare del Golfo	81005	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Castelvetrano	81006	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Custonaci	81007	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Erice	81008	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Favignana	81009	In attesa autorizzazioni	NO
Sicilia	Trapani	Gibellina	81010	Lavori Completati	SI
Sicilia	Trapani	Marsala	81011	In esecuzione	SI
Sicilia	Trapani	Mazara del Vallo	81012	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Paceco	81013	In progettazione definitiva	SI
Sicilia	Trapani	Pantelleria	81014	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	Partanna	81015	Approvato progetto definitivo	NO
Sicilia	Trapani	Petrosino	81024	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Poggioreale	81016	Lavori Completati	SI
Sicilia	Trapani	Salaparuta	81017	Lavori Completati	SI
Sicilia	Trapani	Salemi	81018	In attesa autorizzazioni	SI
Sicilia	Trapani	San Vito Lo Capo	81020	In progettazione definitiva	NO
Sicilia	Trapani	Santa Ninfa	81019	Lavori Completati	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Sicilia	Trapani	Trapani	81021	In approvazione progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Valderice	81022	Approvato progetto definitivo	SI
Sicilia	Trapani	Vita	81023	In approvazione progetto esecutivo	NO
Toscana	Arezzo	Anghiari	51001	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Arezzo	51002	In progettazione definitiva	NO
Toscana	Arezzo	Badia Tedalda	51003	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Bibbiena	51004	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Bucine	51005	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Arezzo	Capolona	51006	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Caprese Michelangelo	51007	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castel Focognano	51008	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Castel San Niccolò	51010	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Castelfranco Piandiscò	51040	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Arezzo	Castiglion Fibocchi	51011	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Castiglion Fiorentino	51012	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Cavriglia	51013	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Chitignano	51014	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Chiusi della Verna	51015	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Civitella in Val di Chiana	51016	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Cortona	51017	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Foiano della Chiana	51018	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Laterina	51019	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Loro Ciuffenna	51020	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Lucignano	51021	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Marciano della Chiana	51022	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Monte San Savino	51025	Lavori Completati	SI
Toscana	Arezzo	Montemignaio	51023	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Monterchi	51024	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Montevarchi	51026	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Ortignano Raggiolo	51027	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Pergine Valdarno	51028	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Pieve Santo Stefano	51030	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Poppi	51031	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Pratovecchio Stia	51041	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	San Giovanni Valdarno	51033	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Arezzo	Sansepolcro	51034	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Sestino	51035	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Arezzo	Subbiano	51037	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Arezzo	Talla	51038	In esecuzione	SI
Toscana	Arezzo	Terranuova Bracciolini	51039	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Bagno a Ripoli	48001	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Barberino di Mugello	48002	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Barberino Val d'Elsa	48003	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Borgo San Lorenzo	48004	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Calenzano	48005	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Campi Bisenzio	48006	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Capraia e Limite	48008	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Castelfiorentino	48010	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Certaldo	48012	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Dicomano	48013	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Empoli	48014	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Firenze	Fiesole	48015	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Figline e Incisa Valdarno	48052	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Firenze	48017	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Firenzuola	48018	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Fucecchio	48019	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Gambassi Terme	48020	In esecuzione	SI
Toscana	Firenze	Greve in Chianti	48021	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Impruneta	48022	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Lastra a Signa	48024	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Firenze	Londa	48025	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Firenze	Marradi	48026	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Montaione	48027	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Montelupo Fiorentino	48028	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Montespertoli	48030	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Palazzuolo sul Senio	48031	Lavori Completati	SI
Toscana	Firenze	Pelago	48032	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Pontassieve	48033	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Reggello	48035	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Firenze	Rignano sull'Arno	48036	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Rufina	48037	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Firenze	San Casciano in Val di Pesa	48038	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	San Godenzo	48039	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Toscana	Firenze	Scandicci	48041	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Scarperia e San Piero	48053	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Sesto Fiorentino	48043	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Signa	48044	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	TavarnelleVal di Pesa	48045	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Firenze	Vaglia	48046	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Vicchio	48049	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Firenze	Vinci	48050	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Arcidosso	53001	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Grosseto	Campagnatico	53002	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Castell'Azzara	53005	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Castiglione della Pescaia	53006	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Cinigiano	53007	Lavori Completati	SI
Toscana	Grosseto	Civitella Paganico	53008	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Follonica	53009	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Gavorrano	53010	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Grosseto	53011	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Isola del Giglio	53012	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Magliano in Toscana	53013	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Manciano	53014	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Massa Marittima	53015	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Monte Argentario	53016	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Grosseto	Montieri	53017	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Grosseto	Orbetello	53018	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Grosseto	Pitigliano	53019	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Roccalbegna	53020	Lavori Completati	SI
Toscana	Grosseto	Santa Fiora	53022	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Scansano	53023	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Scarlino	53024	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Seggiano	53025	In esecuzione	SI
Toscana	Grosseto	Semproniano	53028	Lavori Completati	SI
Toscana	Grosseto	Sorano	53026	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Bibbona	49001	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Campiglia Marittima	49002	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Capoliveri	49004	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Capraia Isola	49005	Lavori Completati	SI
Toscana	Livorno	Castagneto Carducci	49006	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Cecina	49007	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Livorno	Collesalveti	49008	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Livorno	49009	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Marciana	49010	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Marciana Marina	49011	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Piombino	49012	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Porto Azzurro	49013	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Portoferraio	49014	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Rio Marina	49015	In esecuzione	SI
Toscana	Livorno	Rio nell'Elba	49016	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	Rosignano Marittimo	49017	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Livorno	San Vincenzo	49018	Lavori Completati	SI
Toscana	Livorno	Sassetta	49019	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Livorno	Suvereto	49020	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Bagni di Lucca	46002	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Barga	46003	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Lucca	Borgo a Mozzano	46004	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Camaiore	46005	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Camporgiano	46006	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Capannori	46007	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Careggine	46008	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Castelnuovo di Garfagnana	46009	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Castiglione di Garfagnana	46010	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Coreglia Antelminelli	46011	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Fabbriche di Vergemoli	46036	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Forte dei Marmi	46013	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Lucca	Fosciandora	46014	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Galliano	46015	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Giuncugnano	46016	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	Lucca	46017	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Massarosa	46018	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Minucciano	46019	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Molazzana	46020	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Montecarlo	46021	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Lucca	Pescaglia	46022	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Piazza al Serchio	46023	In attesa autorizzazioni	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Toscana	Lucca	Pietrasanta	46024	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Pieve Fosciana	46025	In esecuzione	SI
Toscana	Lucca	San Romano in Garfagnana	46027	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Seravezza	46028	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Sillano	46029	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Lucca	Stazzema	46030	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Lucca	Vagli Sotto	46031	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Viareggio	46033	In approvazione progetto definitivo	NO
Toscana	Lucca	Villa Basilica	46034	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Lucca	Villa Collemandina	46035	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Aulla	45001	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Bagnone	45002	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Carrara	45003	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Casola in Lunigiana	45004	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Comano	45005	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Massa-Carrara	Filattiera	45006	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Fivizzano	45007	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Fosdinovo	45008	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Licciana Nardi	45009	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Massa	45010	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Montignoso	45011	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Mulazzo	45012	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Podenzana	45013	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Pontremoli	45014	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Tresana	45015	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Massa-Carrara	Villafranca in Lunigiana	45016	In esecuzione	SI
Toscana	Massa-Carrara	Zeri	45017	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Buti	50002	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Calci	50003	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Calcinai	50004	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Capannoli	50005	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Casale Marittimo	50006	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Casciana Terme Lari	50040	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Pisa	Cascina	50008	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Castelfranco di Sotto	50009	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Castellina Marittima	50010	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Castelnuovo di Val di Cecina	50011	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Chianti	50012	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Crespina Lorenzana	50041	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Fauglia	50014	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Guardistallo	50015	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Lajatico	50016	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Montecatini Val di Cecina	50019	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Montescudaio	50020	Lavori Completati	SI
Toscana	Pisa	Monteverdi Marittimo	50021	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Montopoli in Val d'Arno	50022	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Orciano Pisano	50023	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Palia	50024	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Peccioli	50025	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pisa	Pisa	50026	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Ponsacco	50028	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Pontedera	50029	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Riparbella	50030	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	San Giuliano Terme	50031	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	San Miniato	50032	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Santa Luce	50034	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pisa	Santa Maria a Monte	50035	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Pisa	Terricciola	50036	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Pisa	Vecchiano	50037	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pisa	Vicopisano	50038	In esecuzione	SI
Toscana	Pisa	Volterra	50039	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Abetone	47001	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Agliana	47002	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Buggiano	47003	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Chiesina Uzzanese	47022	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Cutigliano	47004	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Lamporecchio	47005	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Larciano	47006	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Marliana	47007	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Massa e Cozzile	47008	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Monsummano Terme	47009	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Pistoia	Montale	47010	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Montecatini-Terme	47011	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Toscana	Pistoia	Pescia	47012	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pieve a Nievole	47013	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Pistoia	47014	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Ponte Buggianese	47016	Approvato progetto definitivo	NO
Toscana	Pistoia	Quarrata	47017	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Pistoia	Sambuca Pistoiese	47018	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Pistoia	Piteglio	47015	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Pistoia	Serravalle Pistoiese	47020	In esecuzione	SI
Toscana	Pistoia	Uzzano	47021	In esecuzione	SI
Toscana	Prato	Cantagallo	100001	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Prato	Carmignano	100002	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Montemurlo	100003	Lavori Completati	SI
Toscana	Prato	Poggio a Caiano	100004	Lavori Completati	SI
Toscana	Prato	Prato	100005	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Prato	Vaiano	100006	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Prato	Vernio	100007	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Abbadia San Salvatore	52001	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Asciano	52002	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Buonconvento	52003	Lavori Completati	SI
Toscana	Siena	Casole d'Elsa	52004	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Castellina in Chianti	52005	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Castelnuovo Berardenga	52006	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Castiglione d'Orcia	52007	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Cetona	52008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Siena	Chianciano Terme	52009	Lavori Completati	SI
Toscana	Siena	Chiusdino	52010	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Chiusi	52011	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Colle di Val d'Elsa	52012	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Gaiole in Chianti	52013	In attesa autorizzazioni	SI
Toscana	Siena	Montalcino	52014	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Montepulciano	52015	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Monteriggioni	52016	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Monteroni d'Arbia	52017	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Monticiano	52018	In approvazione progetto esecutivo	SI
Toscana	Siena	Murlo	52019	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Piancastagnaio	52020	In attesa autorizzazioni	NO
Toscana	Siena	Pienza	52021	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Poggibonsi	52022	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Radda in Chianti	52023	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Radicondoli	52024	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Radicondoli	52025	In approvazione progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Rapolano Terme	52026	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Casciano dei Bagni	52027	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	San Gimignano	52028	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	San Giovanni d'Asso	52029	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	San Quirico d'Orcia	52030	In esecuzione	SI
Toscana	Siena	Sarteano	52031	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Siena	52032	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Sinalunga	52033	Approvato progetto definitivo	SI
Toscana	Siena	Sovicille	52034	In progettazione definitiva	SI
Toscana	Siena	Torrita di Siena	52035	Lavori Completati	SI
Toscana	Siena	Trequanda	52036	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Ala	22001	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Albiano	22002	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Aldeno	22003	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Amblar	22004	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Andalo	22005	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Arco	22006	Lavori Completati	SI
Trentino Alto	Trento	Avio	22007	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Baselga di Pinè	22009	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bedollo	22011	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bersone	22012	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Besenello	22013	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bieno	22015	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bleggio Superiore	22017	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Bocenago	22018	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bolbeno	22019	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bondo	22020	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Bondone	22021	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Borgo Valsugana	22022	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Bosentino	22023	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Breguzzo	22024	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Brentonico	22025	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Trentino Alto	Trento	Bresimo	22026	In progettazione definitiva	SI
Trentino Alto	Trento	Brez	22027	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Brione	22028	In progettazione definitiva	SI
Trentino Alto	Trento	Caderzone Terme	22029	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cagnò	22030	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Calavino	22031	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Calceranica al Lago	22032	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Caldes	22033	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Caldonazzo	22034	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Calliano	22035	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Campitello di Fassa	22036	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Campodenno	22037	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Canal San Bovo	22038	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Canazei	22039	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Capriana	22040	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Carano	22041	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Carisolo	22042	Lavori Completati	SI
Trentino Alto	Trento	Carzano	22043	In progettazione definitiva	SI
Trentino Alto	Trento	Castel Condino	22045	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Castelfondo	22046	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Castello-Molina di Fiemme	22047	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Castello Tesino	22048	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Castelnuovo	22049	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cavalese	22050	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cavareno	22051	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Cavedago	22052	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cavedine	22053	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cavizzana	22054	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Cembra	22055	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Centa San Nicolò	22056	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cimego	22057	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cimone	22058	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cinte Tesino	22059	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cis	22060	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Civezzano	22061	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cles	22062	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Cloz	22063	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Comano Terme	22228	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Commezzadura	22064	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Condino	22066	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Coredo	22067	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Croviana	22068	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Cunevo	22069	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Daiano	22070	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Dambel	22071	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Daone	22072	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Darè	22073	Lavori Completati	SI
Trentino Alto	Trento	Denno	22074	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Dimaro	22075	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Don	22076	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Dorsino	22077	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Drena	22078	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Dro	22079	In attesa autorizzazioni	SI
Trentino Alto	Trento	Faedo	22080	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Fai della Paganella	22081	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Faver	22082	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Fiavè	22083	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Fiera di Primiero	22084	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Fierozzo	22085	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Flavon	22086	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Folgaria	22087	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Fondo	22088	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Fornace	22089	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Frassilongo	22090	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Garniga Terme	22091	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Giovo	22092	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Giustino	22093	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Grauno	22094	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Grigno	22095	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Grumes	22096	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Imer	22097	In esecuzione	NO
Trentino Alto	Trento	Isera	22098	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Ivano-Fracena	22099	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Trentino Alto	Trento	Lardaro	22100	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Lasino	22101	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Lavarone	22102	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Lavis	22103	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Ledro	22229	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Levico Terme	22104	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Lisignago	22105	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Livo	22106	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Lona-Lases	22108	In esecuzione	NO
Trentino Alto	Trento	Luserna	22109	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Malè	22110	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Malosco	22111	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Massimeno	22112	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Mazzin	22113	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Mezzana	22114	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Mezzano	22115	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Mezzocorona	22116	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Mezzolombardo	22117	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Moena	22118	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Molveno	22120	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Monclassico	22121	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Montagne	22122	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Mori	22123	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Nago-Torbole	22124	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Nanno	22125	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Nave San Rocco	22126	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Nogaredo	22127	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Nomi	22128	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Novaledo	22129	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Ospedaletto	22130	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Ossana	22131	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Padergnone	22132	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Palù del Fersina	22133	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Panchià	22134	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Peio	22136	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pellizzano	22137	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pelugo	22138	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pergine Valsugana	22139	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pieve di Bono	22140	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pieve Tesino	22142	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pinzolo	22143	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Pomarolo	22144	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Pozza di Fassa	22145	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Praso	22146	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Predazzo	22147	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Preore	22148	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Prezzo	22149	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Rabbi	22150	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Ragoli	22151	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Revò	22152	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Riva del Garda	22153	In progettazione definitiva	NO
Trentino Alto	Trento	Romallo	22154	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Romeno	22155	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Roncegno Terme	22156	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Ronchi Valsugana	22157	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Roncone	22158	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Ronzo-Chienis	22135	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Ronzone	22159	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Roverè della Luna	22160	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Rovereto	22161	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Ruffrè-Mendola	22162	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Rumo	22163	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Sagron Mis	22164	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Samone	22165	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	San Lorenzo in Banale	22166	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	San Michele all'Adige	22167	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Sant'Orsola Terme	22168	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Sanzeno	22169	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Sarnonico	22170	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Scurelle	22171	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Segonzano	22172	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Sfruz	22173	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Siror	22174	In approvazione progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Trentino Alto	Trento	Smarano	22175	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Soraga	22176	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Sover	22177	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Spera	22178	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Spiazzo	22179	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Spormaggiore	22180	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Sporminore	22181	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Stenico	22182	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Storo	22183	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Strembo	22184	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Strigno	22185	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Taio	22186	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Tassullo	22187	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Telve	22188	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Telve di Sopra	22189	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Tenna	22190	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Tenno	22191	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Terlago	22192	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Terragnolo	22193	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Terres	22194	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Terzolas	22195	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Tesero	22196	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Tione di Trento	22199	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Ton	22200	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Tonadico	22201	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Torcegno	22202	In progettazione definitiva	SI
Trentino Alto	Trento	Trambileno	22203	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Transacqua	22204	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Trento	22205	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Tres	22206	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Tuenno	22207	In approvazione progetto esecutivo	SI
Trentino Alto	Trento	Valda	22208	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Valfloriana	22209	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Vallarsa	22210	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Varena	22211	In approvazione progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Vattaro	22212	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Vermiglio	22213	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Vervò	22214	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Vezzano	22215	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Vignola-Falesina	22216	In approvazione progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Vigo di Fassa	22217	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Vigo Rendena	22220	In progettazione definitiva	SI
Trentino Alto	Trento	Vigolo Vattaro	22219	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Villa Agnedo	22221	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Villa Lagarina	22222	In esecuzione	SI
Trentino Alto	Trento	Villa Rendena	22223	Approvato progetto definitivo	SI
Trentino Alto	Trento	Volano	22224	Lavori Completati	SI
Trentino Alto	Trento	Zambana	22225	Lavori Completati	SI
Trentino Alto	Trento	Ziano di Fiemme	22226	Approvato progetto definitivo	NO
Trentino Alto	Trento	Zuclo	22227	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Assisi	54001	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Bastia Umbra	54002	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Bettona	54003	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Bevagna	54004	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Campello sul Clitunno	54005	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Cannara	54006	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Cascia	54007	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Castel Ritaldi	54008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Umbria	Perugia	Castiglione del Lago	54009	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Cerreto di Spoleto	54010	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Citerna	54011	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Città della Pieve	54012	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Città di Castello	54013	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Collazzone	54014	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Corciano	54015	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Costacciaro	54016	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Deruta	54017	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Foligno	54018	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Fossato di Vico	54019	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Fratta Todina	54020	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Giano dell'Umbria	54021	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Gualdo Cattaneo	54022	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Gualdo Tadino	54023	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Umbria	Perugia	Gubbio	54024	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Lisciano Niccone	54025	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Magione	54026	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Marsciano	54027	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Massa Martana	54028	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monte Castello di Vibio	54029	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monte Santa Maria Tiberina	54032	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Montefalco	54030	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Monteleone di Spoleto	54031	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Montone	54033	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Nocera Umbra	54034	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Norcia	54035	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Paciano	54036	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Panicale	54037	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Passignano sul Trasimeno	54038	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Perugia	54039	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Piegara	54040	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Pietralunga	54041	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Poggiodomo	54042	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Preci	54043	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	San Giustino	54044	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sant'Anatolia di Narco	54045	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Scheggia e Pascelupo	54046	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Scheggino	54047	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sellano	54048	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Sigillo	54049	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Spello	54050	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Spoleto	54051	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Todi	54052	In progettazione definitiva	SI
Umbria	Perugia	Torgiano	54053	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Trevi	54054	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Tuoro sul Trasimeno	54055	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Perugia	Umbertide	54056	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Perugia	Valfabbrica	54057	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Vallo di Nera	54058	In esecuzione	SI
Umbria	Perugia	Valtopina	54059	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Acquasparta	55001	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Allerona	55002	Lavori Completati	SI
Umbria	Terni	Alviano	55003	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Amelia	55004	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Arrone	55005	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Attigliano	55006	Terminato	SI
Umbria	Terni	Avigliano Umbro	55033	In approvazione progetto esecutivo	SI
Umbria	Terni	Baschi	55007	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Calvi dell'Umbria	55008	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Castel Giorgio	55009	Terminato	SI
Umbria	Terni	Castel Viscardo	55010	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Fabro	55011	Lavori Completati	SI
Umbria	Terni	Ferentillo	55012	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Ficulle	55013	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Giove	55014	Lavori Completati	SI
Umbria	Terni	Guarda	55015	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Lugnano in Teverina	55016	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montecastrilli	55017	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montecchio	55018	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montefranco	55019	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Montegabbione	55020	Lavori Completati	SI
Umbria	Terni	Monteleone d'Orvieto	55021	In attesa autorizzazioni	SI
Umbria	Terni	Narni	55022	Approvato progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Orvieto	55023	In approvazione progetto definitivo	SI
Umbria	Terni	Otricoli	55024	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Parrano	55025	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Penna in Teverina	55026	Terminato	SI
Umbria	Terni	Polino	55027	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Porano	55028	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	San Gemini	55029	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	San Venanzo	55030	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Stroncone	55031	In esecuzione	SI
Umbria	Terni	Terni	55032	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Allein	7001	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Antey-Saint-André	7002	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Aosta	7003	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Arnad	7004	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Valle d'Aosta	Aosta	Arvier	7005	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Avise	7006	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Ayas	7007	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Aymavilles	7008	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Bard	7009	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Bionaz	7010	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Brissogne	7011	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Brusson	7012	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Challand-Saint-Anselme	7013	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Challand-Saint-Victor	7014	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Chambave	7015	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Chamois	7016	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Champdepraz	7017	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Champorcher	7018	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Charvensod	7019	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Châtillon	7020	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Cogne	7021	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Courmayeur	7022	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Donnas	7023	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Doues	7024	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Emarèse	7025	Lavori Completati	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Etroubles	7026	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Fénis	7027	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Fontainemore	7028	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gaby	7029	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gignod	7030	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gressan	7031	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gressoney-La-Trinité	7032	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Gressoney-Saint-Jean	7033	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Hône	7034	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Introd	7035	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Issime	7036	Lavori Completati	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Issogne	7037	Lavori Completati	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Jovençon	7038	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	La Magdeleine	7039	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	La Salle	7040	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	La Thuile	7041	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Lillianes	7042	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Montjovet	7043	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Morgex	7044	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Nus	7045	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Ollomont	7046	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Oyace	7047	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Perloz	7048	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pollein	7049	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pont-Saint-Martin	7052	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pontboset	7050	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pontey	7051	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Pré-Saint-Didier	7053	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Quart	7054	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Rhêmes-Notre-Dame	7055	Lavori Completati	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Rhêmes-Saint-Georges	7056	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Roisán	7057	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Christophe	7058	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Denis	7059	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Marcel	7060	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Nicolas	7061	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Oyen	7062	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Pierre	7063	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Rhémy-en-Bosses	7064	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Saint-Vincent	7065	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Sarre	7066	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Torgnon	7067	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valgrisenche	7068	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valpelline	7069	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valsavarenche	7070	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Valtournenche	7071	Approvato progetto definitivo	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Verrayes	7072	In attesa autorizzazioni	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Verrès	7073	In esecuzione	SI
Valle d'Aosta	Aosta	Villeneuve	7074	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Agordo	25001	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Alano di Piave	25002	Lavori Completati	SI
Veneto	Belluno	Alleghe	25003	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Belluno	Arsiè	25004	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Auronzo di Cadore	25005	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Belluno	25006	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Borca di Cadore	25007	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Calalzo di Cadore	25008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Belluno	Canale d'Agordo	25023	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Cencenighe Agordino	25010	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Cesiomaggiore	25011	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Chies d'Alpago	25012	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Cibiana di Cadore	25013	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Colle Santa Lucia	25014	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Comelico Superiore	25015	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Cortina d'Ampezzo	25016	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Danta di Cadore	25017	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Domègge di Cadore	25018	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Falcade	25019	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Farra d'Alpago	25020	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Feltre	25021	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Belluno	Fonzaso	25022	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Forno di Zoldo	25024	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Gosaldo	25025	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	La Valle Agordina	25027	Lavori Completati	SI
Veneto	Belluno	Lamon	25026	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Belluno	Lentiai	25028	Lavori Completati	SI
Veneto	Belluno	Limana	25029	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	25030	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Longarone	25071	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Belluno	Lorenzago di Cadore	25032	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Lozzo di Cadore	25033	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Mel	25034	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Ospitale di Cadore	25035	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Pedavena	25036	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Perarolo di Cadore	25037	Lavori Completati	SI
Veneto	Belluno	Pieve d'Alpago	25038	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Pieve di Cadore	25039	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Ponte nelle Alpi	25040	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Puos d'Alpago	25041	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Quero Vas	25070	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Rivamonte Agordino	25043	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Rocca Pietore	25044	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Gregorio nelle Alpi	25045	Lavori Completati	SI
Veneto	Belluno	San Nicolò di Comelico	25046	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	San Pietro di Cadore	25047	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	San Tomaso Agordino	25049	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	San Vito di Cadore	25051	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Santa Giustina	25048	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Santo Stefano di Cadore	25050	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Sappada	25052	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Sedico	25053	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Selva di Cadore	25054	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Seren del Grappa	25055	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Sospirolo	25056	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Soverzene	25057	Lavori Completati	SI
Veneto	Belluno	Sovramonte	25058	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Taibon Agordino	25059	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Tambre	25060	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Trichiana	25061	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Vallada Agordina	25062	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Valle di Cadore	25063	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Vigo di Cadore	25065	In esecuzione	SI
Veneto	Belluno	Vodo Cadore	25066	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Voltago Agordino	25067	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Belluno	Zoldo Alto	25068	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Belluno	Zoppè di Cadore	25069	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Abano Terme	28001	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Agna	28002	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Albignasego	28003	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Anguillara Veneta	28004	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Arquà Petrarca	28005	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Arre	28006	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Arzergrande	28007	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Bagnoli di Sopra	28008	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Baone	28009	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Padova	Barbona	28010	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Battaglia Terme	28011	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Boara Pisani	28012	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Borgoricco	28013	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Bovolenta	28014	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Brugine	28015	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cadoneghe	28016	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Campo San Martino	28020	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Campodarsego	28017	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Campodoro	28018	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Camposampiero	28019	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Candiana	28021	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Carceri	28022	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Carmignano di Brenta	28023	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Cartura	28026	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Casale di Scodosia	28027	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Casalserrugo	28028	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Castelbaldo	28029	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cervarese Santa Croce	28030	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Cinto Euganeo	28031	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Cittadella	28032	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Codevigo	28033	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Conselve	28034	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Correzzola	28035	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Curtarolo	28036	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Due Carrare	28106	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Este	28037	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Fontaniva	28038	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Galliera Veneta	28039	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Galzignano Terme	28040	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Gazzo	28041	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Grantorto	28042	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Padova	Granze	28043	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Legnaro	28044	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Limena	28045	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Loreggia	28046	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Lozzo Atestino	28047	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Maserà di Padova	28048	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Masi	28049	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Massanzago	28050	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Megliadino San Fidenzio	28051	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Megliadino San Vitale	28052	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Merlara	28053	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Mestrino	28054	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Monselice	28055	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Montagnana	28056	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Montegrotto Terme	28057	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Noventa Padovana	28058	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Padova	Ospedaletto Euganeo	28059	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Padova	28060	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Pernumia	28061	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Piacenza d'Adige	28062	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piazzola sul Brenta	28063	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Piombino Dese	28064	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Piove di Sacco	28065	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Polverara	28066	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Ponso	28067	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Ponte San Nicolò	28069	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Pontelongo	28068	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Pozzonovo	28070	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Rovolon	28071	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Rubano	28072	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Saccolongo	28073	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Saletto	28074	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	San Giorgio delle Pertiche	28075	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	San Giorgio in Bosco	28076	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	San Martino di Lupari	28077	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	San Pietro in Gu	28078	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	San Pietro Viminario	28079	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Sant'Angelo di Piove di Sacco	28082	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Sant'Elena	28083	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Sant'Urbano	28084	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Santa Giustina in Colle	28080	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Padova	Santa Margherita d'Adige	28081	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Padova	Saonara	28085	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Selvazzano Dentro	28086	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Padova	Solesino	28087	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Stanghella	28088	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Teolo	28089	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Terrassa Padovana	28090	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Tombolo	28091	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Torreglia	28092	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Trebaseleghe	28093	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Tribano	28094	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Urbana	28095	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Veggiano	28096	Lavori Completati	SI
Veneto	Padova	Vescovana	28097	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vighizzolo d'Este	28098	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Vigodarzere	28099	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Vigonza	28100	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villa del Conte	28101	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villa Estense	28102	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Padova	Villafranca Padovana	28103	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Padova	Villanova di Camposampiero	28104	In esecuzione	SI
Veneto	Padova	Vo'	28105	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Adria	29001	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Ariano nel Polesine	29002	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Rovigo	Arquà Polesine	29003	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Rovigo	Badia Polesine	29004	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Bagnolo di Po	29005	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Bergantino	29006	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Bosaro	29007	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Calto	29008	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Canaro	29009	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Canda	29010	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Castelguglielmo	29011	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Castelmasa	29012	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Castelnovo Bariano	29013	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Ceneselli	29014	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Ceregnano	29015	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Rovigo	Corbola	29017	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Costa di Rovigo	29018	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Rovigo	Crespino	29019	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Ficarolo	29021	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Fiesso Umbertiano	29022	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Frassinelle Polesine	29023	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Fratta Polesine	29024	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Gaiba	29025	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Gavello	29026	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Giacciano con Baruchella	29027	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Guarda Veneta	29028	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Lendinara	29029	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Loreo	29030	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Lusia	29031	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Melara	29032	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Rovigo	Occhiobello	29033	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Papozze	29034	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Pettorazza Grimani	29035	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Pincara	29036	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Polesella	29037	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Rovigo	Pontecchio Polesine	29038	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Porto Tolle	29039	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Porto Viro	29052	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Rosolina	29040	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Rovigo	Rovigo	29041	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Salara	29042	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	San Bellino	29043	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	San Martino di Venezze	29044	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Stienta	29045	Lavori Completati	SI
Veneto	Rovigo	Taglio di Po	29046	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Trecenta	29047	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Villadose	29048	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Rovigo	Villamarzana	29049	In esecuzione	SI
Veneto	Rovigo	Villanova del Ghebbo	29050	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Rovigo	Villanova Marchesana	29051	Lavori Completati	SI
Veneto	Treviso	Altivole	26001	Lavori Completati	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Treviso	Arcade	26002	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Asolo	26003	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Borso del Grappa	26004	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Breda di Piave	26005	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Caerano di San Marco	26006	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cappella Maggiore	26007	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Carbonera	26008	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Casale sul Sile	26009	Lavori Completati	SI
Veneto	Treviso	Casier	26010	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Castelcucco	26011	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Castelfranco Veneto	26012	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Castello di Godego	26013	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Cavaso del Tomba	26014	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cessalto	26015	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Chiarano	26016	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cimadolmo	26017	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cison di Valmarino	26018	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Codognè	26019	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Colle Umberto	26020	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Conegliano	26021	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Cordignano	26022	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Cornuda	26023	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Crespano del Grappa	26024	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Crocetta del Montello	26025	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Farra di Soligo	26026	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Treviso	Follina	26027	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Fontanelle	26028	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Fonte	26029	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Fregona	26030	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Gaiarine	26031	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Giavera del Montello	26032	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Godega di Sant'Urbano	26033	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Gorgo al Monticano	26034	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Treviso	Istrana	26035	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Loria	26036	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Mansuè	26037	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Treviso	Mareno di Piave	26038	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Maser	26039	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Maserada sul Piave	26040	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Meduna di Livenza	26041	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Miane	26042	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Mogliano Veneto	26043	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Monastier di Treviso	26044	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Monfumo	26045	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Montebelluna	26046	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Morgano	26047	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Moriago della Battaglia	26048	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Treviso	Motta di Livenza	26049	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Nervesa della Battaglia	26050	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Oderzo	26051	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ormelle	26052	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Orsago	26053	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Paderno del Grappa	26054	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Paese	26055	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Pederobba	26056	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Pieve di Soligo	26057	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ponte di Piave	26058	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Ponzano Veneto	26059	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Portobuffolè	26060	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Possagno	26061	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Povegliano	26062	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Preganziol	26063	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Quinto di Treviso	26064	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Refrontolo	26065	Lavori Completati	SI
Veneto	Treviso	Resana	26066	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Revine Lago	26067	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Riese Pio X	26068	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Roncade	26069	In esecuzione	SI
Veneto	Treviso	Salgareda	26070	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Biagio di Callalta	26071	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Fior	26072	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Pietro di Feletto	26073	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Polo di Piave	26074	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Treviso	San Vendemiano	26076	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	26077	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Santa Lucia di Piave	26075	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Sarmede	26078	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Segusino	26079	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Treviso	Sernaglia della Battaglia	26080	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Silea	26081	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Spresiano	26082	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Susegana	26083	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Tarzo	26084	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Trevignano	26085	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Treviso	26086	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Valdobbiadene	26087	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vazzola	26088	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vedelago	26089	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vidor	26090	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Villorba	26091	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Vittorio Veneto	26092	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Volpago del Montello	26093	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Zenson di Piave	26094	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Treviso	Zero Branco	26095	Lavori Completati	SI
Veneto	Venezia	Annone Veneto	27001	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Campagna Lupia	27002	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Campolongo Maggiore	27003	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Camponogara	27004	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Caorle	27005	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cavallino-Treporti	27044	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Cavarzere	27006	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Ceggia	27007	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Chioggia	27008	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cinto Caomaggiore	27009	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Cona	27010	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Concordia Sagittaria	27011	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Venezia	Dolo	27012	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Eraclea	27013	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fiesso d'Artico	27014	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Fossalta di Piave	27015	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossalta di Portogruaro	27016	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Fossò	27017	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Guaro	27018	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Jesolo	27019	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Marcon	27020	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Martellago	27021	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Meolo	27022	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Mira	27023	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Mirano	27024	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Musile di Piave	27025	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Venezia	Noale	27026	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Noventa di Piave	27027	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Pianiga	27028	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Portogruaro	27029	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Pramaggiore	27030	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Quarto d'Altino	27031	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Salzano	27032	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	San Donà di Piave	27033	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	San Michele al Tagliamento	27034	In esecuzione	SI
Veneto	Venezia	Santa Maria di Sala	27035	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	San Stino di Livenza	27036	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Venezia	Scorzè	27037	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Venezia	Spinea	27038	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Stra	27039	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Teglio Veneto	27040	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Torre di Mosto	27041	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Venezia	27042	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Venezia	Vigonovo	27043	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Affi	23001	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Albaredo d'Adige	23002	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Angiari	23003	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Arcole	23004	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Badia Calavena	23005	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bardolino	23006	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Belfiore	23007	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Bevilacqua	23008	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Verona	Bonavigo	23009	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Boschi Sant'Anna	23010	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bosco Chiesanuova	23011	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bovolone	23012	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Brentino Belluno	23013	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Brenzzone sul Garda	23014	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Bussolengo	23015	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Buttapietra	23016	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Caldiero	23017	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Caprino Veronese	23018	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Casaleone	23019	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castagnaro	23020	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castel d'Azzano	23021	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Castelnuovo del Garda	23022	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cavaion Veronese	23023	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cazzano di Tramigna	23024	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cerea	23025	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Cerro Veronese	23026	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Cologna Veneta	23027	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Colognola ai Colli	23028	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Concamarise	23029	Lavori Completati	SI
Veneto	Verona	Costermano	23030	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Dolcè	23031	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Erbè	23032	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Erbezzo	23033	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Ferrara di Monte Baldo	23034	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Fumane	23035	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Garda	23036	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Verona	Gazzo Veronese	23037	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Grezzana	23038	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Illasi	23039	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Isola della Scala	23040	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Isola Rizza	23041	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Lavagno	23042	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Lazise	23043	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Verona	Legnago	23044	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Malcesine	23045	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Marano di Valpolicella	23046	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Mezzane di Sotto	23047	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Minerbe	23048	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Montecchia di Crosara	23049	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Monteforte d'Alpone	23050	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Mozzecane	23051	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Verona	Negrar	23052	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Nogara	23053	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Nogarole Rocca	23054	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Oppeano	23055	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Palù	23056	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Pastrengo	23057	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Pescantina	23058	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Peschiera del Garda	23059	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Verona	Povegliano Veronese	23060	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Pressana	23061	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Rivoli Veronese	23062	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Ronca	23063	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Ronco all'Adige	23064	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Roverchiara	23065	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roverè Veronese	23067	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Roveredo di Guà	23066	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Salizzole	23068	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	San Bonifacio	23069	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Giovanni Ilarione	23070	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Giovanni Lupatoto	23071	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Martino Buon Albergo	23073	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Mauro di Saline	23074	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Pietro di Morubio	23075	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Pietro in Cariano	23076	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	San Zeno di Montagna	23079	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sanguinetto	23072	Lavori Completati	SI
Veneto	Verona	Sant'Ambrogio di Valpolicella	23077	In attesa autorizzazioni	NO
Veneto	Verona	Sant'Anna d'Alfaedo	23078	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Selva di Progno	23080	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Soave	23081	Approvato progetto definitivo	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Verona	Sommacampagna	23082	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sona	23083	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Sorgà	23084	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Terrazzo	23085	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Torri del Benaco	23086	In esecuzione	SI
Veneto	Verona	Tregnago	23087	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Trezenzuolo	23088	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Valeggio sul Mincio	23089	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Velo Veronese	23090	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Verona	23091	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Veronella	23092	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Vestenanova	23093	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Vigasio	23094	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Verona	Villa Bartolomea	23095	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Villafranca di Verona	23096	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Verona	Zevio	23097	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Verona	Zimella	23098	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Agugliaro	24001	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Albettone	24002	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Alonte	24003	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Altavilla Vicentina	24004	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Altissimo	24005	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Arcugnano	24006	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Arsiero	24007	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Arzignano	24008	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Asiago	24009	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Asigliano Veneto	24010	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Barbarano Vicentino	24011	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Bassano del Grappa	24012	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Bolzano Vicentino	24013	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Breganze	24014	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Brendola	24015	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Bressanvido	24016	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Brogliano	24017	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Caldogno	24018	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Caltrano	24019	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Calvene	24020	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Camisano Vicentino	24021	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Campiglia dei Berici	24022	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Campolongo sul Brenta	24023	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Carrè	24024	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Cartigliano	24025	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Cassola	24026	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Castegnero	24027	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Castelgomberto	24028	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Chiampo	24029	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Chiuppano	24030	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Cismon del Grappa	24031	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Cogollo del Cengio	24032	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Conco	24033	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Cornedo Vicentino	24034	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Costabissara	24035	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Creazzo	24036	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Crespadoro	24037	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Dueville	24038	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Enego	24039	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Fara Vicentino	24040	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Foza	24041	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Gallio	24042	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Gambellara	24043	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Gambugliano	24044	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Grancona	24045	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Grisignano di Zocco	24046	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Grumolo delle Abbadesse	24047	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Isola Vicentina	24048	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Laghi	24049	In progettazione definitiva	NO
Veneto	Vicenza	Lastebasse	24050	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Longare	24051	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Lonigo	24052	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Lugo di Vicenza	24053	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Lusiana	24054	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Malo	24055	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Marano Vicentino	24056	In esecuzione	SI

Regione	Provincia	Comune	Procom 2014	STATUS PROGETTO FIBRA al 04 Novembre 2019	Convenzione
Veneto	Vicenza	Marostica	24057	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Mason Vicentino	24058	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Molvena	24059	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Monte di Malo	24063	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Montebello Vicentino	24060	In progettazione definitiva	SI
Veneto	Vicenza	Montecchio Maggiore	24061	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Montecchio Precalcino	24062	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Montegalda	24064	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Montegaldella	24065	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monteviale	24066	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Monticello Conte Otto	24067	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Montorso Vicentino	24068	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Mossano	24069	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Mussolente	24070	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Nanto	24071	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Nogarole Vicentino	24072	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Nove	24073	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Noventa Vicentina	24074	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Orgiano	24075	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pedemonte	24076	Approvato progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Pianezze	24077	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Piovene Rocchette	24078	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pojana Maggiore	24079	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Posina	24080	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pove del Grappa	24081	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Pozzoleone	24082	In attesa autorizzazioni	SI
Veneto	Vicenza	Quinto Vicentino	24083	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Recoaro Terme	24084	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Roana	24085	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Romano d'Ezzelino	24086	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rosà	24087	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Rossano Veneto	24088	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Rotzo	24089	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Salcedo	24090	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Germano dei Berici	24092	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Nazario	24093	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	San Pietro Mussolino	24094	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	San Vito di Leguzzano	24096	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Sandrigio	24091	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Santorso	24095	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sarcedo	24097	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sarego	24098	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Schiavon	24099	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Schio	24100	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Solagna	24101	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Sossano	24102	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Sovizzo	24103	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Tezze sul Brenta	24104	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Thiene	24105	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Tonezza del Cimone	24106	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Torrebelvicino	24107	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Torri di Quartesolo	24108	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Trissino	24110	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Valdagno	24111	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Valdastico	24112	In approvazione progetto definitivo	NO
Veneto	Vicenza	Valli del Pasubio	24113	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Valstagna	24114	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Velo d'Astico	24115	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Vicenza	24116	Approvato progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Villaga	24117	In approvazione progetto esecutivo	SI
Veneto	Vicenza	Villaverla	24118	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Zanè	24119	In esecuzione	SI
Veneto	Vicenza	Zermeghedo	24120	Lavori Completati	SI
Veneto	Vicenza	Zovencedo	24121	In approvazione progetto definitivo	SI
Veneto	Vicenza	Zugliano	24122	In approvazione progetto esecutivo	SI